



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Keblice
sídlo/adresa:	Keblice čp. 68, 410 02 Lovosice
IČ/RČ:	526436
Statutární zástupce:	Ing. Naděžda Štětinová
č.smlouvy:	18/SML4364/SoPD/RR
výše poskytnuté dotace:	82 280,00 Kč
název projektu:	ÚP Keblice

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu uplatnění a vypořádání námitek obyvatel k návrhu ÚP Keblice. Na straně pořizovatele ÚP (MěÚ Lovosice, odbor stavebního úřadu a územního plánování) potřeba zpracování Návrhu Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (č.j. OST 233/2024 JM, ze dne 29.05.2024) a nezbytnost zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů ke změnám.
Zpracovatele ÚP, Ing. Stanislav Zeman - AUA- Agrourbanistický ateliér potřeba provedení změn vyplývajících z Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Název:	Městys Ročov
Sídlo/adresa:	Ročov 121, 439 67 Ročov
IČ:	265446
Zástupce:	Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta
Č. smlouvy:	23/SML2228
Výše poskytnuté dotace:	500 000,00 Kč
Název projektu:	Rekonstrukce veřejného osvětlení Břínkov

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.11.2025
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

Ke změně dochází z důvodu:

Realizace projektu je fyzicky dokončena, avšak je veden spor s jeho dodavatelem, který požaduje, podle názoru příjemce neoprávněně, zvýšení smluvní ceny, přičemž dosud nevyfaktoval ani ty provedené práce, které předmětem sporu nejsou. Z tohoto důvodu není možné projekt ukončit po finanční stránce. O tomto problému informoval příjemce dotace zástupce poskytovatele při kontrole realizace projektu. Jedná se o stav, který příjemce dotace nezavinil. Nový termín je navrhován s ohledem na předpokládaný další průběh sporu. Změna se týká smluvních ujednání, uvedených v článcích I.1., II.3. a II.4 Smlouvy o poskytnutí dotace.

.....
regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Ročově dne 18.6.2024

.....
Elektronický podpis zástupce

