



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).**

Obchodní firma/název/jméno:	Město Postoloprty
sídlo/adresa:	Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
IČ/RČ:	00265403
Statutární zástupce:	Mgr. Zdeněk Pištora, starosta města
č.smlouvy:	17/SML3322/SOPD/OKH
výše poskytnuté dotace:	30.000.000,- Kč
název projektu:	Fotbalový stadion FK Postoloprty

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------------	---	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2022
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - odst. 3. a 4.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

K uvedené smlouvě byl dne 1.10.2019 uzavřen Dodatek č. 1, který řeší termín ukončení realizace projektu. Stávající termín ukončení projektu (a lhůta pro použití dotace) je tedy 31.12.2020. Vzhledem k tomu, že vyhotovená projektová dokumentace stanovila náklady projektu na mnohem větší hodnotu, než byla původně plánována, vyvíjí město Postoloprty snahu o dofinancování zbývajících částky oproti přidělené dotaci. Proto prozatím město se stavbou nezapočalo. Nyní se jeví možnost na dofinancování reálná a dle takto získaných finančních prostředků by bylo možné zrealizovat projekt do konce roku 2022. Z tohoto důvodu si město Postoloprty laskavě dovoluje požádat o další změnu termínu ukončení projektu a termínu pro použití dotace Ústeckého kraje **do 31.12.2022.**

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje (individuální dotace (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Mgr.
Zdeněk
Pištora

Digitálně
podepsal Mgr.
Zdeněk Pištora
Datum:
2020.06.10
14:32:03 +02'00'



V Postoloprtech dne 10. 06. 2020

Mgr. Zdeněk Pištora, starosta města
Razítko a podpis statutárního zástupce



MĚSTO POSTOLOPRTY
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 318
439 42 POSTOLOPRTY

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: MUPT/.....
VYŘIZUJE: Mgr. Zdeněk Pištora
Starosta města
TEL: 415 778 413
MOB: 725 507 608

Ing. Zdeňka Šváchová
KÚ ÚK
odbor kanceláře hejtmána

E-MAIL: zdenek.pistora@postoloprty.cz

V POSTOLOPRTYCH DNE 10. 06. 2020

**Žádost o změnu podkladových údajů(nákladového rozpočtu) ke smlouvě č.
17/SML3322/SOPD/OKH**

Vážená paní inženýrko,

dne 06. 10. 2017 byla uzavřena výše uvedená Smlouva o poskytnutí investiční dotace mezi ÚK a Městem Postoloprty, která se týká projektu „Fotbalový stadion FK Postoloprty“. Podkladem pro schválení dotace byl i **nákladový rozpočet projektu**, který byl uveden v příslušné žádosti.

Dovoluji si touto cestou požádat o změnu v druhovém členění nákladového rozpočtu uvedeného projektu dle Článku II, odst. 2 výše uvedené Smlouvy (cituji: „*Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek stanovených čl. VIII odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě*“).

Dovoluji si touto cestou požádat o změnu nákladového rozpočtu investiční části takto:

Administrace – výběr projektanta	34.150,- Kč
Podklady pro vyhotovení PD (studie atd.)	4.146,- Kč
Majetkové vypořádání – geometrické oddělení pozemků	3.065,- Kč
Vyhotovení PD	1.657.000,- Kč
Administrace – výběr zhotovitele, TDI, vícepráce, ostatní náklady	1.052.733,- Kč
SO 02 Čerpání vody	788.607,- Kč
SO 03 Jímka na dešťovou vodu	1.771.405,- Kč
SO 04 ČOV	1.905.373,- Kč

SO 05 Zpevněná plocha	1.686.168,- Kč
SO 06.B Hřiště, závlaha	5.341.842,- Kč
SO 07 Opěrná zeď	2.006.209,- Kč
SO 08 Oplocení	330.122,- Kč
ESL	1.288.800,- Kč
VZT	1.752.517,- Kč
Gastrotechnologie	615.907,- Kč
Silnoproud	2.691.603,- Kč
ZTI – vodovod, kanalizace	2.991.267,- Kč
MAR	230.077,- Kč
UT	1.187.009,- Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	2.662.000,- Kč

CELKEM: 30.000.000,- Kč

Výše uvedená kalkulace vychází z rozpočtovaných částek uvedených v PD, z již vynaložených nákladů a z odhadovaných nákladů na dosud neuskutečněné úkony (původní nákladový rozpočet byl zpracováván ještě před vyhotovením PD, tudíž se jednalo pouze o hrubé odhady).

Prosím, o zvážení mé žádosti a o zpětnou vazbu, zda je možné mou žádost akceptovat.

Velice děkuji za Vaši ochotu a jsem s pozdravem

Mgr.
Zdeněk
Pištora

Digitálně podepsal
Mgr. Zdeněk Pištora
Datum: 2020.06.10
17:07:21 +02'00'




Mgr. Zdeněk Pištora, starosta města