



Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 15.1

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Schválení udělení výjimek z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2008, 2012, 2013, 2014, 2019 a 2020

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 19. 8. 2020 **Pro:** ☐ **Proti:** ☐ **Zdržel se:** ☐ **Č. usnesení:**

Přílohy:

15.1-1 **Název:** ☐ **U**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2008, 2012, 2013, 2014, 2019 a 2020 a
prodloužení termínu dokončení realizace projektu prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
projektu:

- Územní plán Rokle do 31. 12. 2022
- Územní plán Blšany u Loun do 31. 12. 2022
- Územní plán obce Kamýk do 31. 12. 2022
- Územní plán Chudoslavice do 31. 12. 2022
- Územní plán Mariánské Radčice do 31. 12. 2022
- Územní plán obce Křimov do 31. 12. 2022
- Nový územní plán obce – Obec Lipová do 31. 12. 2022
- Zpracování územního plánu – Obec Krásný Dvůr do 31. 12. 2022
- Územní plán obce Jimlín do 31. 12. 2022
- projekt „Posilovna“ obce Starý Šachov do 31. 12. 2021
- projekt „Místní komunikace čp. 23 - 29“ města Vroutek do 31. 12. 2021
- projekt „Klubovna Mysliveckého sdružení“ obce Bříza do 31. 12. 2021
- projekt „Modernizace kabin“ obce Dobříň do 31. 12. 2021

- projekt „Komunikace místní“ obce Lišany do 31. 12. 2021
- projekt „Oprava rybníku“ smlouva 20/SML4844 obce Lovečkovice do 31. 12. 2021
- projekt „Oprava rybníku“ smlouva 19/SML3710 obce Lovečkovice do 31. 12. 2021
- projekt „Rekonstrukce komunikace na Kozině“ městyse Ročov do 31. 12. 2020
- projekt „Opravy mostků v Hoštce a místních částech“ města Hoštka do 31. 12. 2021
- projekt „Knihovna Trnovany a klubovna – kulturní srdce Trnovan“ obce Trnovany do 31. 12. 2021
- projekt „Rekonstrukce požární nádrže“ obce Žiželice do 31. 12. 2021
- projekt „Čekárna na zastávce hromadné dopravy“ obce Staré Křečany do 31. 12. 2021
- projekt „Veřejné osvětlení v obci Mnetěš“ smlouva 19/SML2761 obce Mnetěš do 31.12.2021

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva:

Obec Rokle žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Rokle“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je přijímání námitek dotčených orgánů a občanů obce po změně dodavatele územního plánu, který provedl opravy v dokumentaci.

Původní termín: 31. 12. 2020

Obec Blšany u Loun žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Blšany u Loun“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je nové posouzení z hlediska vlivu návrhu územního plánu na životní prostředí (SEA) a udržitelný rozvoj území.

Původní termín: 30. 11. 2020

Obec Kamýk žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Kamýk“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je časově náročný, víceetapový proces připomínkování Správou CHKO České Středohoří.

Původní termín: 30. 11. 2020

Obec Chudoslavice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Chudoslavice“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je nedodržení termínu práce na zpracování územního plánu architektem, dále prodloužení zákonných lhůt na Městském úřadě v Litoměřicích.

Původní termín: 31. 12. 2020

Obec Mariánské Radčice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Mariánské Radčice“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je skutečnost, že v průběhu zpracování došlo k prolomení limitů těžby uhlí a bylo nutné vypracování významně důkladnějšího vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). V současné době obec čeká na společné projednání Městským úřadem v Litvínově, které z kapacitních důvodů nebylo možné projednat.

Původní termín: 31. 12. 2020

Obec Křimov žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Křimov“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou nové požadavky na změnu využití území. Dále prověřování souladu s vydanými novými územními plány sousedních obcí v rámci koordinace.

Původní termín: 31. 12. 2020

Obec Lipová žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Nový územní plán obce“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je prověření území, změna koncepce, požadavky občanů a podnikatelů v souvislosti s vítězstvím v soutěži Vesnice roku 2019. Termíny veřejného projednání posunula situace ohledně COVID-19.

Původní termín: 30. 11. 2020

Obec Krásný Dvůr žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Zpracování územního plánu“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je přepracování dokumentace návrhu územního plánu zpracovatelem, úspěšně proběhlo společné jednání. V současné době zhotovitel pracuje na dokumentaci k veřejnému projednání.

Původní termín: 30. 11. 2020

Obec Jimlín žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Jimlín“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je nečinnost pořizovatele, Městského úřadu Louny. Po několika urgencích ze strany obce, pořizovatel neukončil projednávání územního plánu obce Jimlín.

Původní termín: 30. 11. 2022

Obec Starý Šachov žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Posilovna“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je změna projektanta a čekání na vyjádření všech dotčených úřadů.

Původní termín: 30. 12. 2020

Město Vroutek žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Místní komunikace čp. 23 - 29“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je velká vytíženost firem, které nejsou schopné realizovat v řádných termínech.

Původní termín: 30. 12. 2020

Obec Bříza žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Klubovna Mysliveckého sdružení“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je velká vytíženost firem, které nejsou schopné realizovat v řádných termínech.

Původní termín: 30. 12. 2020

Obec Dobříň žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Modernizace kabin“ do 31. 12. 2021. Důvodem je pandemická situace Covid-19, kdy došlo k posunutí vyřešení stavebního povolení a vytíženosti stavební firmy, která danou stavbu bude realizovat.

Původní termín: 30. 12. 2020

Obec Lišany žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Komunikace místní“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti je pandemická situace Covid-19, kdy firma musela přerušit činnost.

Původní termín: 30. 05. 2020

Obec Lovečkovice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava rybníku“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti je pandemická situace Covid-19 a změna starosty. Smlouva 19/SML3710.

Původní termín: 30. 11. 2020

Obec Lovečkovice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava rybníku“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti pandemická situace Covid-19 a změna starosty. Smlouva 20/SML4844.

Původní termín: 30. 12. 2020

Městys Ročov žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Rekonstrukce komunikace na Kozině“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti je pandemická situace, která negativně ovlivnila zahájení stavby a vyjádření všech dotčených úřadů.

Původní termín: 31. 07. 2020

Město Hoštka žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Opravy mostků v Hoštce a místních částech“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti je pandemická situace a do výběrového řízení se nepřihlásila ani jedna firma, která by byla ochotná a schopná v termínu realizovat.

Původní termín: 30. 10. 2020

Obec Trnovany žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Knihovna Trnovany a klubovna – kulturní srdce Trnovan“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je velká vytíženost firem, které nejsou schopné realizovat v řádných termínech.

Původní termín: 30. 12. 2020

Obec Žiželice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Rekonstrukce požární nádrže“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je velká vytíženost firem, které nejsou schopné realizovat v řádných termínech.

Původní termín: 30. 12. 2020

Obec Staré Křečany žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Čekárna na zastávce hromadné dopravy“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je probíhající jednání se zástupci Policie ČR o možnostech zálivu u této zastávky, která by zvýšila bezpečnost pro obyvatele obce.

Původní termín: 30. 11. 2020

Obec Mnetěš žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Veřejné osvětlení v obci Mnetěš“ do 31. 12. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je odklad realizace NN firmy ČEZ na rok 2021 z nedostačující personální kapacity.

Původní termín: 30. 10. 2020

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavel Hajšman
odbor RR

Předkládá:

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)	 Ing. Pavel Hajšman 24. 8. 2020
2	PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)	 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš Ph.D., MBA 25. 8. 2020

Podpis zpracovatele:

 **Radka Truhlářová 21. 8. 2020**