



PROGRAM NA ZÁCHRANU A OBNOVU KULTURNÍCH
PAMÁTEK ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2020



ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU

Zadat o změnu projektu lze pouze ve vyjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní). Změny smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem lze provádět jen dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (čl. VII. odst. 2 této smlouvy), v souladu s čl. VIII. odst. 7 a čl. X. odst. 2 Zásad "

Příjemce dotace(název,jméno):	Obec Polepy
sídlo/adresa:	Polepy č.p. 112, 411 47 Polepy
IČ/datum narození:	002 64 202
Statutární zástupce:	Zbyněk Hodys
č.smlouvy:	20/SML4766/SoPD/KP
výše poskytnuté dotace:	50.000,- Kč
název projektu:	Kaplička - udržovací práce na kapli na návsi Libínky u Polep

změna se týká (označit relevantní pole):

ne	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
ano	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
ne	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží/zvýší oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II. odst.4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Příjemce dotace nestihl zadat realizační práce zhotoviteli a to s pohledem na opakovaný nouzový stav, kdy v důsledku pandemie COVID 19 došlo k neočekávaným omezením v provozu na straně příjemce dotace, tak, že nebylo možné pokračovat v realizaci projektu, přičemž ani nebylo možné zajistit realizační firmu, která by ve stížených podmínkách byla schopna projekt včas zrealizovat. Situace byla nouzovým stavem postižena jak na jaře 2020 tak nově i nyní na podzim 2020, což příjemci dotace znemožnilo stihnout termín realizace akce do konce roku 2020, proto je tímto předkládána žádost o změnu závazného termínu pro dokončení akce a to nově s datem do 31.7.2021.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být Oddělením památkové péče ÚK vyžadovány další relevantní poklady.

V Mostě dne 18.11.2020

