



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 17.11

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Košťany

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje město Košťany.

Nárok na rozpočet:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení rozpočtu na rok 2019 - usnesení ZÚK č. 071/16Z/2018 z 10. 12. 2018.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 16. 12. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 065/4R/2020

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 11. 1. 2021 Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 014/2Vyb_ZP/2021

Přílohy:

17.11-1	Název:	Bod 17.11 příloha 1.pdf	Usnesení ZÚK z 11. 9. 2017	☐ U
17.11-2	Název:	Bod 17.11 příloha 2.pdf	Smlouva č. 17/SML3483/SoPD/ZPZ	☐ U
17.11-3	Název:	Bod 17.11 příloha 3.pdf	Dodatek č. 1	☐ U
17.11-4	Název:	Bod 17.11 příloha 4.pdf	Dodatek č. 2	☐ U
17.11-5	Název:	Bod 17.11 příloha 5.pdf	Dodatek č. 3	☒ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) ☐ bere na vědomí

informaci o žádosti města Košťany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu;

B)

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3483/SoPD/ZPZ, uzavřené s městem Košťany, IČ: 00266400, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

C)

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí

1. sdělit městu Košťany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 28. 2. 2021

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 12. 3. 2021

Důvodová zpráva:

Město Košťany předložilo dne 26. 11. 2020 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace – Košťany, Hampuš, Zámeček“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 31. 12. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je vznik podmíněné investice v místě flájského vodovodního přivaděče, dále technicky mimořádně složitého prostupu pod mostní konstrukcí a korytem potoka, kde v silnici byla neevidovaná vodárenská šachta (toto řešení muselo odsouhlasit POH, státní podnik, SČVK, a.s., SVS, a.s.) a v neposlední řadě situaci komplikoval celostátní problém – pandemie COVID-19.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro výkon
přenesené působnosti, vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Předkládá:

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)	 Ing. Monika Zeman 18. 1. 2021
2	Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)	 Mgr. Iva Dvořáková 18.1.2021

Podpis zpracovatele:

 **Lenka Müllerová 18. 1. 2021**