

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od 1. 12. do 31. 12. 2024

Usnesení č. 024/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.)

SPZ Triangle – čerpání dotace

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

komplexní informaci o průběhu čerpání dotace dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

B) souhlasí

s podmínkami Registrace akce dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a podmínkami plynoucími z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za účelem získání dotace z uvedeného programu pro realizaci akce „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

C) ukládá

- a) hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit vše potřebné k realizaci projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“,
- b) Radě Ústeckého kraje, v souladu s podmínkami dle bodu B) tohoto usnesení, zajistit čerpání dotace na akci „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“.

Termín: 30. 6. 2017

Vyjádření k 30.6.2017: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťována odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044 „SPZT–vnitřní infrastruktura–1.část“ (již byla vydána ÚR na dotčené stavby). Dne 13.6.2017 byla odeslána žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI–1.část“ (již byla vydána SP na dotčené stavby). A dne 29.6.2017 byla zaslána Agentuře Czechinvest Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ ke konzultaci (již byla vydána ÚR). Po odsouhlasení žádosti Agen. CZI bude žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ předložena hejtmanovi k podpisu. Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb, které tato žádost zahrnuje. Bez těchto rozhodnutí nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3.část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.

Žádáme o prodloužení termínu do **23.10.2017**.

Vyjádření k 11.9.2017: Na 7. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 23.10.2017**

Vyjádření k 23.10.2017: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044 „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura–1.část“ (dále jen SPZT–VI). Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí akce „SPZT–VI–1.část“. A dne 13.9.2017 byla Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ schválena

mezirezortní hodnotitelskou komisí. Registrace akce „SPZT–VI–2. část“ nebyla zatím doručena. Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb a až po uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli. Bez těchto dokladů nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.

Žádáme o prodloužení termínu do **26.2.2018**.

Vyjádření k 11.12.2017: Na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.12.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 26.2.2018**

Vyjádření k 26.2.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 25.10.2017 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT–VI –2.část“. A dne 25.1.2018 byla podána Žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI–2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí
Žádáme o prodloužení termínu do **26.6.2018**.

Vyjádření k 23.4.2018: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 26.6.2018**

Vyjádření k 26.6.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT–VI –2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.
Žádáme o prodloužení termínu do **10.12.2018**.

Vyjádření k 10.9.2018: Na 14. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 10.12.2018**

Vyjádření k 10.12.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT–VI –2.část“. Dne 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT–VI–1.část. A dne 4.9.2018 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT–VI–2.část. Začátkem roku 2019 bude podána žádost o registraci na SPZT–3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do **31.3.2019**.

Vyjádření k 4.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.3.2019**

Vyjádření k 31.3.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože

součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.9.2018 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 5.3.2019 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. V dubnu 2019 bude podána žádost o Registraci na SPZT-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **30.6.2019**.

Vyjádření k 29.4.2019: Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 29.4.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2019**

Vyjádření k 30.6.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.4.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 28.5.2019 byla schválena změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část a Registrace akce SPZT-VI-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **30.11.2019**.

Vyjádření k 9.9.2019: Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2019**

Vyjádření k 28.11.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 24.6.2019 byla vydána Registrace akce SPZT-VI-3.část. 2.12.2019 se koná Mezirezortní hodnotitelská komise do které jsou předloženy žádosti o změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část a žádost o Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **30.3.2020**.

Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.3.2020**

Vyjádření k 30.3.2020: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 2.12.2019 se konala Mezirezortní hodnotitelská komise, která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1. část a 2. část. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **7.9.2020**.

Vyjádření k 22.6.2020: Na 30. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.6.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění schválena. **Nový termín: 7.9.2020**

Vyjádření k 7.9.2020: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část. 16.3.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1.část. 25.2.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-2.část. 2.9.2020 se konala Mezioborová hodnotitelská komise, která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část. Dotační program byl prodloužen do r. 2023. **Nový termín: 31.1.2021**

Vyjádření k 16.11.2020: Na 1. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.1.2021**

Vyjádření k 22.1.2021: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. 1.10.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-1.část. 5.10.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-2.část. 13.12.2020 byly odeslány žádosti o změnu Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část a 2. část, žádost o změnu č. 1 k akci SPZT-VI-3.část a žádost o Registraci projektu k akci SPZT-VI-4.část. **Nový termín: 30.6.2021.**

Vyjádření k 15.2.2021: Na 4. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 15.2.2021 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2021**

Vyjádření k 30.6.2021: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-2.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-3.část. 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 6.9.2021: Na 9. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 6.9.2021 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 8.12.2021: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. Dne 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-2.část. Dne 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-3.část. Dne 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část. Závěrečná vyhodnocení akcí SPZT-VI-1. a 3. část budou odeslány v 12/2021. **Nový termín: 30.6.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2022**

Vyjádření k 30.6.2022: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI – 2.část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. Dne 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část. Závěrečná vyhodnocení akcí SPZT-VI-1. a 3. část byla odeslána v 12/2021. Dne 13.6.2022 byla projednávána MPO změna č. 6 k akci SPZT-VI-2.část. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 5.9.2022: Na 16. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 5.9.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 16.12.2022: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo ke zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI – 2.část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000052 akce „SPZT-VI – 3.část“. Závěrečné vyhodnocení akce bylo odesláno v 12/2021 k akci SPZT-VI-1. a 3. část. SPZT-VI-1. a 3. část jsou ukončeny. Dne 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část-ident. č. 222D232000054. Dne 29.6.2022 byla vydána změna Rozhodnutí č. 6 k akci SPZT-VI-2.část. Žádost o změnu Rozhodnutí č. 7 k akci SPZT-VI-2.část a žádost o vydání Rozhodnutí k akci SPZT-VI-4.část byly odeslány na MPO v 12/2022. **Nový termín: 30.6.2023**

Vyjádření k 23.1.2023: Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23.1.2023 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2023**

Vyjádření k 30.6.2023: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - id. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)– 1. část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - id. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2. část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí - id. č. 222D232000052 akce „SPZT-VI –3. část“. SPZT-VI-1. a 3. část jsou ukončeny. Závěrečné vyhodnocení akce SPZT-VI-1. část bylo vydáno dne 4.4.2023. Závěrečné vyhodnocení akce SPZT-VI-3.část bylo vydáno dne 15.11.2022. Dne 21.3.2023 bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-4. část - id. č. 222D232000054. Dne 21.3.2023 byla vydána změna Rozhodnutí č. 7 k akci SPZT-VI - 2. část. **Nový termín: 31.1.2024**

Vyjádření k 11.9.2023: Na 23. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.9.2023 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.1.2024**

Vyjádření k 31.1.2024: Plnění úkolu akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI) probíhá ve čtyřech částech dle vydaných ÚR a SP a uzavřených smluv o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám (postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - id. č. 222D232000044 akce „SPZT-VI–1. část“. Závěrečné vyhodnocení akce bylo vydáno 4.4.2023 – Splněno. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - id. č. 222D232000046 akce

„SPZT-VI –2. část“ Předložení dokumentace akce k závěrečnému vyhodnocení do 30.6.2024. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí-id. č. 222D232000052 akce „SPZT-VI–3. část“. Závěrečné vyhodnocení akce bylo vydáno 15.11.2022 – Splněno. 21.3.2023 bylo vydáno Rozhodnutí id.č. 222D232000054 akce „SPZT-VI – 4. část“. Předložení dokumentace akce k závěrečnému vyhodnocení do 30.6.2024. **Nový termín: 31.12.2024**

Vyjádření k 26.2.2024: Na 27. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26.2.2024 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2024**

Vyjádření k 18.12.2024: Závěrečné vyhodnocení akce SPZ Triangle-vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI) – 1. část-id.č. 222D232000044 bylo vydáno 4.4.2023 – Splněno. Závěrečné vyhodnocení akce „SPZT-VI –3. část“ - id. č. 222D232000052 bylo vydáno 15.11.2022 – Splněno. Závěrečné vyhodnocení akce SPZT-VI–4. část - id. č. 222D232000054 bylo vydáno 20.11.2024 – Splněno. Kontrola dotační akce na KÚ proběhla 5.12.2024. Během kontroly nebyly nalezeny nedostatky. Poslední Závěrečné vyhodnocení akce SPZT-VI–2. část - id. č. 222D232000046 bylo schváleno Ministerstvem průmyslu a obchodu a nyní čeká na schválení Ministerstvem financí.

Odbor kancelář ředitele žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.3.2025.

Usnesení ZÚK č. 025/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.)

Nakládání s majetkem

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje

to: - pozemek: p. č. 1448/3 o výměře 123 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1448/1 o výměře 22482 m² dle geometrického plánu č. 381-65/2018) obec Krásná Lípa, k. ú. Vlčí Hora, zapsané na LV č. 288 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 4.300,- Kč + DPH (dle ZP č. 302/2018 ze dne 4. 10. 2018 plus ostatní náklady ve výši 3.025,- Kč - viz důvodová zpráva), a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837, za podmínky současného sjednání výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě patnácti let od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada zpětné koupě bude zapsána v katastru nemovitostí jako právo věčné.

B) ukládá

předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej (převod) uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu hejtmánovi Ústeckého kraje.

Termín: 30. 11. 2019

Vyjádření k 30.11.2019: Před prodejem je nutné vypořádat protější část silnice z důvodu její nedostatečné šířky - čeká se na souhlas vlastníka se zpracováním oddělovacího geometrického plánu pro stanovení výměry k odkoupení do vlastnictví Ústeckého kraje. **Nový termín: 30.11.2020**

Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2020**

Vyjádření k 30.11.2020: Stav stále trvá - prozatím není dohoda s vlastníkem pozemku, která je potřebná pro vypořádání. Probíhají jednání. **Nový termín: 30.11.2021**

Vyjádření k 16.12.2020: Na 2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.12.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2021**

Vyjádření k 30.11.2021: Stav stále trvá - prozatím není dohoda s vlastníkem pozemku, který je potřebný pro vypořádání. Probíhají jednání. **Nový termín: 30.11.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2022**

Vyjádření k 30.11.2022: Stav stále trvá - prozatím není dohoda s vlastníkem pozemku, který je potřebný pro vypořádání. Probíhají jednání. **Nový termín: 31.12.2024**

Vyjádření k 23.1.2023: Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23.1.2023 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2024**

Vyjádření k 30.12.2024: Vyčkáváme na zahájení komplexních pozemkových úprav Státním pozemkovým úřadem, které byly avizovány na r. 2024, avšak došlo k prodloužení a zahájení je předpokládáno v r. 2025.

Odbor majetkový žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2025.

Usnesení ZÚK č. 015/31Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.)

Informace související s kauzou ROP Severozápad

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

stav a vývoj v trestní kauze ROP Severozápad a výsledky dosavadního vymáhání škod souvisejících s poskytováním dotací v rámci ROP Severozápad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

hejtmanovi Ústeckého kraje, pokud se prokáže, že došlo ke vzniku škody v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním konkrétní osoby a jejím zaviněním v souvislosti s poskytováním dotací v rámci ROP Severozápad, učinit příslušné kroky směřující k uplatnění případného nároku Ústeckého kraje na náhradu škody.

Termín: 1.10.2020

Vyjádření k 1.10.2020: V kauze ROP Severozápad byla podána obžaloba u obž. A. Nováka a spol.-tzv. kauza 25 obviněných (nejrozsáhlejší část kauzy). Ústecký kraj řádně uplatnil nárok na náhradu škody. Z této „hlavní kauzy“ byly vyčleněny k samostatnému řízení další 4 trestní řízení, které se nyní nachází ve stádiu vyšetřování. Ústecký kraj bude průběžně prostřednictvím externí advokátní kanceláře v rámci jednotlivých řízení uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud Ústeckému kraji vznikne škoda. Vzhledem na probíhající stadia jednotlivých řízení nelze odhadnout časový horizont jejich ukončení. Z tohoto důvodu je navržena změna termínu plnění úkolu na 31.12.2021. Součástí materiálu s názvem Informace o probíhajících řízeních, který bude předkládán do Rady Ústeckého kraje dne 27. 10. 2020, bude i souhrnná informace o aktuálně probíhajících trestních řízeních v kauze ROP Severozápad. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 16.11.2020: Na 2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 31.12.2021: Vymáhání stále pokračuje, nyní probíhá hlavní líčení ve velké kauze ROP tzv. 25 obžalovaných, kde se Ústecký kraj přihlásil s nárokem na náhradu škody. Délku řízení nyní nelze předjímat. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 31.12.2022: Od března roku 2023 pokračují hlavní líčení v kauze ROP. Ústecký kraj je z opatrnosti přihlášen s hypotetickým nárokem na náhradu škody, přičemž délku soudního řízení nelze předjímat. **Nový termín: 31.12.2023**

Vyjádření k 23.1.2023: Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23.1.2023 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2023**

Vyjádření k 21.12.2023: V kauze ROP Severozápad dále pokračují hlavní líčení. Ústecký kraj je z opatrnosti přihlášen s hypotetickým nárokem na náhradu škody, přičemž délku soudního řízení nelze předjímat. **Nový termín: 31.12.2024**

Vyjádření k 22.1.2024: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.1.2024 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2024**

Vyjádření k 30.12.2024: V kauze ROP Severozápad i dále pokračují hlavní líčení. Ústecký kraj je z opatrnosti přihlášen s hypotetickým nárokem na náhradu škody, přičemž délku soudního řízení nelze předjímat.

Odbor legislativně právní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2025.

Usnesení ZÚK č. 016/14Z/2022 (v návrhu na usnesení pod číslem B)4.)

Návrh na pořízení aktualizace ZÚR ÚK - vymezení ploch a koridorů pro těžbu a zpracování lithia
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o pořízení aZÚR ÚK zkráceným postupem dle § 42a odst. 1 stavebního zákona a jejím obsahu v souladu s § 42a stavebního zákona pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a podmínilo její zpracování úplnou úhradou nákladů navrhovatelem, ve smyslu § 42a odst. 6, § 45 odst. 2 a § 71 odst. 7 stavebního zákona. Obsahem aktualizace ZÚR ÚK bude vymezení ploch pro těžbu a zpracování lithia a po prověření předložených variant bude vymezen koridor pro propojovací potrubí (Důl Cínovec – zpracovatelský závod) a koridory pro související infrastrukturu dle přílohy č. 1 návrhu

B) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmánovi Ústeckého kraje, zajistit pořízení aZÚR ÚK zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona pro Ministerstvo průmyslu a obchodu dle § 42a odst. 2 stavebního zákona.

Termín: 31.12.2024

Vyjádření k 30.12.2024: Návrh na pořízení 6. aktualizace ZÚR ÚK – vymezení ploch a koridorů pro těžbu lithia – plánovaný termín 31.12.2024 nebude dodržen, neboť na základě námitek dotčených obcí uplatněných v rámci veřejného projednání bude konáno opakované veřejné projednání, ke kterému musí navrhovatel (Ministerstvo průmyslu a obchodu) doložit pořizovateli (KÚ ÚK UPS) doplňující podklady. Nový termín pro vydání 6. aktualizace ZÚR ÚK se předpokládá do 31.12.2025.

Odbor územního plánování a stavebního řádu žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2025.

Usnesení ZÚK č. 026/29Z/2024/C)2.b) (v návrhu na usnesení pod číslem B)5.)

Zapojení p. o., Domovy sociálních služeb Litvínov, do výzvy z Národního plánu obnovy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o vyhlášení výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí, Národního plánu obnovy – 31_22_044 – Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;

B) rozhoduje

1. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace na zajištění předfinancování projektu „DSS Litvínov, p. o. – Transformace

a humanizace III – výstavba šesti domácností pro 36 klientů s Alzheimerovou chorobou“, ve výši přiznané dotace, tj. max. do výše 80 000 tis. Kč, za podmínky uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „DSS Litvínov, p. o. – Transformace a humanizace III – výstavba šesti domácností pro 36 klientů s Alzheimerovou chorobou“ poskytovatelem dotace MPSV a doložení této smlouvy Ústeckému kraji s termínem vrácení návratné finanční výpomoci nejpozději do 31.12.2026. Návratná finanční výpomoc bude čerpána průběžně. V případě, že na základě uzavřené smlouvy dojde ke změně výše návratné finanční výpomoci, bude změna schválena Radou Ústeckého kraje.

2. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2024 pro Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvkovou organizaci na financování akce „DSS Litvínov, p. o. – Transformace a humanizace III – výstavba šesti domácností pro 36 klientů s Alzheimerovou chorobou“ ve výši 33 824 tis. Kč, za podmínky uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „DSS Litvínov, p. o. – Transformace a humanizace III – výstavba šesti domácností pro 36 klientů s Alzheimerovou chorobou“ poskytovatelem dotace MPSV a doložení této smlouvy Ústeckému kraji. Účelový investiční příspěvek bude čerpán průběžně a bude vyúčtován do 31.12.2026.

C) ukládá

2. statutárnímu orgánu organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.

b) Informovat zřizovatele o zařazení projektu k podpoře z MPSV, o uzavření smlouvy včetně upřesnění finančních nároků na rozpočet kraje

Termín: do 10 dnů od seznámení s rozhodnutím o přidělení/nepřidělení podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Národního plánu obnovy – 31_22_044 – Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče.

Vyjádření k 18.12.2024: Rozhodnutí MPSV – NPO nemá dne 18. 12. 2024 p. o. k dispozici.

Odbor sociálních věcí žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.6.2025.

Usnesení ZÚK č. 055/30Z/2024 (v návrhu na usnesení pod číslem B)6.)

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu podpor Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

příděl z rozpočtu do Fondu podpor Ústeckého kraje v oblasti Individuálních dotací ve výši 10 566 tis. Kč na celkový objem 239 366 tis. Kč.

B) bere na vědomí

informaci o podané žádosti, posouzení a hodnocení žádosti dle předloženého materiálu.

C) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu podpor Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ke spolufinancování projektu OPST "Obnova vybraných kulturních památek a objektů Podkrušnohorského technického muzea", za podmínky přídělu do Fondu podpor Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a zároveň za podmínky, že bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MŽP na projekt, který je předmětem dofinancování ze strany ÚK: žadatel č. 1: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. IČ: 25466119 sídlo: Budovatelů 2830/3, 434 01 Most výše investiční dotace: 8 000 000 Kč název projektu (akce): Financování spoluúčasti projektu OPST

D) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje, zajistit splnění bodu C) tohoto usnesení. Uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční dotace s žadatelem dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 31.12.2024

Vyjádření k 17.12.2024: Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na spoluúčast financování projektu OPST je podmíněno vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MŽP na projekt, který je předmětem dofinancování. RoPD dosud nebylo vydáno a smlouva tudíž bude podepsána až v nadcházejících měsících, po jeho doložení.

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.6.2025.