

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od 2. 1. 2021 do 31. 1. 2021

Usnesení č. 024/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.)

SPZ Triangle – čerpání dotace

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

komplexní informaci o průběhu čerpání dotace dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

B) souhlasí

s podmínkami Registrace akce dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a podmínkami plynoucími z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za účelem získání dotace z uvedeného programu pro realizaci akce „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

C) ukládá

a) hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit vše potřebné k realizaci projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“,

b) Radě Ústeckého kraje, v souladu s podmínkami dle bodu B) tohoto usnesení, zajistit čerpání dotace na akci „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“.

Termín: 30. 6. 2017

Vyjádření k 30.6.2017: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťována odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044 „SPZT–vnitřní infrastruktura–1.část“ (již byla vydána ÚR na dotčené stavby). Dne 13.6.2017 byla odeslána žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI–1.část“ (již byla vydána SP na dotčené stavby). A dne 29.6.2017 byla zaslána Agentuře Czechinvest Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ ke konzultaci (již byla vydána ÚR). Po odsouhlasení žádosti Agen. CZI bude žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ předložena hejtmanovi k podpisu. Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb, které tato žádost zahrnuje. Bez těchto rozhodnutí nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3.část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.

Žádáme o prodloužení termínu do **23.10.2017**.

Vyjádření k 12.9.2017: Na 7. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 23.10.2017**

Vyjádření k 23.10.2017: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044 „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura–1.část“ (dále jen SPZT–VI). Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí akce „SPZT–VI–1.část“. A dne 13.9.2017 byla Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ schválena mezirezortní hodnotitelskou komisí. Registrace akce „SPZT–VI–2. část“ nebyla zatím doručena. Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb a až po uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli. Bez těchto dokladů nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.

Žádáme o prodloužení termínu do **26.2.2018**.

Vyjádření k 12.12.2017: Na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.12.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 26.2.2018**

Vyjádření k 26.2.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.10.2017 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. A dne 25.1.2018 byla podána Žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI–2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí
Žádáme o prodloužení termínu do **26.6.2018**.

Vyjádření k 24.4.2018: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 26.6.2018**

Vyjádření k 26.6.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.
Žádáme o prodloužení termínu do **10.12.2018**.

Vyjádření k 11.9.2018: Na 14. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 10.12.2018**

Vyjádření k 10.12.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Dne 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. A dne 4.9.2018 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. Začátkem roku 2019 bude podána žádost o registraci na SPZT-3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do **31.3.2019**.

Vyjádření k 5.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.3.2019**

Vyjádření k 31.3.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.9.2018 byla podána žádost o změnu

Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 5.3.2019 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. V dubnu 2019 bude podána žádost o Registraci na SPZT-3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do **30.6.2019**.

Vyjádření k 30.4.2019: Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 29.4.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2019**

Vyjádření k 30.6.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.4.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 28.5.2019 byla schválena změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část a Registrace akce SPZT-VI-3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do **30.11.2019**.

Vyjádření k 10.9.2019: Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2019**

Vyjádření k 28.11.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 24.6.2019 byla vydána Registrace akce SPZT-VI-3.část. 2.12.2019 se koná Mezirezortní hodnotitelská komise do které jsou předloženy žádosti o změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část a žádost o Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do **30.3.2020**.

Vyjádření k 28.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.3.2020**

Vyjádření k 30.3.2020: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 2.12.2019 se konala Mezirezortní hodnotitelská komise, která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1. část a 2. část. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do **7.9.2020**.

Vyjádření k 23.6.2020: Na 30. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.6.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění schválena. **Nový termín: 7.9.2020**

Vyjádření k 7.9.2020: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí

- ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část. 16.3.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1.část. 25.2.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-2.část. 2.9.2020 se konala Mezirezortní hodnotitelská komise, která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část. Dotační program byl prodloužen do r. 2023. **Nový termín: 31.1.2021**

Vyjádření k 17.11.2020: Na 1. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.1.2021**

Vyjádření k 22.1.2021: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. 1.10.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-1.část. 5.10.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-2.část. 13.12.2020 byly odeslány žádosti o změnu Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část a 2. část, žádost o změnu č. 1 k akci SPZT-VI-3.část a žádost o Registraci projektu k akci SPZT-VI-4.část. **Odbor kancelář ředitele navrhuje prodloužení termínu plnění do 30.6.2021.**

Usnesení ZÚK č. 059/11Z/2018 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.)

Nakládání s majetkem

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Lovosice, sídlem Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991, a to - pozemek: p.č. 335/5 o výměře 33 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Lovosice, k.ú. Prosmuky, zapsané na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj, - část vyřazené komunikace č. III/00815 včetně příslušenství a součástí v délce 0,500 km, od křižovatky s původní silnicí č. III/00815 po křižovatku se silnicí č. III/0089 v k.ú. Prosmuky, část komunikace se nachází pozemku 335/5 v k.ú. Prosmuky. Komunikace je nyní v režimu účelové komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje, vyřazena ze silniční sítě rozhodnutím č.j. 2200/DS/2009, JID: 17332/2012/KÚÚK ze dne 3. 2. 2012 a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) ukládá

předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.

Termín: 31. 8. 2018

Vyjádření k 31.8.2018: Žádáme o prodloužení termínu na 31.1.2019 z důvodu dosud neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice. Po doplnění dalších podkladů ze strany KÚ ÚK, odbor MAJ by nabytí mělo být projednáno na zasedání Zastupitelstva města Lovosice dne 27.9.2018. **Nový termín: 31.1.2019**

Vyjádření k 23.10.2018: Na 15. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.10.2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.1.2019**

Vyjádření k 31.1.2019: Žádáme o prodloužení termínu na 31.1.2020 z důvodu dosud neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice. Majetkový odbor města

dosud nepředložil k projednání v zastupitelstvu města z důvodu personálních změn na majetkovém odboru města. Z tohoto důvodu žádáme opětovně o prodloužení plnění úkolu. **Nový termín: 31.1.2020**

Vyjádření k 5.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.1.2020**

Vyjádření k 31.1.2020: Opětovně žádáme o prodloužení termínu na 31.1.2021 z důvodu dosud neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice (ze strany odboru MAJ opakovaně tel. urgováno). Majetkový odbor města dosud nepředložil k projednání v zastupitelstvu města z důvodu personálních změn na majetkovém odboru města. Z tohoto důvodu žádáme opětovně o prodloužení plnění úkolu **Nový termín: 31.1.2021**

Vyjádření k 10.3.2021: Na 27. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.3.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.1.2021**

Vyjádření k 19.1.2021: Opětovně žádáme o prodloužení termínu na 31.1.2022 z důvodu dosud neodsouhlaseného nabytí nemovitého majetku ze strany města Lovosice (ze strany odboru MAJ opakovaně tel. urgováno). Majetkový odbor města dosud nepředložil k projednání v zastupitelstvu města. **Majetkový odbor KÚÚK žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 1. 2022.**