

**ŽÁDOST O ZMĚNU**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Terezín
sídlo/adresa:	nám. ČSA 179/411 55
IČ/RČ:	264474
Statutární zástupce:	René Tomášek, starosta
č.smlouvy:	20/SML5201/SOPD/KH
výše poskytnuté dotace:	13.000.000,-
název projektu:	Rekonstrukce Wieseroa domu v Terezíně

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. I odst. 1 a v čl. II - odst. 3, 4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Změna v použití dotace na náklady investiční a neinvestiční. Původní rozdělení: 11.000.000,- Kč investiční dotace, 2.000.000,- Kč dotace neinvestiční. **Změna rozdělení dotace: 11.873.633,75 investiční, 1.126.366,25 neinvestiční.**

v TEREZÍNĚ dne 28.12.2020

Razítko a podpis statutárního zástupce

