

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Všehrady
sídlo/adresa:	Všehrady 29
IČ/RČ:	673293
Statutární zástupce:	Bc. Petra Březinová
č.smlouvy:	20/SML5049
výše poskytnuté dotace:	350.000 Kč
název projektu:	Místní komunikace Všehrady 2020

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2021
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ
--------------------------	----------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V rámci jednání se stavebním úřadem bylo zjištěno, že původní povolení ke stavbě nelze pro tuto akci použít a bylo proto nutné zadat vypracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu pro společné povolení. Z tohoto důvodu došlo k časové prodlevě při přípravě stavby a projekt tak nemohl být realizován v původním termínu. Časový plán byl rovněž negativně ovlivněn zásadním ztížením administrativních a organizačních postupů v souvislosti s pandemií Covid 19.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Digitálně podepsal
Bc. Petra Březinová
Datum: 07.12.2020
18:12:34 CET

Ve Všehrdech dne 7.12.2020

Razítko a podpis statutárního zástupce