



MĚSTO BÍLINA

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

VEDENÍ MĚSTA

Starostka

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MUBI 2398/2025

Vyřizuje: Michaela Kuchynková

Tel.: 417 810 864

Mobil:

E-mail: kuchynkova@bilina.cz

Bílina: 15.01.2025

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor informatiky a organizačních
věcí, oddělení krizového řízení,
Bc. Tomáš Štěpánek

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Žádáme tímto o prodloužení termínu realizace projektu z „Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2023“ projekt „**Pořizování CAS 20/4000/240-S2R pro JSDH Bílina**“ smlouva č. **23/SML1165/SOPD/INF**. Termín ukončení realizace projektu byl Ústeckým krajem schválen do **31.03.2025**. **Nový termín ukončení realizace 31.08.2025**.

Ve smlouvě o poskytnutí dotace je stanoven termín ukončení realizace projektu na 31.10.2024, CAS/20/4000/240-S2R byla soutěžena ministerstvem vnitra formou centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na pořizování CAS pro JSDHO a HZS ČR (dle typu CAS). MV takto vybralo dodavatele pro 100 cisteren. Smlouva s dodavatelem cisterny (THT Polička s.r.o.) byla podepsána 30.10.2023 a na dodání byla ministerstvem stanovena doba dodání 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy mezi Městem Bílina a THT Polička s.r.o., což vycházelo na přelom února a března 2025. V lednu 2025 jsme od THT Polička s.r.o. obdrželi dopis s prosbou o prodloužení termínu realizace do **08/2025** protože v současné době má dodavatel podvozku zpoždění 2 až 3 měsíce vůči sjednaným a dohodnutým termínům dodání podvozků do THT Polička. Bez podvozku bohužel nelze pokračovat ve výrobě.

S pozdravem

.....
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová