

## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Třebívlice
sídlo/adresa:	Třebívlice, Komenského náměstí 17, PSČ 411 15
IČ/RČ:	IČO 00264539
Statutární zástupce:	Mgr. Tomáš Rulf, starosta obce
č.smlouvy:	23/SML2310/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200.000,- Kč
název projektu:	„Vypracování PD na rekonstrukci tělocvičny“

**změna se týká:**

<input type="checkbox"/>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<b>102.850,-Kč</b>
<input type="checkbox"/>	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>OSTATNÍ</b>		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

**ke změně dochází z důvodu:**

V průběhu realizace aktivit, výše uvedeného projektu žadatel /investor/, na základě požadavku dodavatele PD, nechal vypracovat odborný statistický posudek. Tento posudek konstatoval havarijní stav budovy bez možnosti následné rekonstrukce. Tělocvična byla navržena k demolici, a tudíž nebylo důvodem pokračovat v původním záměru. Pro další potencionální využití demolovaného objektu bude stačit pouze architektonická studie, která určí z kterého DT bude možná nová podpořená výstavba. Objekt tělocvičny bude investorem následně zařazen mezi brownfieldy, které jsou v evidenci MPO ČR

Žádáme o změnu výše uvedeného předmětu projektu z původně plánované projektové dokumentace na architektonickou studii

V.....Třebívlicích.....dne..... 19.12.2024 .....

.....  
.....razítko a podpis statutárního zástupce