

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 11.11

4. zasedání zastupitelstva konané dne 3. 3. 2025

Věc:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 17. 2. 2025 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

11.11-1 Název: bod 11.11 příloha 1 black.pdf Žádosti obcí o změnu smlouvy POV U

11.11-2 Název: bod 11.11 příloha 2 black.pdf Dodatky ke smlouvám POV U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) ukládá

Mgr. Richardu Brabcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatky ke smlouvám dle bodu B) tohoto usnesení.

Termín: 30.06.2025

Důvodová zpráva:

Ústecký kraj obdržel žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Předmětem žádostí je prodloužení termínu realizace projektu nebo změna formy dotace. Žádosti o změnu smlouvy s uvedením konkrétních důvodů je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení. Odbor regionálního rozvoje prověřil úplnost žádostí a důvody pro změnu projektu.

Městys Slavětín žádá o prodloužení termínu realizace do 31.12.2025.

Původní termín: 31.12.2024

Obec Chudoslavice žádá o prodloužení termínu realizace do 31.12.2025. Součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu je přípis obce ze dne 17.12.2024 se žádostí o prodloužení termínu realizace projektu a změnový list, který byl na základě výzvy k doplnění doručen dne 14.01.2025.

Původní termín: 31.12.2024

Obec Kytlice žádá o prodloužení termínu realizace do 31.12.2025.

Původní termín: 31.12.2024

Obec Lipová žádá o prodloužení termínu realizace do 31.12.2025. Součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu je změnový list ze dne 01.11.2024 a opravený změnový list přijatý dne 21.01.2025.

Původní termín: 31.12.2024

Obec Vrsckmaň žádá o prodloužení termínu realizace do 31.01.2025.

Původní termín: 31.12.2024

Obec Břvany žádá o prodloužení termínu realizace do 31.03.2025.

Původní termín: 31.12.2024

Město Mikulášovice žádá o prodloužení termínu realizace do 31.12.2025.

Původní termín: 31.12.2024

Městys Ročov žádá o prodloužení termínu realizace do 30.11.2025.

Původní termín: 31.12.2024

Obec Koštice, město Vejprty a město Verneřice žádají o změnu formy dotace z investiční na neinvestiční.


Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavel Hajšman,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Ing. Tomáš Kirbs (člen Rady ÚK)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)	 Ing. Pavel Hajšman 19.02.2025
2	Ing. Tomáš Kirbs (člen Rady ÚK)	 Ing. Tomáš Kirbs 19.2.2025

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Pavel Hajšman**