



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Městys Slavětín
sídlo/adresa:	Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
IČ/RČ:	265497
Statutární zástupce:	Jaroslav Jandl - starosta
č.smlouvy:	18/SML3584/SoPD/RR
výše poskytnuté dotace:	50 000,- Kč
název projektu:	Nový územní plán Slavětín

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Na základě informace od pořizovatele územního plánu MÚ Louny, odbor stavební úřad jsme se dozvěděli, že termín ukončení realizace projektu nelze zatím naplnit. Informace, která nám na náš dotaz byla poskytnuta: **Pořizování Územní plánu Slavětín je dnes ve fázi ukončeného společného jednání dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2026 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. (dále jen „SZ“) ve znění do 31.12.2023. a neuvpořádaného neaktivního stanoviska**

Krajského úřadu Ústeckého kraje podle § 50 odst. 7 SZ. V prvním pololetí 2022 nabylo účinnosti opatření obecné povahy „Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře ř. km 30,600 – 51,500 (Louny – Křesín), které má dopad i na návrh Územního plánu Slavětín. Úřad územního plánování předpokládal vypořádání negativního stanoviska krajského úřadu do konce roku 2022 a následné přepracování návrhu územního plánu. Avšak k vypořádání doposud nedošlo s ohledem na překotný vývoj legislativy v oblasti územního plánování a stavebního práva. Výše uvedené důvody neumožňují v současné chvíli územně plánovací dokumentaci dokončit. Obnovu pořizování územního plánu předpokládáme v 1. polovině roku 2025. Vyrozumění od MÚ Louny, odbor stavební úřad přikládáme v samostatné příloze.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Slavětíně dne 15. 11. 2024

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	obec Chudoslavice
sídlo/adresa:	Chudoslavice 18, 412 01
IČ/RČ:	832235
Statutární zástupce:	Jaroslav Andrlé
č.smlouvy:	12/SML1773
výše poskytnuté dotace:	77.000,-
název projektu:	"Územní plán Chudoslavice"

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Přepracování Územního plánu projektantem do požadovaného formátu dle podmínek smlouvy o poskytnutí investiční dotace. Bohužel, toto bylo opomenuto a i když byla konečná verze ÚP schválena dne 9.12.2024, tak jsme do dnešního dne neobdrželi požadovanou transformaci ÚP, z důvodu časové vytíženosti projektanta.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Chudoslavicích dne

Razítko a podpis statutárního zástupce

OBEC CHUDOSLAVICE

Chudoslavice č. p 18, 41201 Litoměřice tel.: 603241454
Bank. spoj. KB Litoměřice č. ú. 44321471/0100, IČO 00832235
ID Datové schránky: s6jawvv
e-mail: obec.chudoslavice@seznam.cz

KÚ Ústeckého kraje
Odbor regionál. rozvoje
p. Dudová Martina
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu „Územní plán Chudoslavice“

Obec Chudoslavice žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Územní plán Chudoslavice“ z termínu 31.12.2024 na termín 31.12.2025.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu dotace „Územní plán Chudoslavice“ je řešení námitek po veřejném projednání Územního plánu.

Tímto se omlouváme.

S pozdravem

Jaroslav Andrlé
starosta obce

V Chudoslavicích
dne: 16.12.2024



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Kytlice
sídlo/adresa:	Kytlice 24, 40745
IČ/RČ:	261483
Statutární zástupce:	Jan Havránek
č.smlouvy:	12/SML2544
výše poskytnuté dotace:	43 000,00 Kč
název projektu:	

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	01.10.2025
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

<p>přechodného nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.</p>	<p>projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.</p>	
--	--	--

ke změně dochází z důvodu:

Bohužel i nadále platí, že důvodem žádosti o prodloužení termínu je velké množství zásadních námitek dotčených orgánů i občanů. Zejména agentura ochrany přírody a krajiny vznesla zásadní připomínky ke zpracování, které vedou k dohodovacímu řízení, protože tyto připomínky nejsou pro obec Kytlice akceptovatelné a jejich akceptování by prakticky omezilo rozvoj obce a to i na území, která už dnes jsou využívána ke konkrétnímu účelu v souladu s návrhem územního plánu a jejich akceptace by rozhodně nevedla ke shodě. Příprava argumentace k dohodovacímu řízení je velmi náročná a pořizovatelem územního plánu obce Kytlice je odbor územního plánování v Děčíně, který je značně přetížen a personálně dlouhodobě v podstavu. Zpracování odůvodnění k nesouhlasu se stanoviskem ochrany přírody je také velmi časově náročné. Z tohoto důvodu ZO Kytlice přistoupilo na svém posledním zasedání 21.11 v zájmu zrychlení celého procesu k výměně pověřeného zastupitele za stávajícího starostu obce.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

.....

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Lipová
sídlo/adresa:	Lipová 422, Lipová 407 81
IČ/RČ:	261505
Statutární zástupce:	Pavel Svoboda, starosta
č.smlouvy:	14/SML0420
výše poskytnuté dotace:	175 000,00 Kč
název projektu:	Nový územní plán obce

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu "Nový územní plán obce". Žádost je z důvodu dlouhodobé nemoci architektky, která zpracovává pro obec projektovou dokumentaci. Jsou tedy přerušeny projekční práce. Předpokládaný návrat projektantky do práce je konec listopadu 2024. S ORP Rumburk je domluveno, že následně proběhne Veřejné projednání územního plánu (s dotčenými orgány již proběhlo). Současně s novelou stavebního zákona byl zřízen Národní geoportál územního plánování, na který je potřeba pro veřejné projednání zveřejnit návrh ÚP, a ten je v současné době nefunkční. Zatím nejsou informace, jak má pořizovatel správně postupovat. Očekáváme tedy zdržení pořizování i z těchto důvodů.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Pavel Svoboda

Digitálně podepsal Pavel Svoboda
Datum: 2025.01.21 12:16:58 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Lipová
sídlo/adresa:	Lipová 422, Lipová 407 81
IČ/RČ:	261505
Statutární zástupce:	Pavel Svoboda, starosta
č.smlouvy:	14/SML0420
výše poskytnuté dotace:	170 000,00 Kč
název projektu:	Nový územní plán obce

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případech, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu "Nový územní plán obce". Žádost je z důvodu dlouhodobé nemoci architektky, která zpracovává pro obec projektovou dokumentaci. Jsou tedy přerušeny projekční práce. Předpokládaný návrat projektantky do práce je konec listopadu 2024. S ORP Rumburk je domluveno, že následně proběhne Veřejné projednání územního plánu (s dotčenými orgány již proběhlo). Současně s novelou stavebního zákona byl zřízen Národní geoportál územního plánování, na který je potřeba pro veřejné projednání zveřejnit návrh ÚP, a ten je v současné době nefunkční. Zatím nejsou informace, jak má pořizovatel správně postupovat. Očekáváme tedy zdržení pořizování i z těchto důvodů.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

.....

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Mikulášovice
sídlo/adresa:	Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice
IČ/RČ:	261581
Statutární zástupce:	Aleš Jandus
č.smlouvy:	23/SML2550
výše poskytnuté dotace:	355.000
název projektu:	Mikulášovice sídlíště - řešení komunikací pro pěší a parkova

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

viz samostatná příloha této žádosti

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Odůvodnění žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2550 a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 23/SML255051/SoPD/RR

Město Mikulášovice bylo investorem (objednavatelem) investiční akce

„Mikulášovice sídliště - řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“, která byla realizována na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.9.2022 mezi objednatelem Městem Mikulášovice a zhotovitelem spol. BAK stavební společnost, a. s., přičemž tato akce byla částečně financována z vlastních prostředků města a ve větší míře z poskytnutého úvěru od České spořitelny a.s., ***přičemž na tuto akci byla podána žádost o poskytnutí investiční dotace z Programu na obnovu venkova 2023 od KÚÚK,***

Dle dodatku č. 2 SOD ze dne 16.8.2023 k akci „Mikulášovice sídliště - řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“ a po předešlé dohodě došlo k přerušení předmětného díla. Důvodem přerušení tohoto díla byl mimo jiné souběh s dalším dílem, resp. nutnost přesměrování finančních prostředků původně určených na toto dílo na dílo „Mikulášovice – výstavba chodníku podél III/26510“, které započalo v září 2023 a mělo by být dokončeno v červnu 2024, nakonec bylo toto dílo dokončeno až v říjnu 2024.

V době, kdy byla Městem Mikulášovice podána žádost o dotaci z Programu na obnovu venkova na akci „Mikulášovice sídliště - řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“ se předpokládalo, že tato akce bude normálně pokračovat a bude ukončena dle smlouvy v průběhu roku 2023, resp. následně v roce 2024. K tomuto však z výše uvedeného důvodu nedošlo.

Z tohoto důvodu ani nebylo možné v roce 2024 čerpat dotaci ve výši 355.000 Kč.

Dne 28.11.2024 došlo k uzavření dodatku č. 3 SOD mezi Městem Mikulášovice a spol. BAK stavební společnost, a. s., kterým byla další spolupráce ukončena s tím, že zbývající část díla nebude zhotovitelem provedena, a to z důvodu chybějících finančních prostředků na kompletní dokončení díla.

Město Mikulášovice má v úmyslu další provádění díla rozfázovat a v realizaci komunikací pro pěší pokračovat v roce 2025, ve spolupráci s jiným zhotovitelem.

Dosud byly zhotoveny parkovací plochy označené P1 až P4 dle projektové dokumentace a v další fázi budou postupně řešeny právě komunikace pro pěší, také dle projektové dokumentace a v souladu s platným stavebním povolením,

Z důvodu nových skutečností, zejména z důvodu ukončení spolupráce se stávajícím zhotovitelem a rozfázování akce do roku 2025 žádáme o prodloužení termínu použití dotace na realizaci projektu „Mikulášovice sídliště – řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“ do 31.12.2025, oproti původnímu termínu do 31.12.2024.

V Mikulášovicích dne 19.12.2024

Aleš Jandus

Starosta

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Vejprty
sídlo/adresa:	Tylova 870/6
IČ/RČ:	262170
Statutární zástupce:	Jitka Gavdunová, starostka
č.smlouvy:	23/SML2413
výše poskytnuté dotace:	340 800,00 Kč
název projektu:	Oprava a rekonstrukce chodníků - Vejprty

změna se týká:

<input checked="" type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/> Investiční <input checked="" type="checkbox"/> Neinvestiční
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Z důvodu administrativní chyby došlo k podpisu investiční smlouvy na projekt "Oprava a rekonstrukce chodníků - Vejprty". Tímto prosíme o nápravu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Název:	Městys Ročov
Sídlo/adresa:	Ročov 121, 439 67 Ročov
IČ/RČ:	00265446
Zástupce:	Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta
Č. smlouvy:	22/SML1665/SOPD/RR
Výše poskytnuté dotace:	50 000,00 Kč
Název projektu:	Administrace projektu zvýšení bezpečnosti dopravy

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.11.2025
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Změna termínu ukončení realizace a financování projektu z 30.11.2024 na 30.11.2025.	

ke změně dochází z důvodu:

Jedná se o rozsáhlý a náročný projekt, který se týká zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnice II/229 na průtahu městysem Ročov. V současné době je zpracována projektová dokumentace a je vydáno společné povolení. Z mnoha účastníků řízení a dotčených orgánů podala proti povolení odvolání pouze jedna fyzická osoba. Odvolání řeší v současné době Krajský úřad Ústeckého kraje. Podle platné smlouvy s dodavatelem projektové dokumentace a inženýrské činnosti bude závěrečná platba uhrazena až po nabytí právní moci vydaného povolení, do té doby proto není realizace projektu věcně ani finančně dokončena.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Ročově dne 18.11.2024

.....
Elektronický podpis starosty

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	obec Břvany
sídlo/adresa:	Obec Břvany, Dlouhá 41, 440 01 Břvany
IČ/RČ:	00483087
Statutární zástupce:	Spoustová Jitka
č.smlouvy:	23/SML2412
výše poskytnuté dotace:	355 000,00 Kč
název projektu:	Výstavba místní komunikace - Břvany.

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.03.2025
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Prosíme o prodloužení termínu dokončení realizace akce do 31.3.2025 – kdy předpokládáme dořešení kolaudačního řízení. Uznatelné náklady akce budou fyzicky dokončeny do 30.11.2024, ale ještě bude probíhat související rekonstrukce veřejného osvětlení (vícepráce) a následně proběhne kompletní kolaudace.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Košnice
sídlo/adresa:	Košnice 26, 439 21 Košnice
IČ/RČ:	265055
Statutární zástupce:	Mgr. Vladimír Jaroš
č.smlouvy:	23/SML2370
výše poskytnuté dotace:	50 000,00 Kč
název projektu:	Rozvojový dokument Obce Košnice

změna se týká:

<input checked="" type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input checked="" type="checkbox"/> Investiční <input type="checkbox"/> Neinvestiční
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Z důvodu administrativní chyby došlo k podpisu investiční smlouvy na projekt "Rozvojový dokument Obce Košnice". Tímto prosíme o nápravu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Verneřice
sídlo/adresa:	Mírové náměstí 138, 40725 Verneřice
IČ/RČ:	261742
Statutární zástupce:	Roman Kezníkl - starosta
č.smlouvy:	23/SML2377
výše poskytnuté dotace:	355.000,- Kč
název projektu:	Rekonstrukce chodníků ve Verneřicích

změna se týká:

<input checked="" type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input checked="" type="checkbox"/> Investiční <input type="checkbox"/> Neinvestiční
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukce se rozumí zábor do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Z důvodu administrativní chyby došlo k podpisu investiční smlouvy na projekt "Rekonstrukce chodníků ve Verneřicích". Tímto prosíme o nápravu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

El. podpis

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Vrskmaň
sídlo/adresa:	43115 Vrskmaň , č. p. 46
IČ/RČ:	00 262218
Statutární zástupce:	Bc. Václav Hora, starosta
č.smlouvy:	23/SML2401/SoPD/RR /01
výše poskytnuté dotace:	355.000 Kč
název projektu:	Vrskmaň mlatová cesta pro pěší

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.01.2025
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem prodloužení realizace projektu je zpoždění při vydání kolaudačního rozhodnutí, které je vydáno 16.12.2024 a nabytí právní moci tak vychází í na období ledna 2025.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

.....

Razítko a podpis statutárního zástupce