

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 11.5

4. zasedání zastupitelstva konané dne 3. 3. 2025

Věc:

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 – obec Malšovice - změna termínu ukončení projektu a žádost o možnost jednorázového proplacení dotace

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 - Změna závazného ukazatele – termínu ukončení projektu „Malšovice - kanalizace a ČOV II. etapa“ a možnost jednorázového proplacení dotace z důvodu zjednodušení administrace.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 27. 1. 2025 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 048/8R/2025

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 25. 2. 2025 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

11.5-1	Název: bod 11.5 priloha 1.pdf	Usnesení ZÚK z 13.12.2021	<input type="checkbox"/> U
11.5-2	Název: bod 11.5 priloha 2.pdf	Usnesení ZÚK z 26.02.2022	<input type="checkbox"/> U
11.5-3	Název: Bod 11.5 priloha 3 black.pdf	Smlouva	<input type="checkbox"/> U
11.5-4	Název: bod 11.5 priloha 4 black.pdf	Dodatek č. 1 smlouvy	<input type="checkbox"/> U
11.5-5	Název: bod 11.5 priloha 5.pdf	Žádost o změnu	<input type="checkbox"/> U
11.5-6	Název: bod 11.5 priloha 6.pdf	Dodatek č. 2 smlouvy	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

informaci o žádosti obce Malšovice, Malšovice 6, IČ 00261548 podle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

B)

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o vyhovění žádosti spočívající ve změně termínu realizace projektu a o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 22/SML0140/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Malšovice, Malšovice 6, IČ 00261548, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,

C)

Ing. Tomášovi Kirbsovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

1. sdělit obci Malšovice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti,

Termín: 21.03.2025

2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A) tohoto usnesení zajistit administraci dodatku smlouvy.

Termín: 31.03.2025

Důvodová zpráva:

Dne 09.12.2024 usnesením č. 037/2Z/2024 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno aktualizované znění Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/11Z/2021 ze dne 13.12.2021 (příloha č. 1 předloženého materiálu) bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace obci Malšovice, IČ 00261548, ve výši 4 999 990 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým uznatelným nákladům projektu činil v rozhodné době 9,44 %.

Následně na základě upozornění Úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže, bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/16Z/2022 ze dne 05.09.2022 (příloha č. 2 předloženého materiálu) rozhodnuto z důvodu překročení limitu de minimis (změny hodnoty eur vůči české měně) o uzavření nové smlouvy o poskytnutí dotace (včetně dohody o zrušení smlouvy původní) s obcí Malšovice v souladu s pravidly de minimis.

Dne 25.10.2022 byla uzavřena smlouva č. 22/SML0140/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Malšovice (příloha č. 3 předloženého materiálu).

Obec Malšovice předložila dne 20.12.2024 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Malšovice – kanalizace a ČOV II. etapa“ (příloha č. 5 předloženého materiálu), a to na základě dodatku smlouvy č. 1 (příloha č. 4 předloženého materiálu) z termínu 31.12.2024 na termín 31.12.2025.

Důvodem žádosti je posunutý začátek akce oproti původním předpokladům (komplikace v průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, zdržení zejména nutností prodlužovat termíny v rámci veřejné zakázky, jak žadatel uváděl v předchozí žádosti o prodloužení termínu do konce roku 2024). Akce má být zhruba v polovině realizace podle rozsahu stokové sítě a rozšíření ČOV a je již průběžně financovaná z MZe dle vydaného RoPD (projekt č. MZE-21189/2021). Z tohoto důvodu byla předložena žádost o prodloužení termínu stanoveného článkem I., odst. 1. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace do 31.12.2025.

Odbor ZPZ s prodloužením termínu ukončení projektu souhlasí. Prodloužení původního termínu, který si obec Malšovice navrhla v žádosti o dotaci, nijak nezvýhodňuje tohoto příjemce oproti ostatním příjemcům dotace dle Programu.

Dále obec Malšovice požádala pro zjednodušení administrace o doplnění možnosti jednorázového proplacení dotace na základě předložených faktur v plné výši přidělené dotace do smlouvy o poskytnutí dotace. Jednorázové vyplacení je již dle současného znění smlouvy možné. Postupné vyplacení ve splátkách je ve smlouvě zakotveno jako obecná možnost (výhoda) pro příjemce, ale nebrání tomu, aby příjemce na základě předložených uznatelných faktur v plné výši dotace obdržel celou dotaci jednorázově.



Zpracoval / konzultoval:

Bc. Jiří Šír
referent oddělení zemědělství
/
Ing. Tomáš Kirbs
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
pro plnění úkolů v oblasti životního
prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova

Předkládá:

Ing. Tomáš Kirbs (člen Rady ÚK)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Irena Jeřábková MPA (vedoucí odboru)	 Ing. Irena Jeřábková 17.02.2025
2	Ing. Tomáš Kirbs (člen Rady ÚK)	 Ing. Tomáš Kirbs 17.2.2025

Podpis zpracovatele:

 **Olga Korndörferová**