

Předávací protokol k převodu dokončených budov a staveb

ke dni 31. 12. 2022

	na pozemku	m ²	v Kč	z toho:	v Kč
číslo karet	budova, stavba, č. p.	výměra	pořizovací cena	transfer	PC včetně TzH a transferu
KU UK: RI: 42/00-0001843 Inv. č.:	bezbariérová lávka	1 530 m ² , 370 m ²	1 433 674,98 Kč	869 866,00 Kč (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky)	1 433 674,98 Kč
inv. č. org.:	p.p.č. 1796, 1798/1				
	Celkem		1 433 674,98 Kč	869 866,00 Kč	1 433 674,98 Kč
Datum Zápisu o převzetí předmětu díla - 11. 8. 2022 (je přiloženo přílohou) je datem uvedení majetku do užívání a od 1. dne následujícího měsíce je nutno zahájit odpisování.					
Učtováno na účty: 0210810 - ostatní stavby (021106 - ostatní stavby) - 1 433 674,98 Kč, 403 - transfery - 869 866,00 Kč (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky)					
Předávající: Za KU UK: Kristýna Černá, referent oddělení evidence a účtování o majetku kraje			Přijímající: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace, Na Výšině č.p. 494, Dubí u Teplic 1, PSČ: 417 01		
Podpis:					
Razítko:					
Vyřizuje: Kristýna Černá					
Datum: 31. 12. 2022					

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

Datum zahájení převjímacího řízení:		Datum dokončení díla:			
11.8.2022		10.8.2022			
Název a číslo stavby: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o. – Domov důchodců Teplice - bezbariérová lávka (rampa) z terasy ve 2. NP směrem na zahradu					
Místo stavby:		Okres:			
Domov pro seniory Teplice u Nových lázní 1183/8		Teplice			
Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy nebo o část díla. Technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních objektech a provozních souborech):					
Jedná se o předání celého díla. Předmětem plnění je bezbariérová rampa u stávajícího objektu z terasy ve 2.N.P. směrem na zahradu, která e rozdělena betonovou zdí na dvě části. Z terasy vede rampa na 1. větší část zahrady na p.p.č. 1796. Na druhou menší část zahrady na p.p.č. 1798/1 je navrženo vyrovnávací schodiště. Rampa zde nemůže být z technických důvodů (velký spád terénu). Přístup do tohoto prostoru je bezbariérový z objektu v 1.N.P.					
Zhotovitel: IČO:	Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 25021915	Odpovědný zástupce: Jan Ansl – stavbyvedoucí			
Objednatel: IČO:	Ústecký kraj 708 92 156	Technický dozor objednatele: Ing. Petr Filípek - TDS Jaroslav Kotlík - INV			
Smlouva o dílo č.:	22/SML2286/SO D/INV	ze dne:	23.5.2022	počet uzavř. dodatků:	0
Zhotovitel projektu pro stavební povolení:					
zpracovatel projektu:					
Zhotovitel realizační projektové dokumentace:	Projektová dokumentace byla zpracovaná firmou Jana Hramotová, Nad Plovárnou 512, 417 41 Krupka, IČO 01435825				
Hlavní inženýr projektu:	Jana Hramotová				
Stavební povolení vydal:	Územní souhlas	Datum vydání:	22.11.2021		
Číslo jednací:	MgMT/124484/2021	Datum právní moci:	nenabývá		
Datum zahájení prací dle smlouvy o dílo:	Datum skutečného zahájení prací:	Termín dokončení prací dle SOD:			
do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy	17.6.2022	11.8.2022			

Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací na předmětu díla podle SOD: Nejsou.	
Cena podle smlouvy o dílo a jejich dodatků v Kč bez DPH	1 194 065,20
Jako součást díla podle SOD zhotovitel předává a objednatel přebírá tuto dokumentaci: viz.příloha č. 1 – soupis předaných dokladů	
Dokumentace předaná objednateli v průběhu realizace díla: Nebyla	
Odchytky od projektu schváleného ve stavebním řízení: Drobné odchytky v dílenské dokumentaci a změna kotvení do konstrukce terasy 2.NP.	
Soupis drobných vad a nedodělků předmětu díla zjištěných při prohlídce provedené objednatelům při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění Nejsou .	
Dohoda o zajištění vstupu pracovníků zhotovitele a provozních podmínkách potřebných pro odstranění vad a nedodělků:	
Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu: Staveniště bude vyklizeno a předáno provozovateli do 26.8.2022. Vstup na staveniště po předchozí telefonické dohodě.	

Další ujednání popř. vyjádření účastníků:



Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají objednateli předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přebírají a zároveň dnešního dne předávají uživateli do správy majetku.

Datum skončení
přijímacího řízení:

11.8.2022

Délka záruční doby
v měsících:
Konečné datum:

11.8.2027
60 měsíců

	Firma	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
zástupci zhotovitele	Metrostav DIZ s.r.o.	Jan Ansl	stavbyvedoucí	
zástupci objednatele	KUUK	Ing. Petr Filípek Jaroslav Kotlík	TDS INV	
ostatní	Domov pro seniory	Jitka Šmejkalová Jindřich Krajdí	vedoucí provozní technik	