

Mgr. Marie Blažková
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

V Mostě dne 11. 02. 2025

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce – Domov se zvláštním režimem v Mostě“, finančního vypořádání a podmíněného pověření do 31. prosince 2025

Vážená paní Mgr. Blažková,

obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínů souvisejících s realizací projektu „Rekonstrukce – Domov se zvláštním režimem v Mostě“ (číslo smlouvy u poskytovatele: 24/SML0500/SoPD/SV).

S ohledem na okolnosti, které brání dokončení prací v původně stanoveném termínu do 31. července 2025, žádáme o prodloužení následujících termínů:

1. Termín realizace projektu a jeho finančního vypořádání – navrhuje prodloužení do 31. prosince 2025.
2. Termín podmíněného pověření – rovněž žádáme o prodloužení do 31. prosince 2025.

Prodloužení těchto termínů je nezbytné pro zajištění řádného dokončení všech plánovaných prací, jejich finančního vypořádání a doložení požadované dokumentace v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace.

Děkujeme za vstřícnost a podporu při řešení této záležitosti. V případě potřeby doplnění dalších informací či dokumentů jsme Vám k dispozici.

S úctou

Mgr. Světlana Nikolova
Ředitelka Charity Most

Mgr. Světlana
Nikolova

Digitálně podepsal Mgr.
Světlana Nikolova
Datum: 2025.02.11 08:27:00
+01'00'