

## Přehled změn akcí z ÚIP 2020

Provoz	Číslo silnice	Místo	Název	Číslo usnesení	Schválená cena	Nová cena	Cerpání k 31.12.2020	Rozdíl	Důvod změny
DC	III/25861	Jetřichovice	reko mostu 25861-3	UR 028/93/2020	1 017 386,00	1 800 000,00	1 781 428,59	-764 042,59	cena z VŘ
LT	III/2609	Tetčiněves	reko mostu 2609-4	UR 028/93/2020	495 334,93	1 100 000,00	1 069 534,04	-574 199,11	cena z VŘ
LT	III/0159	Svobodná Ves	reko mostu 0159-1	UR 028/93/2020	3 674 741,61	4 500 000,00	4 408 182,07	-733 440,46	cena z VŘ
LN	III/2515	Běsno	reko mostu 2214-3	UR 028/93/2020	519 895,73	2 530 000,00	2 515 891,84	-1 995 996,11	cena z VŘ
LN	III/2514	Minice	reko mostu 2514-1	UR 028/93/2020	6 733 800,00	6 900 000,00	6 364 886,00	368 914,00	cena z VŘ
DC	středisko DC	Děčín	reko dílen a sociálního zázemí	UR 028/93/2020	5 811 632,95	2 200 000,00	2 190 830,94	3 620 802,01	cena z VŘ
LN	středisko LN	Louny	reko dílen střediska	UR 028/93/2020	3 000 000,00	2 973 828,52	2 922 037,74	77 962,26	cena z VŘ
<b>Celkem</b>					<b>21 252 791,22</b>	<b>22 003 828,52</b>	<b>21 252 791,22</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

751 037,30

DC		Děčín	reko dílen a sociálního zázemí	UR 028/93/2020	6 529 933,05	11 012 390,93	11 012 390,93	-4 482 457,88	cena z VŘ
LN		Louny	reko dílen	UR 028/93/2020	6 454 233,35	12 220 738,17	12 220 738,17	-5 766 504,82	cena z VŘ
<b>Celkem</b>					<b>12 984 166,40</b>	<b>23 233 129,10</b>	<b>23 233 129,10</b>	<b>-10 248 962,70</b>	<b>x</b>

			Příprava staveb	UR 006/107R/2020	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
			Míchací zařízení na přípravu solanky	UR 051/106R/2020	284 092,00	284 092,00	284 092,00	0,00	
			Příprava staveb z prodeje majetku	UR 052/106R/2020	370 074,00	370 074,00	370 074,00	0,00	
<b>Celkem</b>					<b>6 654 166,00</b>	<b>6 654 166,00</b>	<b>6 654 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

<b>Celkem</b>					<b>40 891 123,62</b>	<b>51 891 123,62</b>	<b>51 140 086,32</b>	<b>-10 248 962,70</b>	<b>x</b>
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------

2.2.2021 Michaela Hofericová, Lenka Holovská

Navýšení nákladů oproti předpokládaným cenám je z důvodu předložených PD, nebo vícenákladů vzniklých během stavebních prací. Požadujeme na vyrovnání příspěvku přesun z ÚIP ve výši 11 000 000,- Kč