



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem



MURLX00PW1YR

Vyřizuje: Pilařová Jana Ing.
Tel.: 416 850 258
E-mail: jpilarova@roudnice.nl.cz
Internet: www.roudnice.nl.cz

Č. j.: MURCE/20430/2025
Sp. Zn.: VEU/ 23/2022
Datum: 05.05.2025

Krajský úřad Ústeckého kraje
Bc. Tomáš Štěpánek
Oddělení krizového řízení
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu v Programu 2023 - Přestavba požární zbrojnice pro JSDH v Roudnici nad Labem

Vážený pane Štěpánu,

žádáme Vás o prodloužení termínu realizace projektu Přestavba požární zbrojnice pro JSDH v Roudnici nad Labem – dotační smlouva č. 23/SML1168/SOPD/IINF.

Vzhledem k velkému rozsahu akce a zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, dojde k pozdějšímu předání díla oproti termínu uvedenému v DODATEKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE - č.23/SML1168/SOPD/01/INF.

Na základě uzavřeného Dodatku č.2 a následně Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo byl stanoven termín kompletního dokončení díla do **1. 9. 2025**.

Na základě uvedených skutečností žádáme o prodloužení termínu realizace projektu.

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. František Padělek
starosta města

Přílohy:

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)