

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 8.3

6. zasedání zastupitelstva konané dne 23. 6. 2025

Věc:
„OPST – Dotační program „Příprava projektů pro veřejný sektor“ – žádosti o změnu v uzavřených smlouvách“

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:
Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Příprava projektů pro veřejný sektor" z Operačního programu spravedlivá transformace 2021–2027. Dotační program byl schválen usnesením č. 051/28Z/2024 dne 22. 4. 2024.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
Dne: 9. 6. 2025 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

8.3-1	Název:	bod 8.3 příloha 1 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 25/SML0874/SoPD/PIT	☒ U
8.3-2	Název:	bod 8.3 příloha 2 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 25/SML0874/SoPD/PIT	☐ U
8.3-3	Název:	bod 8.3 příloha 3 black.pdf	Žádost o změnu - Statutární město Ústí nad Labem	☐ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 25/SML0874/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B)

Mgr. Richardu Brabcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit veškeré úkony související s uzavřením dodatku ke smlouvě dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín 31. 8. 2025

Důvodová zpráva:

Smlouva č. 25/SML0874/SoPD/PIT

- a) Usnesením ZÚK č. 015/4Z/2025 ze dne 3. 3. 2025 byla na základě žádosti Statutárního města Ústí nad Labem schválena investiční dotace ve výši 1 778 700 Kč na realizaci projektu: "Cyklostezka Milada".
- b) Dne 22. 5. 2025 byla uzavřena smlouva č. 25/SML0874/SoPD/PIT - příloha č. 2 tohoto materiálu, ve které je původní termín realizace stanoven nejdéle do 31. 5. 2025.
- c) Dne 26. 5. 2025 byla doručena žádost (příloha č. 3 tohoto materiálu) o prodloužení termínu realizace projektu, a to nejdéle do 30. 9. 2025. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu je předkládána z důvodu negativního stanoviska k navrhované trase cyklostezky ze strany Povodí Ohře. S touto skutečností jsou spojena další jednání, která termín realizace projektu prodlouží.

Zpracoval / konzultoval:

Bc. Radka Maierová, DiS., vedoucí oddělení projektů, odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Bc. Eva Lívařová, samostatný referent oddělení projektů, odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Předkládá:

Mgr. Richard Brabec (hejtman)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Iva Tomešová (vedoucí odboru)	 Ing. Iva Tomešová 13.06.2025
2	Mgr. Richard Brabec (hejtman)	 Mgr. Richard Brabec 16.6.2025

Podpis zpracovatele:



Bc. Michaela Janatková