

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Břvany
sídlo/adresa:	Dlouhá 41, 440 01 Břvany
IČ/RČ:	483087
Statutární zástupce:	Jitka Spoustová
č.smlouvy:	23/SML 2412
výše poskytnuté dotace:	355 000,00 Kč
název projektu:	Výstavba místní komunikace Břvany

změna se týká:

☐	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

☒	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2025
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

☐	OSTATNÍ
--------------------------	---------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Fyzická realizace akce je dokončena v části výstavby komunikace, zbývá ještě dokončení veřejného osvětlení, které obec řeší ze svého rozpočtu, avšak následně bude ještě požádáno o kolaudaci s tím, že aktuálně je připravena žádost o vydání kolaudaci na komunikaci a chodník. Předpokládáme, že tento kolaudační souhlas bude vydán do 30.6.2025, s tím, že dle výkladu správce daně (finančního úřadu) je v rámci následných kontrol považováno za ukončení realizace projektu datum nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, proto žádáme o změnu původně předpokládaného termínu tak, aby nedošlo k případnému porušení rozpočtové kázně za nedodržení závazně stanoveného ukazatele v termínu pro dokončení realizace projektu.

OBEC PODSEDICE
Podsedice 29, 411 15 Třebívlice
IČ:00555207

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 01

Věc: Žádost o převod účelové dotace

Vážení,

žádáme Vás tímto o převod účelové dotace č. 23/SML/2558 do roku 2025.

ZO schválilo usnesením č. 109/2024 žádost o převod účelové dotace ve výši 403.450,-Kč na rekonstrukci Malé vodní nádrže v Chrášťanech.

ZO schválilo usnesením č. 108/2024 výsledky výběrového řízení veřejné zakázky.
Realizace díla bude zahájena na základě podepsané smlouvy o dílo.

S pozdravem

V Podsedicích dne 29.12.2024

Veronika Kulichová
starostka obce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Podsedice
sídlo/adresa:	Podsedice 29, 411 15 Třebívlice
IČ/RČ:	555207
Statutární zástupce:	Veronika Kulichová, starostka
č.smlouvy:	23/SML2558
výše poskytnuté dotace:	403 450,00 Kč
název projektu:	Rekonstrukce malé vodní nádrže v Chrástanech

změna se týká:

☐	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

☒	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

☐	OSTATNÍ	
--------------------------	---------	----------------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ZO usnesením č. 108/2024 schválilo výsledek

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Podsedice
sídlo/adresa:	Podsedice 29, 411 15 Třebívlice
IČ/RČ:	555207
Statutární zástupce:	Veronika Kulichová, starostka
č.smlouvy:	23/SML2558
výše poskytnuté dotace:	403 450,00 Kč
název projektu:	Rekonstrukce malé vodní nádrže v Chrášťanech

změna se týká:

☐	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

☒	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

☐	OSTATNÍ	
--------------------------	---------	----------------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 108/2024 ze dne 18.12.2024 byly schváleny výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku týkající se rekonstrukce malé vodní nádrže v Chrášťanech. Dílo bude předáno nejpozději do 31.12.2025.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Veltěže
sídlo/adresa:	Perucká 73, 440 01 Veltěže
IČ/RČ:	556475
Statutární zástupce:	Věra Posledníková
č.smlouvy:	24/SML1982
výše poskytnuté dotace:	70 000,00 Kč
název projektu:	Vesnice roku diplom

změna se týká:

☐	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
☒	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.10.2025
☐	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

S ohledem na realizaci projektu zaměřeného na knihu o naší obci bychom rádi požádali o posun termínu dokončení projektu. Bohužel se sběr dat a veškerých materiálů o historii obce prodloužil, a z tohoto důvodu se nestihne projekt ukončit v původně plánovaném termínu. Je pro nás velmi důležité, aby kniha, která bude dokumentovat naši obec, byla vytvořena pečlivě a kvalitně. Nechceme tento významný projekt uspěchat, protože si uvědomujeme jeho hodnotu pro budoucí generace a historický význam pro naši obec. Velice si Vážíme podpory a pochopením a doufáme, že nám umožníte termín posunout, abychom mohli knihu dokončit s náležitou péčí a precizností.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.