

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 14.1

6. zasedání zastupitelstva konané dne 23. 6. 2025

Věc:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2024 – dodatek ke smlouvě

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Žádost o změnu projektu – Statutární město Děčín

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 26. 5. 2025 Pro: ☐ Proti: ☐ Zdržel se: ☐ Č. usnesení:

Přílohy:

- 14.1-1

Název: bod 14.1 příloha 1 black.pdf

Žádost o změnu projektu s přílohami

☐ U
- 14.1-2

Název: bod 14.1 příloha 2 black.pdf

Návrh dodatku ke smlouvě

☒ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

Žádost o změnu projektu „Oprava Řetězové lávky pod děčínským zámkem“ Statutárního města Děčín, která se týká termínu realizace projektu, celkových uзнatelných nákladů projektu a závazného stanoviska dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

B)

O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 24/SML 1947/SoPD/KP dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C)

Ing. Vlastimilu Skálovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci dle části B) tohoto usnesení.

Termín: do 31.08.2025

Důvodová zpráva:

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „odbor KP“) obdržel žádost o změnu projektu od příjemce dotace – Statutárního města Děčín (dále jen „příjemce“) v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2024 (dále jen „dotační program“).

Žádost byla doručena odboru KP dne 17.12.2024. Vzhledem k její neúplnosti si odbor KP vyžádal doplnění relevantních podkladů. Vzhledem k časové náročnosti jejich zajištění předložil příjemce dne 09.04.2025 aktualizovanou žádost, která je přílohou tohoto materiálu.

Předmětem žádosti je změna termínu realizace projektu „Oprava Řetězové lávky pod děčínským zámkem“ z původního termínu 31.12.2024 na nový termín 31.12.2025. K posunu došlo v důsledku neočekávaných víceprací, jež vznikly během stavebních prací. Tyto vícepráce se týkají úpravy technického řešení stavby, konkrétně výrobně-technické dokumentace, výroby, montáže a protikoroze ochrany nového zábradlí.

Prodloužení termínu je v souladu se zněním dotačního programu pro rok 2024. Na základě posudku korozního inženýra a zvážení tří variant technického řešení bylo – s ohledem na ekonomické, estetické a památkové hledisko – rozhodnuto o zhotovení repliky původního zábradlí. Příjemce zároveň doložil nové závazné stanovisko a dodatek ke smlouvě o dílo. V souvislosti s tím dochází i k doplnění stanoviska k provedení repliky a ke změně celkových uзнatelných nákladů projektu.

Žádost byla doručena řádně a v souladu s podmínkami dotačního programu. Odbor KP a Rada Ústeckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku ke smlouvě.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru
kultury a památkové péče

Předkládá:

Ing. Vlastimil Skála (člen Rady ÚK)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Martin Kohl (vedoucí odboru)	 Ing. Martin Kohl 12.06.2025
2	Ing. Vlastimil Skála (člen Rady ÚK)	 Ing. Vlastimil Skála 12.6.2025

Podpis zpracovatele:



Veronika Ficencová