

**ŽÁDOST O PODSTATNOU ZMĚNU V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA ROZVOJE
INFRASTRUKTURY V CESTOVNÍM RUCHU**

Žádat o podstatnou změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet původně plánovaný postup realizace projektu, čerpání rozpočtu a/nebo smlouvou stanovené podmínky a povinnosti.

V případě požadavku více změn najednou, využijte jednu žádost.

Identifikační údaje

Číslo smlouvy	24/SML2612/SOPD/RR
Název projektu	Odstavná plocha pro obytná vozidla v Krásné Lípě – infrastruktura, vybavovací prvky
Název/jméno a příjmení příjemce	Město Krásná Lípa
Sídlo/bydliště	Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa
IČO	00261459
Osoba zastupující právnickou osobu (v příp. právnické osoby)	Jan Kolář
Kontaktní osoba	Bc. Michaela Sochová
Kontakt	

IDENTIFIKACE ZMĚNY/ZMĚN

Podstatné změny, které nevyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají předchozímu souhlasu administrátora dotačního programu (odbor SPRP)

☐	OBSAHOVÁ ZMĚNA V RÁMCI DRUHOVÉHO ČLENĚNÍ ROZPOČTU (V RÁMCI KAPITOL), tj. změna položky - např. změna typu, druhu, počtu jednotek.
☐	FINANČNÍ ZMĚNA V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ ROZPOČTU (PŘESUN FIN. PROSTŘEDKŮ MEZI KAPITOLAMI) za předpokladu, že změna neovlivní celkové uznatelné náklady projektu). <i>Vyplňte také nový rozpočet projektu - List 2 tohoto dokumentu</i>
☐	ZMĚNA TERMÍNU ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU
☐	JINÁ ZMĚNA

Podstatné změny, které vyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají předchozímu souhlasu poskytovatele (Rada Ústeckého kraje)

☒	ZMĚNA ZÁVAZNÉHO ČASOVÉHO UKAZATELE změna termínu ukončení projektu
☐	ZVÝŠENÍ ZÁVAZNÉHO FINANČNÍHO UKAZATELE OPROTI VÝŠI UVEDENÉ VE SMLouvĚ zvýšení procentního podílu dotace na celkových nákladech projektu
☐	ZMĚNA CELKOVÉ VÝŠE INVESTIČNÍCH A/NEBO NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
☐	ZMĚNA NÁZVU PROJEKTU
☐	JINÁ ZMĚNA

POPIS ZMĚNY/ZMĚN

Popište jasně v čem změna spočívá/změny spočívají.

Změna projektu spočívá ve změně závazného časového ukazatele zakotveného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (v čl. I Předmět smlouvy, účel a výše dotace, v němž se uvádí, že dotace je poskytnuta "...za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 30.9.2025.", dále také v čl. II Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, v bodě č. 3 "Termínem ukončení realizace projektu je 30.9.2025.").
Žádáme tímto o změnu výše uvedeného ukazatele - termínu ukončení realizace projektu, a to k datu 31. 12. 2025. (Ukončením realizace projektu se rozumí převzetí díla a jeho proplacení. Kolaudační rozhodnutí může být dle znění smlouvy doloženo nejpozději s 1. zprávou o udržitelnosti projektu.)

ŘÁDNÉ ODŮVODNĚNÍ POŽADOVANÉ ZMĚNY/ZMĚN

Popište jasně relevantní důvody, které vám neumožňují dodržet původně plánovaný postup realizace projektu a/nebo čerpání rozpočtu a/nebo dodržení podmínek a povinností stanovených smlouvou

Nutnost změny termínu ukončení realizace projektu (z původního s datem 30. 9. 2025 na nový termín k datu 31. 12. 2025) vyplývá z investorem provedeného přehodnocení časového harmonogramu projektu, a to s ohledem na upravený odhad trvání stavebních prací včetně zajištění potřebných dodávek, a z potřeby zajistit soulad s požadavky/pravidly programu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je administrátor dotačního programu Podpora rozvoje infrastruktury v cestovním ruchu v Ústeckém kraji pro rok 2024 oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

V Krásné Lípě dne 2. 5. 2025

.....
Podpis příjemce (osoby zastupující právnickou osobu), razítko
(používá-li ho)