

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Sedlec
sídlo/adresa:	Sedlec 57, 411 15 Sedlec
IČ/RČ:	00832570
Statutární zástupce:	František Kos
Číslo smlouvy:	23/SML2830/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	4 745 230,00 Kč
název projektu:	Splašková kanalizace a ČOV v obci Sedlec

změna se týká:

		ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
	x	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
		OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Nerelevantní</i>	<i>Dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace čl. II. odst. 3) a 4) je termínem ukončení realizace projektu 31.12.2025.</i> <i>Tímto žádáme o nový termín ukončení realizace projektu 30.6.2026.</i>	<i>Nerelevantní</i>

ke změně dochází z důvodu:

V době realizace vznikla změna řešící změnu v technickém řešení ČOV a přístupové komunikace k ČOV, mající vliv na termín dokončení stavebních prací a s tím související harmonogram a termín ukončení projektu.

Ze strany SFŽP ČR byla změna projektu financovaného z OPŽP s názvem „Splašková kanalizace a ČOV v obci Sedlec“, registrační číslo projektu CZ.05.01.04/01/22_021/0000462 schválena a dne 8.7.2025 bylo vydáno Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_021/0000462.

S ohledem na aktuální termíny stavebních prací a vydané Rozhodnutí o změně č. 1 RoPD č. 22_021/0000462 tímto žádáme o změnu termínu realizace projektu spolufinancovaného KÚÚK na základě smlouvy č. 23/SML2830/SoPD/ZPZ.

Příloha č. 1 - Rozhodnutí o změně č. 1 RoPD č. 22_021/0000462

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Sedleci dne 9. 7. 2025

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce