



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 20.3

9. zasedání zastupitelstva konané dne 6. 9. 2021

Věc:

Žádost o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí – etapa I.

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Žádost příjemce o změnu termínu ukončení realizace projektu

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 30. 8. 2021

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:

20.3-1	Název: <input type="text" value="Bod 20.3 priloha 1 black.pdf"/>	<input type="text" value="Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015 včetně odůvodnění žádosti a příloh"/>	<input type="checkbox"/> U
20.3-2	Název: <input type="text" value="Bod 20.3 priloha 2.pdf"/>	<input type="text" value="Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015"/>	<input type="checkbox"/> U
20.3-3	Název: <input type="text" value="Bod 20.3 priloha 3.pdf"/>	<input type="text" value="Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015"/>	<input type="checkbox"/> U
20.3-4	Název: <input type="text" value="Bod 20.3 priloha 4.pdf"/>	<input type="text" value="Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015"/>	<input type="checkbox"/> U
20.3-5	Název: <input type="text" value="Bod 20.3 priloha 5.pdf"/>	<input type="text" value="Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015"/>	<input type="checkbox"/> U

20.3-6	Název:	Bod 20.3 příloha 6.pdf	Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015	<input type="checkbox"/> U
20.3-7	Název:	Bod 20.3 příloha 7.pdf	Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015	<input type="checkbox"/> U
20.3-8	Název:	Bod 20.3 příloha 8.pdf	Návrh textu dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015 s příjemcem Labe aréna, z.s., IČ: 03410447, sídlo: Nábřeží 835, 411 08 Štětí, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

B)

Mgr. Bc. Tomáši Riegrovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 30. 9. 2021

Důvodová zpráva:

Dne 9. 8. 2021 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost Labe aréna, z.s. ze dne 7. 8. 2021 o změnu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze dne 4. 8. 2015 č. 15/SML2152 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 23. 3. 2016, č. 2 ze dne 21. 7. 2017, č. 3 ze dne 21. 12. 2017, č. 4 ze dne 8. 10. 2018 a č. 5 ze dne 29. 7. 2020 na realizaci výstavby objektu Labe arény Štětí, etapa I. O poskytnutí investiční dotace na realizaci výstavby objektu Labe arény Štětí, etapa I. a uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015. O uzavření dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 34/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016, o uzavření dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 061/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017, o uzavření dodatku č. 3 ze dne 21. 12. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 114/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, o uzavření dodatku č. 4 ze dne 8. 10. 2018 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 099/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 a o uzavření dodatku č. 5 ze dne 29. 7. 2020 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 106/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020. Labe aréna, z.s. žádá o uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze dne 4. 8. 2015, kterým dojde k prodloužení termínu ukončení realizace projektu z termínu 31. 12. 2021 na 31. 12. 2023 a v té souvislosti dojde rovněž ke změně nejzazšího termínu vzniku uznatelných nákladů z 30. 9. 2021 na 30. 10. 2023.

Labe aréna, z.s. jako odůvodnění požadovaných změn uvádí, že veškeré zakázky na objekt byly připravovány tak, aby byl splněn termín stanovený dotační smlouvou, avšak do termínu realizace zasáhly dva hlavní důvody:

1. Koronavirová krize, kdy po úspěšném zvládnutí hrozby pandemie v ČR ve II. Q roku 2020 byl nově vyhlášen nouzový stav z důvodu koronavirové pandemie na konci září 2020, který trval 188 dnů. Předseda výkonného výboru žadatele, který má akci na starosti, byl zcela vyřazen z pracovního procesu na dobu 3 měsíců z důvodu pracovní neschopnosti.

2. Administrativní překážky třetí strany jsou dalším podstatným aspektem, který brání ukončení dotačního projektu. Zhotovitel největší části stavebních prací nepřeložil zadavateli, tedy příjemci dotace, potřebné doklady pro vyúčtování dotace. Dodavatel doposud nepředložil fakturu včetně soupisu prací na skutečně provedené práce, která dle smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze dne 4. 8. 2015 je nutná k prokázání uznatelnosti nákladů. Ze strany zadavatele již byla danému zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta.

Podrobnější detaily jsou uvedeny ve vlastní žádosti o změnu smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Stavební práce na ostatních nedokončených částech (měření a regulace, fotovoltaická elektrárna a další) pokračují a předpokládá se jejich dokončení dle uzavřené smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 5 do září 2021. Přes veškeré termínové posuny a ostatní výše uvedené obtíže je třeba uvést, že stavba je z části (ostatní prostory mimo bazénů) hotová, proběhlo již kolaudační řízení a dokončená část stavby byla uvedena do provozu.

Do dnešního dne byla vyplacena dotace ve výši cca 32,8 mil. Kč, celková dotace dle smlouvy o poskytnutí dotace činí 60 mil. Kč. Financování probíhá z Fondu investic a oprav ÚK.

Za odbor investiční

Radě kraje byla předložena variantní usnesení o: A) vyhovění žádosti příjemce dotace, a B) nevyhovění žádosti příjemce dotace.

V případě, že nebude vyhověno žádosti na prodloužení termínů dle návrhu, tak po uplynutí termínových závazků daných uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace vč. dodatků č. 1 - 5, nebude již možno čerpat dotační finanční prostředky ze smlouvy. Na dostavbu veslařsko-kanoistického bazénu bude možno poskytnout dotaci novou, samostatnou, pouze na tuto část, která by mohla být žadateli poskytnuta až na základě veřejné zakázky na realizaci díla, ze které bude zřejmý konkrétní termín realizace a výše potřebných finančních prostředků.

Stanovisko odboru legislativně-právního

Termín ukončení realizace projektu byl posunován již pětkrát předchozími dodatky ke smlouvě, stávající termín je zatím do 31. 12. 2021.

Předložené usnesení, tj. nevyhovět žádosti příjemce, je po právní stránce možné.

Labe aréna, z.s. bude muset žádat o dotaci způsobem a s náležitostmi podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní nárok. Může být poskytnuta dotace v nižší než v požadované výši. O žádosti bude rozhodovat zastupitelstvo kraje. Rozhodnutí zastupitelstva nelze předjímat.

Stanovisko odboru ekonomického

Při neuzavření dodatku a ukončení dotační smlouvy dochází k ukončení alokování - rozpočtování zdrojů na tuto akci v rámci rozpočtu Fondu investic a oprav ÚK.



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru
investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
JUDr. Simona Hejnová
vedoucí odboru legislativně-právního
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Ing. Pavla Šimáková,
zastupující vedoucí odboru
ekonomického Krajského úřadu
Ústeckého kraje

Předkládá:

Mgr. Bc. Tomáš Rieger (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavla Svítílová (vedoucí odboru)	 Ing. Pavla Svítílová 31. 8. 2021
2	Mgr. Bc. Tomáš Rieger (uvolněný zastupitel)	 Mgr. Bc. Tomáš Rieger 31. 8. 2021

Podpis zpracovatele:

 **Ing. Pavla Svítílová 31. 8. 2021**