

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 22.2

9. zasedání zastupitelstva konané dne 6. 9. 2021

Věc:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Schválení udělení výjimek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 18. 8. 2021 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

22.2-1 Název: U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

udělení výjimky z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2012 - prodloužení termínu dokončení realizace projektu prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu: „Dokončení územního plánu“ – obec Kytlice do 31. 12. 2022
„Územní plán obce Místo“ do 31. 12. 2022

Důvodová zpráva:

Obec Kytlice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Dokončení územního plánu“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti je prodloužení termínu projednání výsledků společného jednání i Pokynů pro úpravu návrhu Územního plánu Kytlice s určeným zastupitelem. Aktuální termín je 8/2021, po tomto termínu bude následovat distribuce zhotoviteli ÚP k úpravě návrhu před veřejným projednáním dle § 52 Zákona č. 183/2003Sb., o územním plánování a stavebního řádu, v platném znění. Původní termín: 31. 8. 2021

Obec Místo žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Místo“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou komplikace, které vzešly z nutnosti zpracovat SEA, komplikovaná součinnost mezi zpracovatelem a architektonickou kancelář a negativní vliv pandemie Covid 19 na proces pořízení územního plánu. Původní termín: 30. 6. 2021



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavel Hajšman
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)	 Ing. Renata Černá 20. 8. 2021
2	Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)	 Ing. Michal Kučera 25.8.2021

Podpis zpracovatele:

 **Martina Dudová 20. 8. 2021**