

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 13.1

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – dodatky ke smlouvám

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Žádost o změnu termínu realizace projektu – Obec Polepy a Římskokatolická farnost Vetlá

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 13. 1. 2021 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

13.1-1	Název: bod 13.1 příloha 1.pdf	Žádost o prodloužení termínu realizace - Obec Polepy	<input type="checkbox"/> U
13.1-2	Název: bod 13.1 příloha 2.pdf	Žádost o prodloužení termínu realizace - farnost Vetlá	<input type="checkbox"/> U
13.1-3	Název: bod 13.1 příloha 3.pdf	Dodatek č. 1 - Obec Polepy	<input checked="" type="checkbox"/> U
13.1-4	Název: bod 13.1 příloha 4.pdf	Dodatek č. 1 – farnost Vetlá	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.

B) rozhoduje

o uzavření dodatků dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení.

C) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmána, realizovat úkony dle části B) tohoto usnesení.

Termín: 28. 2. 2021

Důvodová zpráva:

Odbor kultury a památkové péče (dále jen KP) obdržel dne 18. 11. 2020 žádost o změnu termínu realizace projektu „Kaplička - udržovací práce na kapli na návsi Libínky u Polep“ v rámci dotačního Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 (dále jen PZOKP 2020) od Obce Polepy (dále jen Obec). Obec uzavřela dne 31. 7. 2020 s Ústeckým krajem (dále jen ÚK) smlouvu o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 12. 2020. Obec nestihla zadat realizační práce zhotoviteli s ohledem na opakovaný nouzový stav, kdy v důsledku pandemie COVID - 19 došlo k neočekávaným omezením provozu na straně Obce. Na základě výše uvedeného nestihla Obec realizovat projekt v roce 2020 a požádala o změnu termínu realizace projektu do 31. 7. 2021.

KP byla dne 27. 11. 2020 doručena žádost o změnu termínu realizace projektu „Obnova vitráží kostela sv. Jakuba Staršího ve Vetlé“ v rámci dotačního PZOKP 2020 od Římskokatolické farnosti Vetlá (dále jen farnost). Farnost uzavřela dne 19. 10. 2020 s ÚK smlouvu o poskytnutí dotace s termínem realizace projektu do 30. 11. 2020. Z důvodu personálních problémů zhotovitele akce, které byly také způsobeny pandemií COVID-19, nemohla farnost dodržet termín realizace projektu. Farnost svou žádost doplnila o smlouvu s realizační firmou a požádala o změnu termínu realizace projektu do 31. 5. 2021.

Obě žádosti o změnu termínu realizace projektu byly podány řádně a včas.

Rada Ústeckého kraje s ohledem na pandemii COVID - 19 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatků dle příloh tohoto usnesení.



Zpracoval / konzultoval:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)	 PhDr. Adam Šrejber Ph.D.
2	Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)	 Mgr. Jiří Řehák

Podpis zpracovatele:



Gabriela Smrčková