Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK **Bod programu: 12.1**

14. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 4. 2022

Věc:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – dodatek ke smlouvě

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Žádost o změnu termínu realizace projektu - Daniel Černý

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne:	9. 3. 2022	**Pro:**	8	**Proti:**	0	**Zdržel se:**	0	**Č. usnesení:**	027/39R/2022

Přílohy:

12.1-1	**Název:**	bod 12.1 priloha 1 black.pdf	**Žádost o změnu termín D. Černý**	☐ **U**
12.1-2	**Název:**	bod 12.1 priloha 2 black.pdf	**Dodatek č. 1**	☒ **U**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost pana Daniela Černého o změnu termínu realizace projektu "Záchrana kulturní památky - Kiosek - prodejní stánek na Nádražních schodech v Žatci" v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 do 30.06.2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

B) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 21/SML2855/SoPD/KP dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31.05.2022

Důvodová zpráva:

V rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 podal pan Daniel Černý (dále jen p. Černý) druhou žádost o změnu termínu realizace projektu "Záchrana kulturní památky - Kiosek - prodejní stánek na Nádražních schodech v Žatci".

První žádost se týkala posunutí termínu z 30.11.2021 na 31.03.2022. Rada Ústeckého kraje (dále jen RÚK) svým usnesením ze dne 15.12.2021 doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) uzavřít dodatek s p. Černým. Před jednáním ZÚK však p. Černý podal žádost o nové prodloužení, a to do termínu 30.06.2022.

Důvodem pro konečné prodloužení je dle p. Černého nepříznivé počasí v nastávajících jarních měsících pro dokončení finálních nátěrů dřevěných prvků objektu (nízké teploty a zvýšená vlhkost). Jedná se o nejcennější části kulturní památky, jejichž obnova a repase vyžadují optimální podmínky. Svou žádost o prodloužení termínu realizace projektu doplnil p. Černý o dodatek ke smlouvě se zhotovitelem prací na obnově kulturní památky.

Rada Ústeckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku, aby došlo k naplnění cíle projektu.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Martin Kohl
vedoucí odboru kultury
a památkové péče

Předkládá:

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Martin Kohl (vedoucí odboru)	*Ing. Martin Kohl 5. 4. 2022*
2	Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)	*Mgr. Jiří Řehák 6.4.2022*

Podpis zpracovatele: *Veronika Ficencová 5. 4. 2022*