
V……………………………dne………………………….. ………………………………………………………………..

do 30. 11. 2022

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE - INDIVIDUÁLNÍ DOTACE           

(ODBOR SPRP)

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Obchodní firma/název/jméno: Městys Ročov

sídlo/adresa: Ročov 121, 439 67

IČ/RČ: 265446

Statutární zástupce: Ing. Vojtěch Václav Pour

č.smlouvy: 20/SML5786/SoPD/SPRP

změna se týká:

Žádat o změnu lze pouze ve vyjímečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními 

důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, 

závazný ukazatel, ostatní).

Razítko a podpis statutárního zástupce

ZÁVAZNÝ UKAZATEL TERMÍN REALIZACE PROJEKTU OSTATNÍ

Ke změně závazného ukazatele 

dochází v případě, že se celkové 

náklad Projektu sníží oproti 

nákladům stanoveným smlouvou.                  

Závazný ukazatel je podíl dotace 

na celkových uznatelných 

nákladech projektu a je pevně 

stanoven smlouvou o poskytnutí 

dotace v čl. III, odst. 1 - 

Financování

Ke změně termínu realizace projektu 

dochází zpravidla v případě, že se 

samotná realizace projektu prodlouží 

nebo v případě prodloužení 

finančního ukončení projektu.                                                 

Doba realizace je opět pevně 

stanovena smlouvou o poskytnutí 

dotace  a to v čl. II - Doba realizace.

Tuto položku použijte v případě, že se 

změna netýká dvou předešlých změn.

V průběhu přípravy fyzické realizace projektu vyplynula nutnost koordinovat realizaci projektu s 

dalšími nutnými stavebními pracemi na objektu č.p. 121, zejména s opravou fasády a stavebními 

pracemi v interiéru. Tato koordinace je nezbytná z důvodu minimalizace omezení provozu školy. Pro 

realizaci těchto dalších prací má městys Ročov zajištěnu dotaci na vybudování multimediální účebny a 

na ostatní práce bude v závěru roku žádat o dotaci z MMR. Stavební práce tak budou realizovány 

převážně v období letních prázdnin v roce 2022.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace 

(odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

ke změně dochází z důvodu:

OSTATNÍ

nový termín realizace

výše poskytnuté dotace: 350 000,00 Kč

TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

nový závazný ukazatel

výše celkových nákladů

název projektu: Obnova krovu a střechy č. p. 121 (základní škola)

ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
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