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STAROSTA 

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: MULTM/0071816/21/EKO/HTo 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje:  Ing. Iveta Zalabáková 
Telefon: +420 416 916 149 
E-mail:   iveta.zalabakova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 20. 10. 2021 

Žádost o prodloužení doby realizace projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj 
zdraví“ Ústeckého kraje – individuální investiční dotace na modernizaci porodního sálu 
Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „Projekt“) 

Vážený pane inženýre, 

podle smlouvy č. 19/SML3844/SoPD/ZD vč. dodatku č. 1 o poskytnutí investiční dotace z Fondu 
Ústeckého kraje, článku II. byla stanovena doba realizace Projektu nejpozději do 31.12. 2021.  

Na základě žádosti Krajské zdravotní, a.s.  žádáme o možnost prodloužení doby realizace do 31.12. 2023. 

Odůvodnění:  

Krajská zdravotní, a.s. se stala provozovatelem (vlastníkem) litoměřické nemocnice ke dni 1.4.2021, kdy 
následně převzala projektovou dokumentaci na předmětný projekt. 

Kontrolou bylo zjištěno, že dokumentace neobsahuje veškerá potřebná data, nezbytná k vyhlášení veřejné 
zakázky na generálního dodavatele stavby. Jedná se zejména o chybějící stavební povolení, nutné úpravy 
soupisu prací včetně dodávek a služeb s výkazem výměr, který není zpracován v souladu s aktuálně 
platnou legislativou. Dále je nutné provést úpravu části projektové dokumentace v části slaboproudu 
z důvodu nutné kompatibility se stávající (IT) infrastrukturou a pro zajištění souladu se zákonem o 
kybernetické bezpečnosti. V této souvislosti je nutné provést výběr dodavatele projektového i 
inženýrského servisu a následně aktualizovat dokumentaci vč. stavebního řízení. Dále je nezbytné 
provedení veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby a následně samotná realizace stavebních 
prací. 

V této souvislosti i s ohledem na nutnou důslednou koordinaci stavebních prací se zdravotnickým 
provozem porodnice, žádáme o prodloužení termínu dokončení Projektu do 31.12.2023. 

S pozdravem 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta města 

   
 

Vážený pan 
Ing. Petr Severa 
KÚÚ Odbor zdravotnictví 
Velká hradební 1598/87 
415 85 Ústí nad Labem 

 

   

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/

		2021-10-21T07:53:13+0200
	Mgr. Ladislav Chlupáč




