
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.1

13. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 2. 2022

Věc:
Žádost o prodloužení projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v destinaci České 
středohoří“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v destinaci 
České středohoří“.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 9. 2. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: Usnesení č. 034/37R/2022

Přílohy: 

11.1-1 Název: bod 11.1 priloha 1.pdf Žádost o prodloužení termínu U

11.1-2 Název: bod 11.1 priloha 2.pdf Návrh dodatku č. 
21/SML2371/SOPD/RR/01 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v destinaci 
České středohoří“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

B) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 21/SML2371/SOPD/RR, kterým se 
mění termín realizace projektu z 31. 12. 2021 na nový termín 31. 7. 2022, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje byla uzavřena smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 
21/SML2371/SOPD/RR na realizaci projektu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v destinaci České 
středohoří“. Termín ukončení realizace byl stanoven v žádosti na 31. prosince 2021.

Realizace projektu probíhá, avšak původně vymezený časový rámec byl negativně ovlivněn pokračující 
epidemii covid-19 a kalamitní těžbou, což se projevilo zhoršenými podmínkami pro dodavatele, nedostatkem 
materiálů a lidských zdrojů. Z těchto důvodů není žadatel Destinační agentura České středohoří o.p.s. 
schopna dokončit projekt ve všech jeho bodech do stanoveného termínu a žádá o prodloužení realizace 
projektu do 31. července 2022.

Veškeré důvody a aktuální stav realizace projektu jsou uvedeny v žádosti v příloze č. 1 tohoto materiálu. Po 
projednání v Zastupitelstvu Ústeckého kraje bude se žadatelem uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o 
poskytnutí investiční dotace, který je uveden v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jiří Válka Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 11. 2. 
2022

2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 15. 2. 2022

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 11. 2. 2022


