PRILOHA F)

bod 12.4 pfiloha 3 black

ZADOST O ZMENU PROJEKTU

Zéadat o zménu projektu Ize pouze ve vyjimeénych pFipadech a vzdy musi byt 2adost podloZena relevantnimi diivody,
které pfijemci neumoznily dodrzet smlouvou stanovené podminky a povinnosti (termin, zavazny ukazatel, ostatni).
Zmény smluvniho vztahu mezi poskytovatelem a pfijemcem Ize provadét jen dodatky ke smlouvé o poskytnuti dotace
(€l. VII. odst. 2 této smlouvy), v souladu s ¢l. Vill. odst. 7 a &l. X. odst. 2 Zasad.

Prijemce dotace (nazev,jméno): Vladimir PRIBYL

sidlo/adresa:

I&/datum narozeni:
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Statutarni zastupce: Vladimir Pfibyl
&.smiouvy: 21/SML2852/SoPD/KP
vySe poskytnuté dotace: 250.400,- K&
Obnova vstupniho schodisté ke kostelu Nanebevzeti Panny Marie
nazev projektu: v Konojedech u Ustéku
zména,se tyka (oznadit relevantni
pole):
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ZAVAZNY UKAZATEL TERMIN REALIZACE PROJEKTU OSTATNI
Ke zméné zavazného ukazatele . i . .
hr vy s . |Ke zméné terminu realizace projektu
dochazi v pfipadé, ze se celkové s . T
2 . Lo . dochazi zpravidla v pfipadé, ze se
naklady Projektu zvy3i oproti . . b o . . v iy -
R o . samotna realizace projektu prodlouzi |Tuto polozku pouzijte v pfipadé, Zze se zména
nakladim stanovenym smlouvou. e . CLx Yy oxis " -
. . . . nebo v pfipadé prodlouzeni netyka dvou pfedeslych zmén (zména
Zavazny ukazatel je podil dotace |, . . Y - . NS
. . finanéniho ukongeni projektu. statutarniho zastupce, kntaktnich tdaji
na celkovych uznatelnych . . - "
. - . 5 Daoba realizace je opét pevné apod.)
nakladech projektu a je pevné .
. |stanovena smlouvou o poskytnuti
stanoven smlouvou o poskytnuti .
N dotace, atovél Il odst.4
dotace v &l. Il. odst. 7

ke zméné dochazi z divodu:

Davodem zmény terminu realizace projektu je zpozdéni dodavky piskovcovych schodistovych stupiiti na

obnovované schodisté. Termin dodani novych piskovcovych schodl byl posunut na bfezen 2022. Timto
zadam o posunuti terminu realizace na 30.6.2022.

Zadatel bere timto na védomi, ze v ramci Zzadosti o zménu projektu mouhou byt Oddélenim pamatkové péce
UK vyzadovany dalsi releveantni poklady.

V Konojedech ............. dne 21.10.2021....................... podpis....
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DODATEK ¢.2 SMLOUVY O DILO &. 59/2021

uzavieny ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,Dodatek”)

I
Smluvni strany

Objednatel

Jméno a pfijmeni: Vladimir Pribyl
Bytem:

Da:tum narozeni:
DIC: CZ6406051795

Bankovni spojeni — penézni Ustav: CSOB, a.s.
c.u:
Zastupce k jednani ve vécech:

a) smluvnich:
b) technickych:

Zhotovitel:

Tomas Hlavacek

Mistem podnikani:  Litoméfice — Pfedmésti, Kfizova 73/21, PSC 412 01

Fyzicka osoba podnikajici dle zivnostenského zakona nezapsana v obchodnim rejstriku
IC: 114 52 072

DIC: CZ6711251899

Zastupce k jednani ve vécech:

a) smluvnich: an Tomas Hlavacek, tel.
b) technickych:

1. Smluvni strany uzaviraji dne$niho dne tento Dodatek ¢islo 2 smlouvy o dilo 59/2021 na
Obnovu vstupniho schodisté ke kostelu Nanebevzeti Panny Marie v Konojedech
u Ustéku (dale jen ,dilo").

2 Pfedmétem Dodatku je Gprava sjednaného terminu realizace stavebnich praci.

3. Termin realizace praci se méni na 30.6.2022.



4. Tento Dodatek smlouvy o dilo je sepsan ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi tva a zhotovitel jeden vytisk.

5 Tento Dodatek smlouvy o dilo nabyva platnosti a u¢innosti podpisem obou
smluvnich stran.

7. Ostatni ujednani smlouvy o dilo zustavaji v platnosti.

ia 0 za zhotovitele
Vladimir Pfibyl Tomas Hlavacek



