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Žádost O změnu 

Vážená paní inženýrko, 

dovolujeme si požádat O změnu termínu ukončení realizace projektu ,,Vybudování 
polopodzemních kontejnerů na Separovaný odpad v ulici Tomanová", č. smlouvy 
22/SMLO1O7/SOPD/ZPZ. 

Dle čl. Il. odst. 3 smlouvy o poskytnutí dotace je termín ukončení realizace projektu 
31.03.2022. Projekt polopodzemních kontejnerů je součástí větší investiční akce prodloužení 
ulice Tomanova, u které došlo kposunu doby realizace. Tím dojde i ke změně termínu 
ukončení projektu samotných kontejnerů. Po dokončení stavby je nutné ještě stavbu 
zkolaudovat. 

Důvodem prodloužení výše zmíněné akce jsou skutečnosti zjištěné během realizace stavby. 
Na základě nového hydrogeologického posudku zhotoveného pomocí sond po zahájení 
stavby došlo ke kompletnímu přepracování celého systému odvodnění a pozdržení 
stavebních prací. Bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci a schválit nové řešení 
společností Severočeské Vodovody a kanalizace, a.s. 

Zároveň došlo kpřesunu samotných polopodzemních kontejnerů ze středového pásu do 
zálivu vedle trafostanice. Ztohoto důvodu je nutné zpracovat změnu stavby před 
dokončením na přesun kontejnerů. 

Vsouvislosti svýše uvedeným žádáme zdvořile o posunutí termínu ukončení realizace 
projektu do 30.06.2022. 

Předem děkujeme za vyřízení žádosti. 

S pozdravem 

lng. Petra Kotková 
vedoucí odboru správy majetku 
Městského úřadu Louny 
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