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ZADOST O ZMENU

USTECKEHO KRAJE - INDIVIDUALNI DOTACE

Zadat o zménu Ize pouze ve vyjimeénych pFipadech a vidy musi byt Zadost podloZena relevantnimi
divody, které pfijemci neumoznily dodrzet smlouvou stanovené podminky a povinnosti (termin,

zavazny ukazatel, ostatni).

Obchodni firma/nazev/jméno:

Obec Obrnice

sidlo/adresa:

Mirova 70, 435 21 Obrnice

IC/RC: 266116
Statutdrni zastupce: Stanislav Zaspal
¢.smlouvy: 22/SML0868/SOPD/INF

vySe poskytnuté dotace:

100.000,- K¢

nazev projektu:

Ockovani proti COVID-19 v Obrnicich

zmeéna se tyka:

ZAVAZNEHO UKAZATELE

TERMINU REALIZACE PROJEKTU

OSTATNI

ZAVAZNY UKAZATEL

TERMIN REALIZACE PROJEKTU

OSTATNI

Ke zméné zdvazného ukazatele
dochazi v pripadé, ze se celkove
naklad Projektu snizi oproti
nakladim stanovenym smlouvou.
Zavazny ukazatel je podil dotace na
celkovych uznatelnych nakladech
projektu a je pevné stanoven
smlouvou o poskytnuti dotace v cl.
Ill, odst. 1 - Financovani

Ke zméneé terminu realizace
projektu dochazi zpravidla v
pripadé, ze se samotna realizace
projektu prodlouzi nebo v pfipadé
prodlouzeni financniho ukonceni
projektu.

Doba realizace je opét pevné
stanovena smlouvou o poskytnuti
dotace ato v cl. Il - Doba realizace.

Tuto polozku pouzijte v pripadé, Zze
se zména netyka dvou predeslych
zZmén.

ke zméné dochazi z divodu:

Termin realizace projektu byl plivodné nastaven na obdobi 1.1.2022 - 31.5.2022. V ramci rozpo¢tu
bylo potitdno se mzdovymi naklady na obdobi bfezen - kvéten 2022. V terminu realizace projektu
jsme omylem nezohlednili fakt, Zze kvétnové mzdy budou realné vyplaceny aZ v ¢ervnu 2022.
Z4ddme timto o mozZnost prodlouZeni terminu ukonéeni projektu do 30.6.2022

Zadatel bere timto na védomi, Ze v rdmci zadosti 0 zménu je spravce Fondu Usteckého kraje - individudlni

dotace (odbor strategie, pfipravy a realizace projektd) opravnén, vyzadat si dalsi dodatecéné podklady.

V Obrnicich dne: 22.6.2022




