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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 12.1

16. zasedání zastupitelstva konané dne 5. 9. 2022

Věc:
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – dodatek ke 
smlouvě 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost o posunutí termínu realizace projektu – Sněžana Veverková

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 17. 8. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

12.1-1 Název: bod 12.1 priloha 1 black.pdf Žádost paní S. Veverkové U

12.1-2 Název: bod 12.1 priloha 2 black.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
21/SML2858/SoPD/KP U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost o posunutí termínu realizace projektu od paní S. Veverkové dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

B) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 21/SML2858/SoPD/KP, kterým se stanoví závazný ukazatel 
ukončení realizace projektu nejdéle do 31.10.2022, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci části B) tohoto usnesení.



Termín: 30.09.2022

Důvodová zpráva:
V rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 podala dne 
31.05.2022 paní Sněžana Veverková (dále jen pí Veverková nebo žadatelka) žádost o změnu termínu 
realizace projektu „Záchrana objektu č.p. 10 v Chřibské, oprava střechy a krovu s ohledem na památkovou 
podstatu objektu“ (dále jen projekt).

Důvodem pro posunutí termínu realizace projektu z 30.06.2022 na 31.10.2022 je nedostupnost stavebního 
materiálu potřebného k obnově kulturní památky a velký skluz v termínu jeho dodávek, který byl způsoben 
pandemií koronaviru a následnou krizí na stavebním trhu.

Žádost o posunutí termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. Pí Veverková podpořila svou žádost 
dodatkem ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě.

Rada Ústeckého kraje projednala žádost na svém zasedání dne 17.08.2022 a doporučuje Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku se žadatelkou dle předloženého návrhu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Martin Kohl
vedoucí odboru kultury
a památkové péče

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Martin Kohl (vedoucí odboru)   Ing. Martin Kohl 22. 8. 2022
2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 22.8.2022

Podpis zpracovatele:  Veronika Ficencová 22. 8. 2022


