
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 12.2

16. zasedání zastupitelstva konané dne 5. 9. 2022

Věc:
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022 – dodatky ke 
smlouvám

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost o posunutí termínu realizace projektu – město Výsluní a statutární město Děčín

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 17. 8. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

12.2-1 Název: bod 12.2 priloha 1 black.pdf Žádost města Výsluní U

12.2-2 Název: bod 12.2 priloha 2 black.pdf Žádost města Děčín U

12.2-3 Název: bod 12.2 priloha 3 black.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
22/SML1928/SoPD/KP U

12.2-4 Název: bod 12.2 priloha 4 black.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
22/SML2104/SoPD/KP U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádosti o posunutí termínu realizace projektu od města Výsluní a statutárního města Děčín dle přílohy č. 1 
a 2 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 22/SML1928/SoPD/KP a dodatku č. 1 ke smlouvě č. 



22/SML2104/SoPD/KP dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení.

C) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci části B) tohoto usnesení.

Termín 30.09.2022

Důvodová zpráva:
V rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022 podalo dne 
02.06.2022 město Výsluní (dále jen město nebo žadatel) žádost o posunutí termínu realizace projektu Oprava 
zadního schodiště do kostela sv. Václava ve Výsluní z termínu 30.06.2022 na 31.10.2022. Město ve své 
žádosti uvedlo, že v měsíci březnu a květnu probíhalo v kostele sv. Václava a v jeho blízkém okolí náročné 
natáčení historického filmu a současně byla také uzavřena hlavní příjezdová komunikace do Výsluní. Tato 
situace zkomplikovala dokončení projektu ve stanoveném termínu.

Statutární město Děčín (dále jen město nebo žadatel) podalo dne 05.08.2022 žádost o posunutí termínu 
realizace projektu Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně z termínu 30.09.2022 na 31.12.2022. 
Město ve své žádosti uvedlo, že došlo ke zpoždění vyhlášení veřejné zakázky a k podpisu smlouvy o dílo se 
zhotovitelem došlo dne 25.05.2022. Realizace uvedeného projektu je smlouvou stanovena na 210 dní od 
podpisu a dokončení celé stavební části do 31.12.2022. Z toho důvodu bylo požádáno o změnu závazného 
ukazatele.

Přílohou tohoto materiálu jsou žádosti obou měst a také návrhy dodatků ke smlouvám.

Rada Ústeckého kraje projednala žádosti na svém jednání dne 17.08.2022 a doporučuje Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatků se žadateli dle předložených návrhů.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Martin Kohl
vedoucí odboru kultury
a památkové péče

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Martin Kohl (vedoucí odboru)   Ing. Martin Kohl 22. 8. 2022
2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 22.8.2022

Podpis zpracovatele:  Veronika Ficencová 22. 8. 2022


