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PRILOHA F)

ZADOST O ZMENU PROJEKTU

Z4dat 0 zménu projektu Ize pouze ve vyjimegnych pfipadech a vzdy musi byt 2adost podiozena relevantnimi duvody,
Které pfijemci neumozZnily dodret smiouvou stanovené podminky a povinnosti (termin, zavazny ukazatel, ostatni)
Zmény smiuvnihe vztahu mezi poskytovatelem a pfijemcem Ize provadét jen dodatky ke smiouvé o poskytnuti dotace
(€. VII. odst. 2 této smiouvy), v souladu s &l VIiL. odst. 7 a &1. X. odst 2 Zasad
Pfijlemce dotace (nazev,jméno): Mésto Vysluni
sidlo/adresa: Vysluni 14, 431 83 Vysluni
IC/datum narozeni: 262251
Statutarni zastupce: Ladislav Kare§
[€.smiouvy/oznamen: 22/SML1928/SoPD/KP
vy$e poskytnuté dotace: 137 100 K¢&
nazev projektu: Oprava zadniho schodi$té do kostela sv. Vaclava ve Vysluni
zmeéna se tyka (oznadit relevantni
pdie):

t.\ .

ZAVAZNEHO UKAZATELE
X TERMINU REALIZACE PROJEKTU
OSTATNI
ZAVAZNY UKAZATEL TERMIN REALIZACE PROJEKTU OSTATNI

Ke zméné zavazného ukazatele
dochazi v pfipadé, Ze se cetkové
naklady Projektu zvysi oproti
nakladiim stanovenym smlouvou.

Ke zméné terminu realizace projektu
dochazi zpravidla v pfipadé, ze se
samotna realizace projektu prodlouzi |Tuto polozku pouZijte v pripadé, Ze se zména

i . . . nebo v pfipadé prodiouZeni netyka dvou predeslych zmén (zména
i:vcaezlsg 9';?123;?1256& oc(i;"l‘ dotace finanéniho ukondeni projektu. statutarniho zastupce, kntaktnich udajb
vy y Doba realizace je opét pevné apod.)

nakladech projektu a je pevné
stanoven smlouvou o poskytnuti
dotace v €l Il. odst. 7

stanovena smlouvou o poskytnuti
dotace, atovél !l odst4

ke zméné dochazi z davodu:

Vzhledem k tomu, Ze v mésicich bfezen-kvéten probihaio ve Vysluni a zejména v kostele a jeho ckoli
naro¢né nataceni historického filmu a také proto, Ze byla uzaviena hlavni pfijezdova komunikace do Vysiuni,
nebude mozné dokongit opravu schodisté v kostele ve stanoveném terminu. Proto se zadavatel dohodl se z

hotovitelem na prodiouzeni terminu do 31.10. 2022. Mésto Vysluni timto 24d4 poskytovatele dotace o

akeeptaci tohoto terminu.

Zadatel bere timto na védomi, Ze v ramci 2adosti o zménu projektu mouhou byt Oddélenim pamatkove pece

UK vyzadovany dalsi releveantni poklady.
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DODATEK ¢&.1

ke smlouvé o dilo ze dne 24.9.2021 na opravu zadniho schodisté
kostela sv. Vaclava ve Vysluni

Timto dodatkem se vyse uvedena smiouva méni takto :

Cas pinéni
- dokong&eni opravy schodité bude provedeno do 31.8.2022

divodem pro posunuti terminu dokonéeni je oprava mostu pied Vyslunim a oprava
piijezdové cesty v Mélkové u Chomutova

Véechny ostatni body a podminky zakiadni objednavky timto dodatkem nedotéené zlstavaji
v platnosti. o, to s :

V Chomutové, dne 28.4.2022

atele




