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263834
Statutární zástupce: Jiří Šimáček - starosta
č.smlouvy: 22/SML3310/SoPD/PIT

IČ/RČ:

změna se týká:

30.06.2024

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Obchodní firma/název/jméno: Obec Krabčice
sídlo/adresa: Rovné 67, 411 87 Krabčice

Razítko a podpis statutárního zástupce

Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena 

relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a 

povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

nový termín

ZÁVAZNÝ UKAZATEL TERMÍN REALIZACE PROJEKTU OSTATNÍ

Ke změně závazného ukazatele 

dochází v případě, že se 

celkové náklad Projektu sníží 

oproti nákladům stanoveným 

smlouvou.                  Závazný 

ukazatel je podíl dotace na 

celkových uznatelných 

nákladech projektu a je pevně 

stanoven smlouvou o poskytnutí 

dotace v čl. III, odst. 1 - 

Financování

Ke změně termínu realizace 

projektu dochází zpravidla v 

případě, že se samotná realizace 

projektu prodlouží nebo v případě 

prodloužení finančního ukončení 

projektu.                                                 

Doba realizace je opět pevně 

stanovena smlouvou o poskytnutí 

dotace  a to v čl. II - Doba 

realizace.

Tuto položku použijte v případě, že se 

změna netýká dvou předešlých 

změn.

název projektu: Krabčice - Podpora přípravy projektového záměru

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory 

podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

ke změně dochází z důvodu:

Nedošlo k předání poslední dílčí etapy projektové dokumentace a vyúčtovací poslední faktury 

od zhotovitele, tudíž není možné projekt zatím zařadit do majetku (inventární karty)

ZÁVAZNÉHO UKAZATELE

OSTATNÍ

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚK   (ODBOR PIT)

výše poskytnuté dotace: 200.000,-

TERMÍNU REALIZACE A 

FINANČNÍCHO UKONČENÍ 

PROJEKTU

nový závazný ukazatel

výše celkových nákladů
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