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Predlozeni vysledné kalkulace SOHZ 2022

V souladu s ustanovenim &l. V. odst. 9 Smlouvy o poskytnuti vefejné sluzby a podminkam poskytnuti vyrovnavaci platby
za plnéni zavazku vefejné sluzby, uzaviené mezi Krajskou zdravotni, a.s. a Usteckym krajem dne 26. 6. 2017 v platném
znéni zasilame ve stanovené lhité vyslednou kalkulaci vyrovnavaci platby SOHZ 2022 za rok 2023.

Vysledna kalkulace — vy(¢tovani poskytnuté investiéni dotace je pfedkladano v dohodnuté struktufe, investiéni prostredky,

poskytnuté Usteckym krajem v souladu se Smiouvou o poskytnuti investiéni dotace pro rok 2022 ze dne 22. 3. 2022 a
dodatku &. 1 ze dne 19.12.2022 ve vy$i 885 mil. K&, byly v letech 20222023 radné vy&erpany v pIné vysi.

S pozdravem

Ing. Ludék Rick!
nameéstek pro ekonomické fizeni a controlling
Krajska zdravotni, a.s.

Piiloha: Vysledna kalkulace vyrovnavaci platby pro obdobi 2022-23 ze dne 27. 3. 2024

IC: 26488627, DIC: CZ25488627, Krajské zdravotni a.s. je vedend Krajskym soudem v Usti n. L, oddil B viozka 1550. 121



Vyhétovani investiéni dotace SOHZ 2022 - predliozeni vysledné kalkulace vyse
Vyrovnavaci platby pro rok 2022 (vysledna kalkulace) v souladu se smlouvou
SOHZ ze dne 26. 6. 2017 v platném znéni a Smlouvou o poskytnuti investi¢ni dotace
ze dne 22. 3. 2022 a dodatku €. 1 ze dne 19.12.2022

1. Identifika¢ni udaje o zadateli:
1.1 Jméno, pfijmeni/Nazev zadatele: Krajska zdravotni, a.s.

1.2 Organizaéni forma (forma pravni osobnosti): Akciova spolecnost
1.3 Datum narozeni/lC: 25488627 DIC: CZ25488627

1.4 Adresa bydlisté/Sidlo:

obec: Usti nad Labem Gast obce: Severni Terasa PSC : 40113
ulice: Socialni péce ¢. p. 3316 C.or.: 12A
telefon/fax: +420 477 114 105 e-mail: sekretariat@kzcr.eu http://www.kzcr.eu

datova schranka: Sgueuef

1.5 Registrace
(Spolky a Gstavy uvedou datum a ¢islo zapsani do vefejného rejstiiku; obecné prospésné spolecnosti
datum, oddil, vioZku a nézev krajského soudu, v jehoZ rejstitku jsou zapséany; cirkevni pravnické osoby
datum a &islo evidence na Ministerstvu kultury; jiné typy subjektil odpovidajici registraci).

1.6 Cislo uétu: 280078178/0300, nebo 216686400/0300 u penézniho Gstavu: CSOB

2. U pravnickych osob identifikace:

a) osob zastupujicich pravnickou osobu (véetné uvedeni pravniho divodu
zastoupeni)

. Jméno, titul, funkce: MUDr. Tatana Soharova, generalni feditelka
Kontaktni adresa: Socialni péce 3316/12a, 401 13 Usti nad Labem
Telefon/Fax: +420 477 114105

E-mail: sekretariat@kzcr.eu

. Jmeéno, titul, funkce:
Kontaktni adresa:
Telefon/Fax:

E-mail:

. Jméno, titul, funkce:
Kontaktni adresa:
Telefon/Fax:

E-mail:



3.

b) osob s podilem v této pravnické osobé

Jméno,
pfijmeni/nazev:
adresa
bydlisté/sidlo:

Ustecky kraj

Velka Hradebni 3318/48, 400 02 Usti nad Labem

Datum narozeni/IC: 70892156

Telefon/E-mail:

il. Jméno,
pfijmeni/nazev:
adresa
bydlisté/sidlo:

+420 475 657 111, urad@kr-ustecky.cz

Datum narozeni/IC:

Telefon/E-mail:

b) osob, v nichz ma pravnicka osoba pfimy podil (véetné vySe tohoto podilu)

I. Nazev:
Sidlo:
IC:
Telefon/E-mail:
Vyse podilu:

. Nazev:
Sidlo:
IC:
Telefon/E-mail:

Vyse podilu:

Kontaktni osoba

Jméno, titul, funkce:

Kontaktni adresa:
Telefon/Fax:

E-mail:

Jednodenni chirurgie KZ, s.r.o.
Duchcovska 962/53, 415 01 Teplice
17375291

100 %

Ing. Ludék Riickl, naméstek pro ekonomické fizeni a controlling

Socialni péée 3316/12a, 401 13 Usti nad Labem
+420 477 114 130
Ludek.Ruckl@kzcr.eu




4. Vysledna kalkulace na dotaci Usteckého kraje za rok 2023 (SOHZ 2022)

V souladu se Smiouvou o poskytovani vefejné sluzby a podminkach poskytnuti vyrovnavaci
platby za pInéni zavazku vefejné sluzby, uzaviené mezi Usteckym krajem a Krajskou zdravotn,
a.s. dne 26. 6. 2017 v platném znéni, Smlouvou o poskytnuti investiéni dotace pro rok 2022 ze
dne 22. 3. 2022; dodatku &. 1 ze dne 19.12.2022 a aplikaci ,Model vypottu stanoveni maximalni
vyse Ghrad z titulu vykonu Sluzby v obecném hospodaiském zajmu* je pfedkiadana vysledna
kalkulace investitni dotace ve vysi 885000 000 K¢, pfitemz podrobny seznam jednotlivych
investi¢nich aktivit v&. jejich specifikace, odlvodnéni jejich utelnosti a hospodarnosti je uveden
v pfiloze ¢. 3 tohoto vyuétovani.

5. Celkova vyse pozadované dotace: 885 000 000,- KC, celkem v roce 2023 vyéerpano
439 954 809,85 KE. Celkem v r. 2022 a 2023 vycerpano 885 000 000 K¢

pvisd | mwESTECnd | DRUM
L - WAzevaRcE VIDAX_2022- | VDAX_2022- | BESTICE
p 7] 8
1[Masar ykovs nemocnice WL Oojeit Kardiorenta ML 212000000,00] 266065 270,45 /N0vA
2|Nesmocrice Chomutow Lrgentni piem & ap. sy C¥ §5000000,00) 336 250 530, 17NOYA
3temocnice Din Lrgesind piess & 0p. sély BC snwom,oo] mssxwmlmvn
4|Masarykova nemocnce UL_pracovieté RE _|Usgentr giiem 2 0p. sy RB 20000 000.00( .00 [NOVA
Stavebd dprawy K0T pro L, Sivartibor, terapeubicky RTG, kardio SPECT - Ziizeni zakrokového sdlu brachyterapie
§{Masar viora nemormioe UL v, ndstanby 20 - 2, fandhi etape 200000000] 4224141, DRONOIOVA
§ Nasarykova nenoice UL rfbaneni KOC KT - Terapeubcki RYG piistoj 11000000,00] 30438 670,00/0BNOVOVAC
7| Nemocica Mest [Reorganizace 2tk avotry péde Ditského & dorostového oddllen, Kraska adravoti, a.5. - Nemocnice Most, 8.2, 203000 000,00/ 00[ROZVOIOVA
§ Nemocnice Most derrezace CHIR 2P 47000.630,00] 0,00[ROZV0I0VA
9|Masaryhova nesomice UL Modemzace vibaver (enra dgestin endosiope e MR
2 toho obnavevac :
2 toho
z tohe aovi
)
Pl & 0z BAZEV AXCE VIDAJE 202
a8
10|Masarykova nemcrice U, Dovyhavent obpeits Yardocentis” | 100000000.00)
20000 60.00] Oih__|
11 emocrice Most Modemaace a rorifen energocentsa ~ iafostanice i, nitvaghbo oo e, ererge 3000 000.00] 0,00 ROZOIONA
ulm' Host Modernizace $trajc havn cbjektoud N rozvociny umistEad v L5 pavion C 156 000.5] G 00[R0RI0

V roce 2023 byly vynaloZeny v oblasti prioritnich investi¢nich akci investiéni vydaje v celkové vysi
439 954 809,85 KE&. Z hlediska &lengni dle druhu investice, pak byly vynaloZeny investitni
prostiedky na nové investice ve vysi 401 597 324,64 K& a na rozvajové investice 38 357 485,21
K&. Podrobny piehled &erpani je uveden v pfilohach ¢. 1 a &. 2 tohoto vyudtovani.

Prehled jednotlivych investicnich akci v&. jejich specifikace, odlvodnéni jejich Gcelnosti a
hospodarnosti je uveden v pfiloze &. 3 tohoto vytictovani.

Zadani jednotlivych investi¢nich akci bylo provedeno v souladu se zakonem 134/2016 Sb.
v platném znéni, pficem2 u dokontenych investiénich akci jsou doklady k zadévacimu Fizeni
uvedeny v pfiloze ¢. 4. tohoto vyla&tovani.

Realizaci uvedenych investitnich aktivit (zejména strategickych investitnich akci) je feSeni
nedostatedné kapacity zdravotnickych provozil a z hlediska poZadavkli sou¢asné mediciny



nevyhovujicich prostor, které jsou nezbytné pro naplnéni soucasnych standardii poskytovani
zdravotnich sluZeb a jejich dalsi rozvo;.

V Usti nad Labem dne 27. 3. 2024

MUDr Taténa Schargva, generall

Krajska zdrayotni, a.s.
Sockilnf pste 9316/12A /
M . . 40113 Usti nad Labem

Prilohy vyadétovani: & 25488627

§488627
Seznam jednotlivych zahmutych investi¢nich aktiv Ll *fi vynalozenych nékladech
PoloZkovy prehled ucetnich dokladi veE. cerpam dotacmch prostredku

Seznam jednotlivych realizovanych (zcela i Casteéné), nahradnich a odloZenych obnovovacich,
rozvojovych a novych investi€nich aktiv v&. jejich specifikace, odtivodnéni jejich ugelnosti
Seznam dokumentace k doloZeni hospodarnosti realizovanych investic

L=



vysledna kalkulace 2023

21/SML3827 vysledna kalkulace 2022
~ investice, které neb\v/ly v
§ 0z NAZEV AKCE pfedpokiddané foce 208 g predpokladané celkova skuteéna
] 2 Castetné e N i % podil
o vydaje celkem realizovény/odlozené VP EREIRO2: hodnota investicai | gotace na
o druh investice investice/dokoncené inv. akce** investicni akci
&.poi- g Prioritni investicni akce Filtr Filtr Filtr Filtr
1 g KZ-MNUL Objekt Kardiocentra MNUL NOVA 212 000 000,00 136 277 950,58 39 954 809,85 129 787 319,87 0,00
2 ﬁ KZ-Cv Urgentni pfijem a op. sély CV NOVA 85 000 000,00 166 893 501,47 70 000 000,00 149 357 088,70 0,00
3 g KZ - DC Urgentni p¥ijem a op. sély DC NOVA 90 000 000,00 127 210 926,80 68 000 000,00 122 452 916,07 0,00
4 N |Kz-MNUL Urgentni pfijem a op. saly RB NOVA 200 000 000,00 0,00 80 000 000,00 0,00 0,00
had STavennt upravy KOG pro LU, SImuiator, terapeuticky R 11, kardio SPELT - ZTiZeni ZaKTOROVENO saiu
5 'g‘ KZ-MNUL brachyterapie v€. ndstavby 2.NP - 2. financni etapa ROZVOIOVA 2 000 000,00 4224 141,30 0,00 0,00 4224 141,30 100,00%
6 . KZ-MNUL Dovybaveni KOC KZ" - Terapeuticky RTG pfistroj OBNOVOVACT 11 000 000,00 10 438 670,00 0,00 0,00 10 438 670,00 100,00%
] Heorganizace Zaravorni pece DElGKEn0 a JoTostoveno oaaelent, Krajska zaravoun, a.5. — Nemocnice
7 § KZ-MO Most, o.z. ROZVOIOVA 203 000 000,00 0,00 100 000 000,00 0,00 0,00
8 s KZ-MO Modernizace CHIR JIP ROZVOJOVA 47 000 000,00 0,00 47 000 000,00 0,00 0,00
9 ; KZ-MNUL Modernizace vybaveni Centra digestivni endoskopie ROZVOIOVA 35 000 000,00 0,00 35 000 000,00 38 357 485,21 38 357 485,21 100,00%
g
3 Filtr: [ 885000 000] 45 045 109,15 [ 435 954 809,55 [N UERR RO 53 020 296,51
]
E Celkem prioritni investi¢ni akce [ 885 000 000] | WS es wa0]| [ 439954 809,85 53 020 296,51
g z toho obnovovaci 11 000 000 10 438 670 0 0
g z toho rozvojova 287 000 000 4224 141 182 000 000 38 357 485
: z toho nova 587 000 000 430 382 379 257 954 810 401 597 325
8
E vysledna kalkulace 2022 vysledna kalkulace 2023
§ pfedpokladané realizace/nerealizace predpokladané hodnota investiéni dz;";d;;
© |Nahradni investicni akce druh investice |  investiéni vydaje nahradnich investic vydaje 2023 akce** investiéni akci
o [kemu Dovybaven! objektu “Kardiocentra” OBN(?VOVACf 100 000 000,00 0 100 000 000,00 0,00 0,00
10 a KZ-MNUL NOVA 200 000 000,00 0 200 000 000,00 0,00 0,00
11 § KZ-MO Modernizace a rozéiteni energocentra — trafostanice vC. nahradniho zdroje el. energie NOVA 30 000 000,00 0 30 000 000,00 0,00 0,00
12 KZ-MO Modernizace stavajici hlavni objektové NN rozvodny umisténé v 1.PP pavilonu C NOVA 15 000 000,00 0 15 000 000,00 0,00 0,00
Celkem néahradni investiéni akce | 345 000 _ | 345 000000,00 of
2 toho obnovovaci 100 000 000 0 100 000 000 0
z toho rozvojova 0 0 0 0
z toho nova 245 000 000 0 245 000 000 0
e —
Zpracoval: pfedpokiadané _\ty’ldaje za
vedkeré investicni akce Cerpano z dotace v roce 2022 I R TN
[ 285 Dooooo.mj (prioritni a ndhradni inv.akce) STedpokiadant vidale T 2023
Schvalil: max, vse poskytnuté dotace

Pripadné struéné informace k vyiétovdni:

Poznamky:

* pfipraveno pro vyGctovani odlofenych investic do roku 2023 (pro vyslednou kalkulaci predkladanou v roce 2024)
*+ CELKOVA VYSE INV. PO DOKONCENT AKCE, v PRIPADE, ZE AKCE NENf DOKONCENA NEBUDE VYPLNOVANO

pfevod do roku 2023

I 439 954 809 85| derpano z datace v roce 2023
U (prioritni a nahradni inv. akce)

nedoderpano

3 Cerpano z dotace r. 2022 a 2023




Polozkovy piehled (i¢etnich dokladd

| PoF.Zislo | Pracovniisek | ID

|Nazev investiZni akce

25120001

Objekt Kardiocentra MNUL

4207000 | Pofizeni DHM - stave

1/Oznaéeni nakl.druhiProtiGéet

|Popis protitictu [Datum G& i |Gislo dokladu|Fak e Oznadeni I I€erpano (uhrazeno) | Reference| Dokl.o vyrovnani|Datum vyrevnani |Cislo ittu
1013982 |Ing. Jaroslav Hordk 07.08.2022| 280000142 24 000,00 |dot.UK_koord.BOZP-novj pav.oper.séld, JIP a odd. 24000,00) 20220031 310094612  06.10.2022|280078178/0300
| 100246 |Domy spolenost s.r.o. 30.09.2022] 280000191 816 448,00 |AD-novy pav.oper.sélfi, JIPaodd, 816 448,00 225026 310115846 12.12.2022|280078178/0300
1013982 |Ing. Jaroslav Hordk | 07.09.2022] 280000170 24 000,00 dot.UL_koord.BOZP-novy pav.oper.salfl, IPaodd. | 24000,00] 20220036 310104047 ~ 07.11.2022|280078178/0300
1013982 |Ing. Jaroslav Horak ~ 02.10.2022] 280000181 24 000,00 koord.BOZP-novy pav.oper.salfi, JIP a odd. 24000,00] 20220040 310112893 01.12.2022280078178/0300
1013982 |Ing. Jarosfav Hordk 09.11.2022] 280000207 24 000,00 koord.BOZP-novy pav.oper.sélfi, JIP a odd. 1 24000,00] 20220046 310122700| 28.12.2022|280078178/0300
1013982 Ing. Jarostav Hordk 07.12.2022] 280000235  24000,00 SOHZ_koord.BOZP-novy pav.oper.sald, JIP a odd. 24000,00) 20220050 310122701 28.12.2022|280078178/0300
1013982 ing, Jaroslav Hordk 07.12.2022] 280000236 24000,00/SOHZ_koord.BOZP-novy pav.oper.sald, JIP a odd. D 24 000,00) 20220051 310122702|  28.12.2022|280078178/0300
1002469 Domy spoleénost s.r.0. 16.12.2022] 280000249 528 770,00 AD-novy pav.oper.sld, JIP a odd. 528 770,00 225041 310121023|  27.12.2022|280078178/0300
1018118 Metrostav DIZ s.r.o. 131.07.2022] 280000140 9 359 147,31 SOHZ kardio UL 2021=708446,48/2022=8650700,83 7714 786,10 2208300107, 310092640 30.09.2022 | 280078178/0300
T 'DPH 31.07.2022] 280000140 1 965 420,94 |SOHZ kardio UL 2021=148773,76/2022=1816647,18 1816 647,18 2208300107 310092640 30.09.2022 | 216686400/0300
1018118 Metrostav DIZ 5.r.0. 31.08.2022| 280000172 36 838 742,20 dot.UL_stav.prace-kardiocentrum 17 131 683,95 2208300130 120015092 07.11.2022280078178/0300
DPH = | 31.082022] 280000172| 7736 135,86 dot.0L_stav.préce-kardiocentrum 4371 267,21 2208300130 120015092 07.11,2022 |216686400/0300
1018118 Metrostav DIZ s.r.0. [ 30.09.2022 280000189 42 932 882,16 SOHZ_stav.prace-kardiocentrum B 18407 902,56 2208300156 120016393 29.11.2022280078178/0300
[ |DPH [ 30.09.2022| 280000189 9 015 905,25 SOHZ_stav.préce-kardiocentrum 5 4 767 250,06 2208300156 120016393 29.11.2022216686400/0300
1018118 |Metrostav DIZ s.r.0. | 31.10.2022] 280000204 40 286 463,00 SOHZ_stav. prace-kardiocentrum | 21228897,21| 2208300182 120017934 28.12.2022|280078178/0300
[ |DPH [ 31.10.2022| 280000204 8 460 157,23 SOHZ_stav.prace-kardiocentrum 5 304 084,13 | 2208300182] 1120017934 28.12.2022216686400/0300
| 1018118 | Metrostav DIZ s.r.0. 30.11.2022| 280000237 46 041 276,33 |SOHZ_stav.préce-kardiocentrum | 19 740 657,64 2208300219 120017933 28.12.2022280078178/0300
7 |DPH 30.11.2022| 280000237 9 668 668,03 SOHZ_stav.prace-kardiocentrum | 5112404,91 2208300219] 120017933 28.12.2022216686400/0300
| 1018118 |Metrostav DIZ s.r.o. 14.12.2022| 280000261 47 687 790,26 SOHZ_stav. préce-kardiocenirum | 23 298 932,26 2208300235 120017932 28.12.2022 280078178/0300
DPH 14.12.2022| 280000261 10 014 435,95 SOHZ_stav.préce-kardiocentrum =~ | 5894 219,37 2208300235 120017932 | 28.12.2022[216686400/0300
[ 1018118 | Mefrostav DIZ s.r.0, 31.01.2023[ 280000029 12 126 182,91 |SOHZ_stav.préce - kardiocentrum - i 10 913 564,62 2308300008 310035219 1.04.2023|280078178/0300
[oPH 31.01.2023] 280000029 2546 498,41 SOHZ_stav.préce - kardiocentrum | 2546 498,41 2308300008 310035219 11.04.2023|216686400/0300
| 1018118 Metrostav DIZ s.r.0. ~ 01.02.2023 280000044| 74 193 124,15 |SOHZ_stav.prace - kardiocentrum | 31175673,80] 2308300007, 120004402 11.04.2023280078178/0300
I |DPH 01.02.2023| 280000044 15 580 556,07 | SOHZ_stav.préce - kardiocentrum 8104 947,10 2308300007 120004402 11.04.2023 | 216686400/0300
1018118 Mefrostav DIZ s.r.0._ 28.02.2023| 280000045 40 166 560,68 SOHZ_stav.préce - kardiocentrum 14689 244,71/ 2308300029 120005595 02.05.2023 |280078178/0300
\ [DPH i 28.02.2023| 280000045 8 434 977,74 SOHZ_stav.préce - kardiocentrum . 3928 239,16] 2308300029 120005595 02.05.2023 |216686400/0300
| 1018118 |Metrostav DIZ s.r.0. 28.02.2023| 280000046 3 000 000, :00/SORZ stav. préce - Kardiocentrum [ 2700 000,00 2308300031 310042955 02.05.2023 |280078178/0300
|DPH 3 28.02.2023| 280000046 630 000,00/ SOHZ_stav.préce - kardiocentrum 630 000,00] 2308300031 310042955 02.05.2023 | 216686400/0300
1018118 Metrostav DIZ s.r.0. 28.02.2023| 280000047 5 000 000,00 SOHZ_stav.prace - kardiocentrum 4500 000,00] 2308300030 310042956 02.05.2023 | 280078178/0300
I |DPH 28.02.2023|  280000047| 1 050 000,00 SOHZ_stav.préce - kardiocentrum 1050 000,00] 2308300030 310042956 02.05.2023 | 216686400/0300
1002469 Domy spoleénost s.r.0. 01.03.2023| 280000070 180 290,00 AD-Kardiocentrum 180 290,00 235011 310048078 | 15.05.2023|280078178/0300
1018118 | Metrostav DIZ s.r.0. 31.03.2023| 280000081 66 456 496,66 SOHZ - stav.prace-kardiocentrum | 23 344 173,57 2308300068 120007585 | 05.06.2023 | 280078178/0300
DPH - ~ 31.03.2023| 280000081 | 13 955 864,30/SOHZ - stav.price-kardiocentrum | 6297862,89| 2308300068] 120007585 05.06.2023 |216686400/0300
1018118 Metrostav DIZ s.r.0. | 31.05.2023| 280000133 17 771 914,96 |SOHZ - stav.préce-kardiocentrum 15994 723,47 | 2308300172 310076850 31.07.2023 | 2B0078178/0300
DPH 31.05.2023] 280000133| 3 732 102,14 /SOHZ - stav.prace-kardiocentrum o = 3732102,14 2308300172 310076850 | 31.07.2023 |216686400/0300
1000712 | INGREAL DECIN spal. s r.0. 31.01.2022| 280000022] 34 §7__1_84 [*0208**INGREAL DECIN s r.0.-Novy pav.Emerg.,COS,JT | 34871,84 20220030, 310036265 20.04.2022 | 280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. s r.o. 22.02.2022]  280000041| 12 682,94 *0208**INGREAL DECIN s r.0.-Novy pav.Emerg.,COSJI | 1268294 20220061 310041983| 10.05.2022|280078178/0300
1013914 SINNET.EU s.r.0. 01.02.2022] 300000005 8 470,00 *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novy pav.Emera,COSJIPk | 8470,00 220125 310031507 | 06.04.2022 280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. s r.0. ~ 31.03.2022] 280000063 43 032,44 *0208**INGREAL DECIN s r.0.-Novy pav.Emers.,COS,JI . 4303244 20220095 310043850 12.05.2022|280078178/0300
1013914 SINNET.EU s.r.0. ~ 31.03.2022 300000010 | 8 470,00 | *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novj pav.Emerg., COS,JIPk ~ 8470,00 220336 310049774 31.05.2022 280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN spal. s r.0. 30.04.2022] 280000078| 50 875,54 *0208**INGREAL DECIN 5 r.o-Novy pav.Emerg. COSJI | 5087554  20220126) 310054544 ~ 13.06.2022|280078178/0300
1013914 SINNET.EU s.r.0. 12.04.2022| 300000012 8 470,00 *D208**SINNET.EU s.r.0.-Novj pav.Emerg,, COSJIPK | 8470,00 220355 310054654  13.06.2022|280078178/0300
1013914 |SINNET.EU s.r.0. 01.04.2022]  300000015| 8 470,00 *0208**SINNET.EU 5.r.0.-Novy pav.Emerg.,COS,JIPk 8470,00 220225 1310043891 12.05.2022280078178/0300
I= 1019689 Ustav archeologické pamétkové p&le 30.04.2022 300000016 7 949,70 *0208**Ustav arch. Egéée—Novy pav.Emerg.,COS,JIPk | 7 949,70 1922 310044758|  17.05.2022|280078178/0300
1000712 [INGREAL DECIN spol. s r.0. 1 31.05.2022| 280000087 36 792,92 *0208**INGREAL DECIN s r.0.-Novj pav.Emerg., COS,JI 3679292  20220157)  310064366|  11.07. 2022 216686400/0300
1013914 SINNET.EU 5.r.0. 31.05.2022| 300000019 ~8470,00 *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k. 847000 220616 310071876  01.08.2022|280078178/0300
1000712 |INGREAL DECIN spol. s r.0. . 30.06.2022] 280000123| 35 657,68 *0208**INGREAL DECIN s r.o-Novy pav.Emerg., COSJL | 3565768 20220187 310076743 15.08.2022 | 280078178/0300
[ 1013914 SINNET.EU s.r.0. 30.06.2022| 300000024 8 470,00 *D208**SINNET.EU 5.r.0.-Novy pav.Emerg.,COSJIP,k 847000 220743 310082041  30.08.2022|280078178/0300
1013914 |SINNET.EU s.r.0. 01.07.2022| 300000026 8 470,00 *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP,k 8470,00 220491 310073869 05.08.2022 | 280078178/0300
1013914 SINNET.EU s.r.0. 31.07.2022| 300000027 8 470,00 *0208**SINNET.EU 5.r.0.-Novy pav.Emerg.,COSJIP.k 8470,000 220901 310092635  30.09.2022/280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. s r.0. | 18.08.2022| 280000150 47 314,69 TDS - Emergency+COS _ 47314,69 1,69 20220216 310088166 16.09.2022 | 216686400/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. s r.0. 31.08.2022| 280000164 108 768,30/ *0208**INGREAL DECIN s r.0.-Nov{’ pav.Emerg.,COS,J 108 768,30, 20220251 310094779  07.10.2022|280078178/0300
1013914 SINNEI' EU s.r.0. 31.08.2022, 300000031 8 470,00 *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novj pav.Emerg,COSJIPk | 8470,00 221023 310101873 '01.11.2022|216686400/0300
I 1000712 |INGREAL DECIN spol. sr.o. 30.09.2022, 280000186 69 865,24 *0208**INGREAL DECIN s r.0.-Novy pav.Emerg.,COSJI | 60 865,24 20220256 310105966  11.11.2022)280078178/0300
1013914 |SINNET.EU s.r.0. 30.09.2022 300000036 8 470,00 *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novy pav.Emerg.,COS JIP k - 8 470,00, 221168 310113054 02.12.2022 280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN spal. s 31.10.2022] 280000206 68 253,78 *D208**INGREAL DECIN s r.0.-Novy pav.Emerg.,COSJI | 68 253,78 20220311 310112990 02.12.2022 280078178/0300
1013914 SINNET.EU s.r.0. 31.10.2022| 300000040 8 470,00 *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novj pav.Emerg.,COS,JIP k 8 470,00 221337 310122698 28.12.2022 280078178/0300
1000712 [INGREAL DECIN spol. s r.o. 30.11.2022)  280000228| 86 525,47 *0208*¥INGREAL DECIN s r.0.-Novj pav.Emerg.,COS,)I 8652547| 20220343 310122670|  28.12.2022 280078178/0300
1013914 SINNET.EU s.r.0. 30.11.2022| 300000047 ~ 8470,00 *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novy pav.Emerg.,COSJIPk 8 470,00 221471 310122699 28.12.2022 280078178/0300
_1000712|INGREAL DECIN spol. s r.0, 18.12.2022| 280000253 71 357,49 *0208**QHLA 75, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k 7135749 20220348 310120982 27.12.2022 280078178/0300
1013033 | PENTA PROJEKT s.r.0. 16.12.2022|  2B0000266) 763 994,00 SOHZ_AD-Novj pav.Emerg.,COS,JIP | 763 994,00 8422 310122696 28.12.2022|280078178/0300
1013914 SINNET.EUs.r.0. 20.12.2022|  300000055| ~ 8470,00 *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novjl pav.Emerg. COSJIPk | 847000, 221512 310121078 27.12.2022280078178/0300
1019816 OHLA 7S, a.s. ~09.02.2022, 280000018 4 368 965,19 *0208**OHLA 75, a.5.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k 4,069 655,70| 3022000059 310032168 11.04.2022 280078178/0300
|DPH . 00.02.2022| 280000018 917 482,69 *0208**OHLA 7S, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS JIP.k 854 627,70| 3022000059 | 310032168 11.04.2022/216686400/0300
 1019816/OHLA 7S, a.s. _ 28.02.2022] 280000042 4013 017,73 *0208**OHLA ZS, a.5.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP,k 4013017,73) 3022000183 310041861 09.05.2022 280078178/0300
|DPH - 28.02. 2022 280000042 842 733,72 *0208**OHLA 75, a.s.-Novy pav.Emerg,,COSJIPk 842 733,72| 3022000183 | 310041861  09.05.2022/216686400/0300
1019816 OHLA 7S, a.s. 31.03. 2022 280000061 11 459 479,63 *0208**OHLA 75, a.5.-Nov} pav.Emerg.,COS,JIP, k| 10 692 693,79 | 3022000292 | 310054659 13.06.2022 280078178/0300
|DPH . | 31.03.2022] 280000061 2 406 490,72 *0208**OHLA 25, a.s.-Novj pav.Emerg .,COS,JIP k 1 2245 465,69| 3022000292 | 310054659,  13.06.2022 216686400/0300
1019816/ OHLA 7S, a.s. _| 30.04.2022| 280000068 13 411 120,01 |0208**OHLA 7S, a.5.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k 10776 824,64| 3022000345 _31&61492; 01.07.2022 280078178/0300
|DPH 30.04.2022| 280000068 2 816 335,20 *0208**OHLA 75, a.5.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k 2263 133,17| 3022000345 | 310061492 01.07.2022 216686400/0300
1019816 OHLAZS, as. 30.04.2022| 280000069 137 003,55 | *0208**OHLA Z5, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k _ 137003,55| 3022000346 310061493 01.07.2022 280078178/0300
— |DPH T e 30.04.2022| 280000065 28 770,75 [*0208**OHLA 75, a.5.-Novy pav.Emerg.,COS,JIPk 26770,75| 3022000346 310061493 01.07.2022 216686400/0300
1019816 OHLA Z5, a.s. 31.05@22_1 ~ 280000091 241 486,88 | *0208**OHLA ZS, a.5.-Novy pav.Emerg. COSJIPk  241486,88| 3022000506 310068968 21.07.2022 280078178/0300
|DPH Bl R 31.05.2022] 280000091 50 712,24 *0208**OHLA 7S, a.5.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k 50 712,24 3022000506 | 310068968  21.07.2022 216686400/0300
1019816 OHLA 7S, a.s. | 31,05.2022| 280000092 9 556 443,12 | *0208**OHLA 7S, a.5.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP,k 6133 656,39 3022000505| 310068969 21.07.2022|280078178/0300
_ [DPH - ; 31.05.2022| 280000092 2 006 853,06 *0208**OHLA 5, a.5.-Novj pav.Emerg. COS,JIPk 1 288 067,85 3022000505 310068969 21.07.2022 | 216686400/0300
. 1019816 OHLA Z5, a.5. | 30.06.2022| 280000121 9 495 618,58 *0208**OHLA 7S, a.s.-Novj pav.Emerg. COSJIPk | 7 159 981,11| 3022000639 | 310082061 30.08.2022  280078178/0300
=a 'DPH 30.06.2022| 280000121 1994 079,90 *0208**OHLA Z5, a.5.-Novj pav.Emerg.,COS JIPk 1503 596,03 3022000639 310082061 30.08.2022 | 216686400/0300
1019816 OHLA 7S, a.s. J_ 30.06.2022| 280000122 106 755,94 |*0208=*OHLA 75, a.5.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k | 10675594 3022000640/ 310082062 30.08.2022 | 280078178/0300
L DPH _ | 30.06.2022| 280000122 ~ 22418,75|*0208**OHLA Z5, a.5.-Novy pav.Emerg.,COSJIPk_ 22 418,75 3022000640 310082062  30.08.2022|216686400/0300
[ 1019816 OHLAZS, as. | 01.08.2022| 280000147 7 223 730,30|dot.UK_stav. préce-Emergency+COS | 4191847,91 3022000823 310092442 29.09.2022 | 280078178/0300
1 DPH_ | 01.08.2022| 280000147 1516 983,36dot.L Idot. UK stav.préce-Emergency+COS 880 288,06 3022000823 310092442 29.09. 2022@5686400/0300
1019816 OHLA 7S, as. | 01.08.2022| 280000148 5 376 140,14 |dot.UK_stav.préce-Emergency+COS 5376 140,14 3022000824 310096662 11.10.2022|280078178/0300
| 'DPH 01.08.2022| 280000148 1128 989,43 |dot.UK_stav.prace-Emergency+COS 1128989,43 3022000824 310096662 11.10.2022|216686400/0300
! 1019816 OHLA 7S, a.s. 31.08.2022 280000165 25 855 709,73 | *0208**OHLA 25 a.s.-Novy pav.Emerg. COSJIPk | 25 855 709,73, 3022000890 120015093 07.11.2022|280078178/0300
i DPH. 31.08.2022] 280000165 5 429 699,04 *0208**OHLA 75, as.-Novy pav.Emerg.,COS,JIPK [ 5429 699,04 3022000890 120015093 07.11.2022 | 216686400/0300
| 1019816 OHLAZS, as. | 31.08.2022] 280000166, 3 109 219,30 *0208**OHLA Z5, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIPk 3109 219,30 3022000891 310104054 07.11.2022 280078178/0300
| ~[oPH. 31.08.2022, 280000166 652 936,05 | *0208**OHLA 75, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIPk _ 652936,05 3022000891 310104054 07.11.2022 | 216686400/0300
1019816 OHLAZS, ass. 30.09.2022| 280000182 1702 372,65 *0208**OHLA 75, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k 1702 372,65 3022000999 '310113412]  05.12,2022/280078178/0300
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Pof.Zislo | Pracovni dsek | D Nazev investicni akce Nakl.druh Oznaceni nakl.druh Protiacet 'Popis protiictu | Datum G&tovani Cislo dokladu| Fakturace |Oznadceni |€erpano (uhrazeno) | Reference Dokl.o vyrovnani| Datum vyrovnani Cislo uétu
DPH | 30.09.2022. 280000182_ 357 498,26 *0208**0HLA 75, a.s.-Novy pav.Emerg.,COSJIP k | 357 498,26 3022000999 310113412 05.12.2022 216686400/0300
1019816 OHLA Z5, as. _ 31.10.2022  280000198| 1 260 747,75 | *0208**OHLA 75, a.s.-Novy pav.Emerg, COS JIP,k _ 1260 747,75 3022001141 310122718 28.12.2022 280078178/0300
DPH | 31.10.2022. 280000198 264 757,03 *0208**OHLA ZS a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP.k | 264 757,03 3022001141 310122718 28.12.2022 216686400/0300
1019816 OHLA ZS, a.s. | 31.10.2022| 280000199 | 77 367,86 *0208**0HLA 75, a.s.-Novys pav.Emerg.,COS,JIPk | 77 367,86 3022001142 310122719 28.12.2022 280078178/0300
'DPH | 31.10.2022. 280000199 | 16 247,25 *0208**OHLA 75, as. -Novj pav.Emerg.,COS,JIP.k | 16 247,25 3022001142 310122719 28.12.2022 216686400/0300
1019816 OHLA 7S, a.s. | 31.10.2022  280000211| 16 837 820,04 *0208**0HLA 75, a.s. -Novy pav.Emerg.,COS,JIP k | 9 875 564,59 3022001140 310122720 28.12.2022 280078178/0300
'DPH | 31.10.2022 280000211 | 3535942,21 *0208**0HLA 75, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP,k | 2073 868,65 3022001140 310122720 28.12.2022 1216686400/0300
1019816 OHLAZS, a.s. I 31.10.2022 280000212 16 902 698,06 | *0208"‘*0HLA 75, a.s. -Novy pav.Emerg.,COS,JIP,k | 10 088 222,09 | 3022001000 310113413 05.12, 2022_280078178/0300
DPH | 31.10.2022| 280000212 3549 566,59 | *0208**OHLA 55, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS JIP k | 2118 526,58 | 3022001000 310113413 05.12.2022 216686400/0300
| 1019816 OHLA 7S, a.s. | 19.12.2022| 280000252 2716 614, 45I*0208**OHLA 75, a5 Novy pav.Emerg., COs, JIP k | 2716 614,45| 3022001375 310121084 27.12,2022 280078178/0300
| DPH | 19.12.2022| 280000252 570 489, 03I*0208**0HLA 75, a.5.-Novy pav.Emerg.,C0S JIP,k | 570 489,03 | 3022001375 310121084 27.12,2022 216686400/0300
| 1019816 OHLA 7S, a.s. | 20.12.2022| 280000257 20 325 061, 82 |*0208**QOHLA 7s, a.s.-Novy pav.Emerg. ,COS JIPk | 15712 252,85 | 3022001379 120017882 27.12.2022 280078178/0300
2 3000 35720001 Urgentni pfijem a op. sély CV 4207000 = Pofizeni DHM - stave DPH | 20.12. 2022 280000257 4 268 262, 98 *0208**OHLA 75, a.s.-Novy pav.Emerg.,C0S,JIP,k | 3299 573, 10I 3022001379 120017882 27.12.2022 | 216686400/0300
1019816 OHLA 7S, a.s. ] 20.12. 2022 289000l59_ 1433 564,55 *0208**OHLA 5, as. -Novy pav.Emerg., COS,JIP k | 1433 564, 55| 3022001469 310121085 27.12.2022 28[)078178/0300
DPH ! 20.12. 2022 280000259 301 048, 56 *0208**OHLA 25 a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP,k | 301 048,56 3022001469 310121085 27.12.2022 |216686400/0300
1019816 OHLA 7S, ass. | 16.12.2022| 280000260 17 568 888,21 *0208**OHLA ZS, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k _ 11918 431,82, 3022001468 310121086 27.12.2022|280078178/0300
|DPH 16.12. 2022I 280000260 3 689 466,52 *0208**OHLA 7S, a.s.-Novy pav.Emerg. ,COS,J1P k | 2502 870, 68I 3022001468 310121086 27.12.2022 216686400/0300
| : 1019816 OHLA 75, a.s. i 31.01.2023| 280000024 24 613,60 *0208**OHLA 7, a.s.-Novy pav.Emerg. COS,JIPk | 24 613,60| 3023000053 310035225 11.04.2023 | 280078178/0300
|DPH | 31.01.2023| 280000024 5 168,86 *0208**OHLA ZS, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIPk 5 168, 86 3023000053 310035225 11.04.2023 | 216686400/0300
1019816 OHLA Z5, a.s. | 31.01.2023|  280000032] 16 162 533,47 *0208**OHLA 75, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k | 9834 316,81 3023000054 | 310035224)  11.04.2023|280078178/0300
| |DPH | 31.01. 2023| 280000032 3394 132, 03 *0208**OHLA 75, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIPk | 2065 206,53 3023000054 310035224 11.04. 2023.216685400/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. s r.o. | 31.01.2023| 280000033 60 785,52 *0208**INGREAL DECIN s r.0.-Novy pav.Emerg.,COS,JT | 6078552 20230031 310027202 15.03.2023|280078178/0300
1013914/ SINNET.EU s.r.0. | 31.01.2023| 300000005 8 470, 00 |*0208**SINNET.EU s.r.0.-Novy pav.Emerg.,COS,JIPk | 8470,00| 230140 | 310032794 03.04.2023280078178/0300
1019816|0HLA 25, as. | 28.02.2023 | 2800(@58_ 24 656 608, 75 *0208**OHLA Z5, a.s.-Novy pav.Emerg.,COS, JIPk | 15 728 936, 87 3023000133 120005962 | 05.05.2023 | 280078178/0300
|DPH 28.02.2023| 280000058 5 177 887,84 ¥0208**OHLA 25 a.s.-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k | 3303 076,75 3023000133 120005962 | 05.05.2023 | 216686400/0300
1000712!INGREAL DECIN spol. s r.o. | 28.02.2023| 280000062 92 589,82 | *0208**INGREAL DECIN s .0 -Novy pav.Emerg. ,C0S,J1 | 92 589 82. 20230060. 310037224 14.04.2023 280078178/0300
1013914/ SINNET.EU s.r.0. | 01.03.2023| 300000011 8 470,00 *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novy pav.Emerg.,COS,JIPk | 8470,00| 230240 | 310042933 02.05.2023 |280078178/0300
1000712 | INGREAL DEGN spal. s r.o. | 31.03.2023| 280000079 111 716,21 *0208**INGREAL DECIN s r.0. -Novy pav.Emerg.,COS,JT | 111 716, 21 20230065 310045326 09.05.2023 _@078178/0300
1019816 | OHLA 25, as. | 31.03.2023; 280000083 35 348 205,23 *0208**OHLA S, a.s.-Nov§ pav.Emerg.,COS,JIP,k | 24 084 764, 76 3023000210 120007586 | 05.06.2023 280078178/0300
— |DPH ! 31.03.2023| 280000083 7423 123,10 *0208**0HLA 75, as. -Novyj pav.Emerg., COS,JIP k | 5 057 800, 60 3023000210 120007586 | 05.06.2023|216686400/0300
1013914|SINNI:T EU s.r.o. | 03.04.2023| 300000015 8 470,00 *0208**SINNEI' EU s.r.o.-Novy pav.Emerg. COSJIPk | 8470,00| 230353 310055734 02.06.2023 280078178/0300
1000712|INGREAL DECIN spol. s r.o. | 30.04.2023 280000107 155 943,87 SOHZ -TDS - Novy pav.Emerg.,COS,JI | 155 943, 87 20230122 310058301 09.06.2023 | 280078178/0300
1019816|OHLA 7S, a.s. | 30.04.2023! 280000110 2332127,29 SOHZ -Novy pav.Emerg.,COS,JIP,k | 233212729 3023000312 310066644 04.07.2023  280078178/0300
DPH | 30.04.2023| 280000110 489 746,73 SOHZ -Novy pav.Emerg., COS,JIPk | 489 746 73 3023000312- 310066644 04.07.2023 | 216686400/0300
1019816 | OHLA 25, as. | 30.04.2023| 280000115 47 010 181,48 *0208**SOHZ Novy pav.Emerg.,COS,JIP,k | 29 431 453,66 3023000311 | 120009203 04.07.2023 | 280078178/0300
|DPH | 30.04.2023| 280000115 9872 138,11 *0208**SOHZ -Novy pav.Emerg.,COS, 1Pk | 6 180 605,27 3023000311 120005203 | 04.07.2023 | 216686400/0300
| 1013914 |SINNET.EU s.r.0. | 30.04.2023| 300000023 8 470,00 *0208**SINNET.EU s.r.0.-Novy pav.Emerg.,COSJIPk 8470 OD__ - 230504. 310066471 03.07.2023 280078178/0300
| | 1019816 OHLA 75, a.s. | 31.05.2023| 280000140 34 615 424,51 SOHZ -Novy pav.Emerg.,COS,JIP k | 23 462 558,89 3023000405 120010883 | 07.08.2023 | 280078178/0300
|DPH | 31.05.2023| 280000140 | 7 269 239,15 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COS,JIPk | 4927 145,77 | 3023000405 120010883 | 07.08.2023 216686400/0300
1019816 OHLA 75, a.s. | 31.05.2023| 280000141 1119 936, 04_SOHZ Novy pav.Emerg., ,COS,JIP k 1119 936,04 3023000408 310079429 07.08.2023 280078178/0300
| |\DPH i | 31.05.2023| 280000141 235 186,57 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k | 235 186,57 3023000408 310079429 07.08.2023 | 216686400/0300
| | 1000712 | INGREAL DECIN spol. s r.o. | 31.05.2023) 280000143 112 939,79 SOHZ TDS-Novyj pav.Emerg.,COS, Ji | 11293979 20230153 310068886 10.07. 2023._28007817_8/Q300
| 1013914 |SINNET.EU s.r.0. | 31.05.2023 300000027 - 8 470,00 koord.BOZP-Novy pav.Emerg., COS,JIP k L 847000 230613 310076841 31.07.2023280078178/0300
| | 1000712 | INGREAL DECIN spol. s r.o. | 30.06.2023 | 280000179. 113 535 10/*0208**INGREAL DECIN s r.0. -Novy pav.Emerg., COS g 113535,10) 20230183 310079286 07.08.2023 | 280078178/0300
_ 1013914 SINNET.EU s.r.0. | 01.07.2023| 300000036 8 470,00 koord.BOZP-Novy pav.Emerg. COSJIPK [ _ 847000 230743 310089057 01.09. 2023280078178/0300
| | 1021211 |Lsk - orientacni systémy s.r.o. | 18.07.2023| 280000193 | 60 500,00 *0208**Lsk - orien.syst. -Novy pav. Emerg ,COS,JIP k | 60 500,00 23023 | 310093851 | 18.09.2023 | 280078178/0300
| | 1000712 INGREAL DECIN spal. s r.0. [ 31.07.2023) 280000206 118 263,91 *0208**INGREAL DECIN s r.0.-Novy pav.Emerq. COSJI 118 263,91 20230219| 310091444 08.09.2023|280078178/0300
1019816-0HLA 7S, as. | 31.07.2023| 280000214 | 787 893,36 SOHZ-Novy pav.Emerg., COS,JIP k | 787 893,36 3023000591 | 310098917 | 03.10. 2023|280078178/0300
|DPH | 31.07.2023| 280000214 165 457,61 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COS JIP k S - 165 457,61| 3023000591 310098917, 03.10.2023|216686400/0300
1013914 SINNET.EU s.r.0. | 31.07.2023| 300000038 | 8 470,00 koord.BOZP-Nov{ pav.Emerg.,COS JIP k | 8 470,00 230907 | 310098763 | 02.10.2023 | 280078178/0300
1019816 OHLA 75, a.s. | 31.08.2023| 280000243) 273 665,45 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COS,JIPk | 27366545| 3023000682 310111064 06.11.2023|280078178/0300
IDPH i 31.08.2023| 280000243 | 57 469,74 SOHZ-Novy pav. Emerg. COS,JIP k | 57 469,74 3023000682 | 310111064 06.11.2023 | 216686400/0300
1000712 | INGREAL DECIN spol. s r.0. 1 31.08.2023 280000253 133871, 68 *0208**INGREAL DECIN s r.o.-Novy pav.Emerg. COSJT = 133 871,68 20230252 310102813 10.10.2023 | 280078178/0300
1013914 |SINNET.EU s.r.0. | 31.08.2023| 300000046 | 8 470,00 koord.BOZP-Novy pav.Emerg.,COS JIP k | 8 470,00 231038 310108730 31.10.2023 | 280078178/0300
1019816 | QHLA 75, a.s. [ 30.09.2023| 280000289 8 611 788,38 SOHZ-Novj pav.Emerg.,COS JIP.k 8 611 788,38| 3023000813 | 310123594 11.12.2023 |280078178/0300
\DPH | 30.09.2023 280000285 | 1 808 475,56 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COS,JIP k 1808 475,56 3023000813 | 310123594 11.12.2023;216686400/0300
| 1019816 OHLA 75, a.s. | 30.09.2023| 280000290 238 801,83 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COSJIP k | 238 801,83 | 3023000795| 310121229 05.12.2023 |280078178/0300
| |\DPH | 30.09.2023| 280000290 50 148,38 SOHZ-Novy pav. Emerg.,COS,JIPk | 50 148,38 3023000795 | 310121229 05.12.2023 | 216686400/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. s r.o. | 130.09.2023| 280000295 122 336,31 | *0208**INGREAL DECIN s r.0.-Nov§ pav.Emerg., COS,JI | 12233631, 20230281 310113427, 13.11.2023 | 280078178/0300
: 1013914 |SINNET.EU s.r.0. | 30.09.2023| 300000049 | 8 470,00 koord.BOZP-Novj pav.Emerg.,COS,JIP,k | 8470,00 231186 310120705 01.12.2023|280078178/0300
| 1013033 PENTA PROJEKT s5.r.0. | 31.10.2023| 280000342 1311 035,00 *0208**PENTA PROJEKT s.r.0.-Novj pav.Emerg. COSJT 1311 035,00, 8523| 310131037 27.12.2023|280078178/0300
| | 1000712 INGREAL DECIN spol. s r.o. | 31.10.2023| 280000344 | 163 340,32 *0208*¥INGREAL DECIN s r.0.-Novy pav.Emerg.,COS,JI | 163 340,32 20230314 310123113 08.12.2023 280078178/0300
| 1019816 OHLA 75, as. - | 31.10.2023|  280000353| 4 132 640,10 SOHZ-Novj pav.Emerg.,COS,JI I 4132640,10 3023000905  310131062| 27.12.2023|280078178/0300
_DPH | 31.10.2023| 280000353 | 867 854,42 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COS,JI ! 867 854,42 3023000905 310131062 27.12.2023 | 216686400/0300
1019816 QHLA 7S, a.s. | 131.10.2023| 280000354 178 863,23 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COS,JI e _ 178863,23 3023000906 310131063|  27.12.2023|280078178/0300
DPH | 31.10.2023| 280000354/ 37 561,28 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COS,JT 1 37 561,28 3023000906 310131063[ 27.12.2023 | 216686400/0300
1019816 QHLA 75, a.s. B | 31.10.2023 280000355 145 534,88 SOHZ-Novj pav.Emera.,COSJT . 145534, 8_8_ 393000907 3;91@_)@4_| ~27.12.2023|280078178/0300
\DPH 31.10.2023) 280000355 | 30 562,32 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COS,JI | 30 562 32 3023000907 310131064 27.12.2023 | 216686400/0300
1013914 |SINNET.EU s.r.0. | 131.10.2023 300000055 8 470,00 koord.BOZP-Novy pav.Emerg.,COS JIP, k 8 470,00 231365 _310131044)  27.12. @_280078178/@)
1020414 Ing. Tomas Batik 28.11.2023 280000381 16 000,00 *0208**Ing. Tomé§“B“alEl’k—Naw."ﬁr pav. Emer.,COS,kor. | 16 000,00 2316 | 310131068: 27.12.2023|280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. s r.0. | 30.11.2023 280000393 163 340,32 *0208**INGREAL DECIN s r.0.-Novy pav.Emerg. COSJT 16334032 20230349 310130987 27.12.2023|280078178/0300
1019816IOHLA 25, as. . 30.11.2023 280000406 147 150,00 SOHZ-Novj pav.Emerg. ,COS,JI | 147 150,00 3023001026 310131065| 27.12.2023|280078178/0300
DPH ] 30.11.2023  280000406| 30 901,50 SOHZ-Novy pav.Emerg.,COS,JI . 30901,50| 3023001026 310131065  27.12.2023|216686400/0300
1019816 OHLA Z5, a.s. | 30.11.2023 280000407 136 962,80 SOHZ-Novy pav.Emera. COS,JI | 136 962,80 | 3023001027 310131066 | 27i128 2023280078178/0300
DPH | 30.11.2023 280000407 28 762,19 SOHZ -Novy pav. Emerg.,COS,JI 28 762,19| 3023001027 310131066 | 27.12.2023 | 216686400/0300
1000712 | INGREAL DECIN spol. s r.o. | 14.12.2023 280000436 | 163 340,32 *0208**INGREAL DECIN s r.0. Now‘yI pav.Emerg.,COS,JT | 163 340,32 20230358 | 310130989 27.12.2023 | 280078178/0300
1013033 PENTA PROJEKT s.r.0. | 18.12.2023] 280000469 | 342 732,50 *0208**PENTA PROJEKT s.r.0.-Novy pav.Emerg.,COS,JI | 34273250 19923| 310131039| 27.12.2023|280078178/0300
1013914 |SINNET.EU s.r.0. | 15.12.2023| 300000071 | 8 470, OOI*OZOB**BOZP Novy pav.Emerg.,COS,JI | 8 470,00 231493! 310131045 | 27.12.2023 | 280078178/0300
1013914 |SINNET.EU s.r.0. 20.12.2023 300000073 | 8 470,00 *0208**BOZP-Novy pav.Emerg.,COS,JI 8 470,00 231519 | 310131046 | 27.12.2023 |280078178/0300
| 1013033 |PENTA PROJEKT s.1.0. I 05.01.2022| 280000002 211 750,00 DPS/Novy pav.péle o matku a dité, HDS sp.kor | 211 750,00 122 310024431 15.03.2022|280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN sgol. s r.0. | 31.01.2022 280000024 26 461,71 |technicky doz./Novy pav.Emergency,COS,CS,JIP 26 461,71 20220029 310036266 20.04.2022 | 280078178/0300
‘ _1014742|Ing. Petr Kapoun i 31.01.2022 300000001 6 000,00 | vykon koord.BOZP 1/22/Novy pav.Emerg.,COS, I 6 000,00, 22002 310029500 01.04.2022|280078178/0300
| N 1000712 [INGREAL DECIN spol. s ro. 28.02.2022 280000040 20 472,61 |technicky dozor st. 2/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS,J1 | 20472,61 20220060 310029736 04.04.2022 | 280078178/0300
| ‘ ‘ 1014742 |Ing. Petr Kapoun 1 28.02.2022 300000007 6 000,00 | vikon koord.BOZP 2/22/Novy pav.Emerg.,COS, 6 000,00 22005 310039321 02.05.2022 280078178/0300
il 1000712 |INGREAL DECIN spol. s r.o. 31.03.2022 280000059 28 932,31 techn.dozor 3/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS JIP 28932,31 20220093 310043849 12.05. 2022|28007817B/O300
| 1014742 |Ing, Petr Kapoun | 31.03.2022 300000011 | 6 000,00 | vykon koord.BOZP 2/22/Novy pav.Emerg.,COS,JIP 6 000,00 22025 310049776 31.05.2022 280078178.!0300
| I I 1019689 |Ustav archeolcgické pamatkové péée 20.04.2022 280000072 13 297,90 |archeologicky dozor/Novy pav.Emerg.,COS,CS JIP 13 297, 90 2622 310044757 | 17.05. 2022|280078178/0300
1014742 |Ing. Petr Kapoun | 30.04.2022 300000018 6 000,00 | wykon koord.BOZP 4/22/Novy pav.Emerg.,COS,C 6 000,00| 22042 310061318 | 30.06.2022|280078178/0300
| = 1000712 |INGREAL DECIN spol. s r.o. 01.05.2022 280000079 18 768,43 |techn.dozor 4/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP 1876843 20220127 310056695; 17.06.2022 280078178/0300
| 1000712 | INGREAL DECIN spol. s r.0. 31.05.2022 280000099 31 859,51 |techn.dozor 5/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP 31859,51] 20220160 310067111 19.07.2022 280078178/0300
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| 1014742 Ing. PetrKapoun | 31052022 300000021 6000,00 vykon koord.BOZP 5/22/Novy pav.Emerg.,COS,C s _6000,00 22051 310071877: 01.08.2022|280078178/0300
1014742 Ing. Petr Kapoun ~ 30.06. .06.2022 300000023 ~ 6.000,00| vikon koord.BOZP 6/22/Novy pav.Emerg.,COS,C | 600000 22060/ 310083639° 31.08.2022 280078178/0300
| 1000712 INGREAL DECIN sgal. sr.0. ~ 01.07.2022] 280000133 19 130,09 |techn.dozor-6/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP il = 19130,09 20220188 310078829, 19.08.2022 280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. s r.0. | 010820277 280000143, 34 336,70 techn.dozor-7/22/Novy pav.Emerg.,COS,CSIIP. BT 34 336,70 20220215 310086757, 13.09.2022 280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. sr.o. it 08.2022° 2800Q0_163 20 272,29 |dot. UK_koord.BOZP-novy pav.Emergency 20272,29 20220252 310094778 07.10.2022 | 280078178/0300
1014742 Ing. Petr Kapoun ] 01.08. 2022 300000029 6 000,00 vykon koord.BOZP 7/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS 600000  22076| 310092636 30.09.2022 | 280078178/0300
1014742/Ing. PetrKapoun | 31082022 300000032, 6 000,00|dot.UK koord.BOZP-novy pav.Emergency | 600000 22087/ 310101875 01.11.2022 280078178/0300
1000712/ IN(_SREAL DECIN spol. s r. 0 30.09.2022 280000193 47 420,; 420, 73 techn.dozor-9/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP = 47 420»7} 20220282 310106347 14.11.2022 280078178/0300
1014742 Ing. Petr Kapoun 30.09.2022 300000038 "6 .000,00 | vykon koord.BOZP 9/22/Novy pav.Emerg,COSC | = 6 000,00 22094 310112810 30.11.2022 |280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. sro. 31.10. 20%_2 [ 28_0_0_00205 I 47 343, 00 techn.dozor-10/22/Novy pav.Emerg.,COS, CS JIP o Ui=1 % 47 343,00 20220312 310115480  09.12.2022 280078178/0300
1014742 Ing. Petr Kapoun 31102022 300000041 6 000,00 vjkon koord.BOZP 10/22/Novy pav.Emerg.COS,JIP ~ 6000,00] 22115 310122704 28.12.2022 280078178/0300
1000712/ INGREAL DECIN spol. s r.0. 30.11.2022] 280000238 43 184,32 techn.dozor 11/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS JIP 43184,32 20220345 310122671 28.12.2022 280078178/0300
1014742 Ing. Petr Kapoun 30.11 1Bl 2022 30000004@ S, _6000,00vykon koord.BOZP 11/22/Novy pav.Emerg,,COS, ] 6 000,00} 22120_‘ 310122705 28.12.2022 280078178/0300
1000712 |INGREAL DECIN spal. sr.0. 15122022 280000254, 86 525,47 techn.dozor 12/22/Novj pav.Emerg,COSCSP 86 525,47, 20220347 310120661 23.12.2022 280078178/0300
1013033 PENTA PROJEKT s.r.0. 16.12.2022|  280000255! 580 219,20 |autorsky dozor 1.-4.£tv./22/Novj pav.Emerg,, COS, 580219,20] 8222 310121077 27.12.2022 280078178/0300
_ 1014742 Ing. Petr Kapoun - 12,12.2022] 300000053 6 000,00 |vykon koord.BOZP 12/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS JIP 6 000,00 22128 310122706 28.12.2022 280078178/0300
| 1014976 VW WACHAL a.s. 3 _31.01.2021 ~ 280000020 1885377, 50 |staveb.pr.1/22/Novy pav.Emergency,COS,CS,JIP 29l 1 801 779,26/ 2251010004 310032161 11.04.2022 280078178/0300
| DPH | 31.01.2022] 280000020, 395 929,28 |staveb.pr.1/22/Novy pav.Emergency,C0S,CS JiP Y _378373,65, 2251010004 310032161 11.04.2022 | 216686400/0300
| 1014976 VW WACHAL a.s. 28.02.2022 280000039 9 027 501,28 |staveb. préce 2/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP 7367 612,60/ 2251010024] 310039322  02.05.2022 280078178/0300
| > DPH 3 28.02.2022 280000039 1 895 775,27 | staveb.préce 2/22/Novy pav.Emerg., COS,CS,JIP  1547198,65 2251010024 310039322 02.05.2022  216686400/0300
| 1014976 VW WACHAL a.5. 31.03.2022| 280000060 10 824 040,36 gtalet_) prace 3/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS JI 8 274 094, 32! 2251010052 310052000 06.06.2022 280078178/0300
| ~_DbPH i 31.03.2022] 280000050 2 273 048,48 | staveb.prace 3/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS, )T X 1737 559,81, 2251010052 310052000 06.06.2022 216686400/0300
| 1014976 VW WACHAL a.s. 01.05.2022 @QQQQW_ 4464 067,40 staveb. prdce 4/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS, JI | 4464067, 40 2251010095 310064476 11.07.2022 280078178/0300
- DPH w = T [k 1 01.05.2022 280000080 937 454,15 |staveb. préce 4/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JI 937 454,15 2251010095 | 310064476 11, 07.2022 216686400/0300
1014976 VW WACHAL a. S. — P 01.05.2022 280000081 2 557 418,25 |staveb.prace 4/22 dod.£.1/Novy pav.Emerg.,COS,CS,] J 2557 418,25 2251010096 | 310064477 11.07.2022 280078178/0300
_DPH 01.05.2022 280000081 537 057,83 |staveb. préce 4/22 dod.£&. .1/Novy pav.Emerg., €05,CS,) '537057,83, 2 83, 2251010096 310064477 11.07.2022 216686400/0300
1014976 VW WACHAL a.s. ~31.05.2022, 280000100 11 919 004,90 |staveb. price 5/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JI 8 246 131,34 gg§1010124 310074277 ~08.08.2022 280078178/0300
~DPH ~ 31.05.2022 280000100 2502 991,03 |staveb.prace 5/22/Novy pav.Emerg,COS,CS)L | 1731687,58, 2251010124| 310074277 ~08.08.2022 216686400/0300
1014976 VW WACHALa.s. — ~ 30.06.2022 280000124 7 156 784,66 | staveb.prdce 6/22/Nov{ gav.Emerg.,COS,CS,JIP 5691 394,35 2251010151 310086579,  12.09.2022 280078178/0300
D et 30062022 280000124 1 502 524,78 staveb.préce 6/22 6/22/Novy pav.Emerg,,COS,CS, JIP o 1195 192,81 2251010151 310086579 12,09.2022 216686400/0300
1014976 VW WACHAL a.s. 31.07.2022, 280000137 12845 756, 46/ staveb.prace 7/22/Novy pav. Emerg_COS CS,JIP | 827563384 2251010178 310095204 10.10.2022 280078178/0300
| \DPH 31.07.2022 280000137__ 2 697 608,86 staveb. préce 7/22/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP 1737 883, 11 2251010178 310095204 ~10.10.2022 216686400/0300
ol DO el 1014976 VW WACHAL a.s. - 31082022 280000173 7 584 097,56 dot.UL_stav.préce-novy pavilon Emergency. 4 665 515,66 2251010207 | 310104048 07.11.2022 | 280078178/0300
| (| DR S T 31.08.2022 280000173 1592 660,49 dot.UL_stav.prace-novy pavilon Emergency 979 758,29 2251010207 310104048 07.11.2022 216686400/0300
1014976 VW WACHAL a.s. v 01,10.2022 280000194 17 740 643,351§gveb préce e 9/22/Novy pav.Emerg.,COS,CSJIP e 11 478 478,84 2251010237 310115913 ~ 12.12.2022 |280078178/0300
DPH = 01 10. 202;;_7_2@00_00194__ 3725 535,10 staveb.prdce 9/22/Novy pav.Emerg., COS_CS_JIP |=—= 2 410 480, 55, 2251010237 310115913 12.12.2022 i21665200/0300
1014976 VW WACHAL a.s. 31.10.2022] 280000210 17 711 560,88 |staveb.préce 10/22/Novy pav.Emerg./SOHZ | 14429789,31| 2751010261)  310122707| 28.12.2022|280078178/0300
| DPH T _gid 4 2 | 31.10.2022, 280000210 3 719 427,78 |staveb.prdce 10/22/Novy pav.Emerg./SOHZ 3030 255 75 2251010261 | 310122707 28.12.2022 | 216686400/0300
| 1014976 |VW WACHAL a.s. g 30.11.2022, 280000241 16 155 751,31 staveb. prce 11/22/Novy pav.Emerg./SOHZ . 11407 971,59 2251010282 310120727 23.12.2022| 280078178/0300
| =0 30.11.2022° 280000241, 3392 707778 staveb.préce 11/22/Novy pav.Emerg./SOHZ | 2395 674,04 2251010282 310120727 23,12.2022 | 216686400/0300
[EE 19,12.2022; 280000258 23 013 308,20 staveb.préce 12/22/Novy pav.Emerg. /REACTI8DC 15397 098,80 2251010309 120017881 27.12.2022|280078178/0300
| | 119,12.2022; 280000258 | 4 832 794,72 |staveb.prace 12/22/Novy pav.Emera. /REACTI8DC 3233390,75 2251010309 120017881 27.12.2022 216686400/0300
|_ - NGREAL DECIN sp 31.01.2023] 280000030 24 492,10 [techn dozor 1/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP__ 24492,10. 20230032 310027201 15.03.2023 | 280078178/0300
= 1014976 VW WACHALa.s. 31.01.2023, 280000031 35434 552,21 !staveb.prace 1/23/Novy pav.Emerg,/SOHZ "~ | 25910059,99 2351010008 120003988 03.04.2023 | 280078178/0300
[T |DPH 2 31.01.2023] 280000031 | 7 441 255,96 [staveb.prace 1/23/Novy pav.Emerg,/SOHZ 544111259 2351010008 120003988 03.04.2023 | 216686400/0300
| 1014742 | | Ing. Petr Kapour!___ === 31.01. @_ 300000001 | 6 000,00 vykon koord.BOZP 1/23/Novy pav.Emerg.,COS,JIP ~6000,00 23006/ 310032354 31.03.2023 | 280078178/0300
| 1000712|INGREAL DECINspol.sro. | 28.02.2023] 280000064/ 83 084,82 techn.dozor 2/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP 83084,82 20230059] 310037225 14,04.2023 | 280078178/0300
| 1014742 |Ing. Petr Kapoun | 28.02.2023| 300000010 _6.000,00 vykon koord.BOZP 2/23/Navy pav.Emerg.,COS,CS,JIP 6 000,00 23014/ 310042936 02.05.2023 | 280078178/0300
1000712 INGREAL DECIN spol. s r.0. | 31,03.2023 280000080 100 570,26 techn.dozor 3/23/Novy pav.Emerg. COS,CS,JIP ~ 100570,26 20230064 310045327 09.05.2023 | 280078178/0300
‘ 1 1014976 VW WACHAL a.s. 14k | RS 31.03. 2023 280000084 44 346 968,19 staveb. préce3/23/Novy pav.Emerg./SOHZ 28 278 706,89 2351010044 120007576 02.06.2023 |280078178/0300
|DPH = 31.03.2023) 280000084 9 312 863,32 staveb.préce3/23/Novy pav.Emerg./SOHZ | 5938 528,45 2351010044, 120007576/ 02.06.2023 |216686400/0300
| 1014742 |Ing. Petr Kapoun | 31.03.2023 300000(]18i 6 000,00 Vt[kon koord.BOZP 3/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS, JIP | 6 000,00 23022 310055419  31.05.2023 |280078178/0300
| 1014976 VW WACHAL a.s. 01.03.2023| 280000065 | 31 082 984,10 staveb. préce 2/23/Novy pav.Emerg,/SOHZ 20 188 201,31 12351010031  120005594; 02.05.2023 |280078178/0300
| ==N |DPH BREEE i 01.03.2023 280000065/ 6 527 426,66 staveb.préce 2/23/Novy pav.Emerg./SOHZ 423952227 2351010031] 120005594 02.05.2023 | 216686400/0300
| 1000712|INGREAL DECIN spol.sro. | 31.05.2023| 280000148 | _ 66 226,43 techn.dozor 5/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP 6622643 20230152  310063793! 26.06.2023 |280078178/0300
1014976 (VW WACHAL a.s. =1 31,05.2023| 280000149 29 202 881,94 staveb.prace 5/2023/Novy pav.Emera/SOHZ 19 651 012,73| 2351010083 120010418 31.07.2023 |280078178/0300
DPH : 31.05.2023| 280000149 6 132 605,21 |staveb.préce 5/2023/Novy pav.Emerg./SOHZ 4126 712,68 | 2351010083 120010418 31.07.2023 |216686400/0300
1014742 Ing. Petr Kapoun 31.05.2023| 300000032 6 000,00 vykon koord.BOZP 5/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP 6000,00| 23045 310076842 31.07.2023 | 280078176/0300
B 1000712 INGREAL DE{'IN spol. s r.o. | 30.04.2023 280000109 136 929,82 |techn.dozor 4/23/Novy pav.Emerd.,COS,CS,JIP 136 929, 82| = _20230123 3109§83_()2| 09.06.2023 | 280078178/0300
1014742 [Ing. Petr Kapoun | 30.04.2023) 300000022 6 000,00 viken koord.BOZP 4/23/Novy pav.Emerg.,COS, =0 ES 6 000,00 23036 310066092  30.06.2023|280078178/0300
= 1000712 | INGREAL DECIN spol. 5.0, | 30.06. 2023[ 280000190 69 622,72 techn.dozor 6/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP | ~ 69622,72| 20230185' o | 310084041 18.08.2023 | 280078178/0300
1014742 Ing. Petr Kapoun : 30.06.2023| 300000033 6 000,00  vkon koord.BOZP 6/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP 6000,00] 23054 310088784 ~30.08.2023|280078178/0300
1000712 |INGREAL DECIN spol. s r.0. 31.07. 205" 280000211 114 881,02 techn.dozor 7/23/Nov{ pav.Emerg.,C0S,CS,JIP  114881,02| 20230220, 310091737/ ~11.09.2023 | 280078178/0300
1014742 |Ing. Petr Kapoun __31.07.2023| 300000040 6 000,00 vykon koord.BOZP 7/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS [ i — 6000,00| 23065 310098770 102.10.2023[280078178/0300
1000712 | INGREAL DECIN spal. sr.o0. 31.08.2023| 280000256 192 163,49 techn. dozor .dozor 8/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP 19216349| 20230253 310103247 13.10.2023|280078178/0300
| 1014742 Ing. Petr Kapoun 31.08. ;923 300000044 6 000,00 vykon koord.BOZP 8/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP s 2 6000,00) 23070 310108571  30.10.2023!280078178/0300
|3 1000712 |INGREAL DECIN spol. s r.0. 30.09.2023| 280000297 52 987,41 |SOHZ/techn.dozor 9/23/Novy pav.Emerg.,COS,CS,JIP = 52987,41| 20230282 310113428 13.11.2023| 28007_8_178/0300
[ 1014742{Ing. Petr Kapoun i 30.09.2023| 300000052 6 000,00 vjkon koord.BOZP 9/23/Novj pav.Emerg. COS.CSIIP S 6 000,00/ 23077 '310120532]  30.11.2023|280078178/0300
, 1000712|INGREAL DECIN spol. sr.0. 31.10.2023| 280000349 52 987,41 |techn.dozor 10/23/Novy pav.Emerg. 5298741 20230315 1310123114 08.12.20231280078178/0300
[ 1014976 VW WACHAL a.s. 1 ~ 31.10.2023| 280000357/ 5 311 531,57 |SOHZ/staveb.ordce 10/23/Novy pav.Emerg. IE 5311 531,57| 2351010177 310131055 _ 27.12.2023/280078178/0300
DPH 31.10.2023| 280000357 1 115 421,63|SOHZ/staveb.préce 10/23/Novy pav.Emerg. | 1115421,63| 2351010177, 310131055 27.12.2023 | 216686400/0300
1000712 INGREAL DECIN spol sro. 30,11,2023| 280000400 52 987,47 |SOHZ/techn. dozor 11/23/Novy pav.Emerg, 520987,47| @2_30@! 310130988 27.12.2023/280078178/0300
[ 1014742 Ing. Petr Kaj e 30.11.2023| 300000065 | 6 000,00 |SOHZ/vikon koord.BOZP 11/23/Novy pav.Emerg i 600000, 23103 10131052 27.12,2023 280078178/0300
[ | 1000712 INGREAL DEC[N spal. s ro. " 14.12.2023| 280000440 52 987,41 |SOHZ/tech.dozor 12/23/Novy pav.Emerg 5298741 20230357| 310130990 | 27.12.2023 280078178/0300
' 1013032@'[;\_ PROJEKT s.r.o. 18.12.2023 280000456I 1 180 185,60 |SOHZ/autorsky dozor 1-11/23/Novy pav. Emerg 1180 185,60| 9823 310131038 27.12.2023 280078178/0300
[ 1014742 Ing, Petr Kapoun | 08122023 300000068 6 000,00/SOHZ/vykon koord BOZP 12/23/Novy pav.Emerg = 500000 23112 310131053 | 27.12.2023 280078178/0300
1014742|Ing. Petr Kapoun | 01.11.2023| 300000070, 6 000,00 | SOHZ/vikon koord.BOZP 10/23/Novy pav.Emerg ~6000,00] 23099  310131054|  27.12.2023 280078178/0300
T 1017887 |Soptik - 1 spol. s 1.0, 31.01.2022/ 300000002, 4 840,00 | koord BOZP-zékrokovy sél brachyterapie KOC 4840,00/ 22000034 310016554 17.02.2022 280078178/0300
1013671 |Raeder & Falge s.r.0. 31.01.2022] 280000017, 2769 334,68 |stav.préce - sél brachyterapie KOC C 2 769 334,68| 1122000080 310029298 31.03.2022 280078178/0300
A DPH | 31.01.2022, 280000017 581 560,28 | stav.préce - s3l brachyterapie KOC. e 581 560,28 1122000080 310029298 31.03.2022 216686400/0300
1013671 |Raeder & Falge s.r.0. = 28.02.2022 280000038 803 400,22 stav.préce - sl brachyterapie KOC - 803 400,22 1122000157 310029200 30.03.2022|280078178/0300
420700 | Pofizeni DHM - stave | G ) 28.02.2022| 280000038, 168 714,05 | stav.préce - sél brachyterapie KOC 1] 168 714,05/ 1122000157 310029200 30.03.2022 |216686400/0300
1019913 [HORTECH control s.r.0. 01.02.2022| 300000004 16 264,00 | TD-zakrokovj sal brachyterapie KOC o | 1626400 12022] 310031516 06.04.2022 | 280078178/0300
_ 1013671|Raeder & Falge s.r.0. - 30.04.2022| 280000070 723 210,80 stav.préce - st brachyterapie KOC 723 210,80| 4456224688 310061479 01.07.2022 | 280078178/0300
1013671 |DPH _ 30.04.2022| 280000070 _151 B74,27 |stav.préce - sai brachyterapie KOC 151 874,27, 4456224688' 310061479 01.07.2022|216686400/0300
I s i 1013671|Raeder & Falge sro. | 2510.2022] 280000017,  -995 057,00 SOHZ_Raeder8Falge-28/17-DPH 172.695,84- DDHM-nalld -995 057,00, 1122000080 310029298 31.03.2022 |280078178/0300
| 4201000 | Pofizeni DHM -zdravo 1000501 |AMEDIS <pai.s.r.o. _10.08.2022] 280000157 | ~ 10 438 670,00 Terapeuticky RTG pristro] - onkolagie UL | 10 438 670, 00! 22210160 310099551 ! 24.10.2022 | 280078178/0300
4201000 | Pofizen{DHM -zdravo|  1000052|OLYMPUS Czech Groug, 5.r.0. 20.12.2023 280000568 38 357 485,21 3835748521 9431214761 120001218  29.12.2023/280078178/0300
I | 1 369 001 203,05 885 000 000,00 00| | —— |
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Pfiloha ¢.3

Seznam jednotlivych realizovanych (zcela Ci Castecné), nahradnich a odloZenych obnovovacich, rozvojovych a novych
investi¢nich aktivit vC. jejich specifikace, odtivodnéni jejich ucelnosti a hospodarnosti

a) Seznam realizovanych a dokoncenych prioritnich investi¢nich akci

SKUTECNE
' - .| VYCERPANO
5 DRUH PREDPOKLADANE | 2022 - 2023 | STAV
€. por. 0oz NAZEV AKCE INVESTICE VYDAJE celkem (z dotace) | REALIZACE

Prioritni investicni akce
Masarykova nemocnice UL Objekt Kardiocentra MNUL NOVA 212 000 000,00 | 266 065 270,45 | dokonceno
Nemocnice Chomutov Urgentni pfijem a op. sély CV NOVA 85 000 000,00 | 316 250 590,17 | dokonceno
Nemocnice D&Cin Urgentni pfijem a op. saly DC NOVA 90 000 000,00 | 249 663 842,87 | dokoneno

Stavebni Upravy KOC pro LU, simultor, terapeuticky RTG, kardio

SPECT - Zfizeni zakrokového sdlu brachyterapie v¢. nastavby 2.NP - .
Masarykova nemochice UL 2. finangni etapa ROZVOIOVA 2 000 000,00 4 224 141,30 | dokonéeno

6 | Masarykova nemochice UL Dovybaveni KOC KZ* - Terapeuticky RTG pfistroj OBNOVOVACE 11 000 000,00 10 438 670,00 | dokonceno

Masarykova nemocnice UL Modernizace vybaveni Centra digestivni endoskopie ROZVOJOVA 35 000 000,00 | 38 357 485,21 | dokonceno
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Piiloha ¢.3

Investicnim zamérem je vystavba nového pavilonu s operaénimi saly, oddélenim JIP a
standardnimi IGZkovymi oddélenimi v Krajské zdravotni, a.s. — Masarykové nemocnici v Usti
nad Labem, o. z.

V navaznosti na centralizaci vysoce specializované zdravotni péCe je v souCasné dobé kapacita
zdravotnické infrastruktury Masarykovy nemocnice v Usti nad Labem, 0.z. nedostatetna a
rozsah poskytovanych zdravotnich sluZeb je do znacné miry limitovan nedostateCnym poctem
|&Zek intenzivni péce, pottem standardnich 10Zek i poctem operacnich salll. V navaznosti na
rozvoj poskytovani zdravotnich sluzeb v oboru kardiochirurgie, bylo nezbytné jiz tak
poddimenzovanou zdravotnickou infrastrukturu dale rozsifit. Vychodiskem shora uvedeného je
vystavba nového pavilonu s operaénimi saly, oddélenim JIP a standardnimi l&zkovymi
oddélenimi, diky kterému dojde k doplnéni potfebné infrastruktury k pokryti vyZadovanych
zdravotnich sluZeb. V soucasné dobé& je objekt prakticky dokoncen, probihd finalizace
kompletaci jednotlivych profesi a je predpokladano zahajeni vybavovani objektu zdravotnickou
technologii a inventarem.

Programova napli nového pavilonu:

Vystavba pavilonu s opera¢nimi saly, oddélenimi JIP a standardnimi lGzkovymi oddélenimi v¢.
umisténi kardiochirurgie s pfiblizné 20 915 m2 podlahove plochy. Pavilon je umistén v
intravilanu stavajiciho arealu Masarykovy nemocnice v Usti nad Labem, 0.z. Obsahem nového
pavilonu jsou:

a) Centralni operacni saly
7 operacnich sald (5 salll standardnich a 1 sal hybridni
b) Kardiologie
3 operacni saly
30 standardnich IGzek
6 lGZek denni stacionar
16 IGZek JIP (akutni prijem)
¢) Kardiochirurgie
2 operacni saly
15 standardnich 10zek
7 18Zek intermediarnich
7 l8zek JIP
d) Hrudni chirurgie
25 standardnich I0Zek
e) KAPIM a JIP
12 1Gzek JIP
12 Ilzek KAPIM
f)  Ambulance — centralni umisténi — pfislusi ke kardiologii, kardiochirurgii a hrudni
chirurgii
11 ordinaci
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PodrobnV popis provedenych praci k 31.12.2023

KAPIM:

1PP — Prob&hlo pfepojovani na novy zdroj elektrické energie

INP — Dodéavka a montaZ (dal jen D+M) truhldFskych konstrukci stanovisté sester, probéhlo
osazovani a zapojovani koncovych prvké medicinalnich plynd a kompletace koncovych prvkd.
2NP — D+M truhlaiskych konstrukci stanovi$té sester, 2NPprobihéhly pfipravné prace pro
osazovani HEPA filtrG dle odsouhlaseného ZL, probéhlo osazovani a zapojovani koncovych
prvkél medicinélnich plyn{l a kompletace koncovych prvk

KARDIO:

1PP — D+M praci v rdmci kompletaci elektrorozvoden, kompletace skladli, dokoncovaci prace
na $atnach a zazemi pro lékare

1INP — dokondovaci prace sadrokartonovych pfi¢ek, D+M podhledt, kompletace rozvoden,
osazovani koncovych prvkél TZB elektro, dokonéena realizace teraco, dokoncena D+M vytahi
2NP — D+M vestaveb opera¢nich sélfi, prob&hlo pfedélavani rozvodd TZB + elektro v rémci
revize DPS, dokon&ena D+M SDK pii¢ek, probéhlo D+M podhledll, povlakovych krytin a
vymaleb, D+M dvefnich uzavér a hlinikovych vypini, prob&hlo D+M koncovych prvkdl TZB a
dokond&ena realizace teraco, dokondena D+M vytah{, dokonceny obklady a dlazba.

3NP — dokondena D+M obkladl a dlazeb, dokonéena D+M SDK pficek, probéhlo D+M
podhled{, poviakovych krytin a vymaleb, D+M dvefnich uzévérd a hlinikovych vyplni, probéhlo
D+M koncovych prvk& TZB a dokonéena realizace teraco, dokonéena D+M vytah

4NP — D+M vestaveb operacnich sélfi, probéhlo pfedélavani rozvodl TZB+elektro v ramci
revize DPS, dokongena D+M obkladd a dlaZeb, dokon¢ena D+M SDK pfitek, probéhlo D+M
podhledd, poviakovych krytin a vymaleb, D+M dvefnich uzavéri a hlinikovych vyplni, probéhlo
D+M koncovych prvkd TZB a dokon&ena realizace teraco, dokoncena D+M vytah(l

5NP — dokonfena D+M obkladéi a dlazeb, dokonéena D+M SDK pricek, probéhlo D+M
podhledt, poviakovych krytin a vymaleb, D+M dvenich uzavérd a hlinikovych vypini, probéhlo
D+M koncovych prvkd TZB a kompletaéni innosti v ramci stfeSni konstrukce, dokonéena
realizace teraco, dokonéena D+M vytah{, montéZz hromosvod.

6NP — probéhla finalizace rozvodii TZB + elektro v ramci revize DPS, probéhla D+M +
kompletace koncovych prvk(l TZB, kompletacni ¢innosti v ramci stfedni konstrukce, dokoncena
realizace teraco, dokon&ena D+M vytah(, schodisté — montaz zabradli.

COs:

1PP — predélana dlsp02|ce c1stych sklad@ dle revize DPS, kompletacni ¢innost v ramci strojoven
VZT, pozastaveny prace v rdmci strojovny chlazeni (z dlivodu nového technického FeSeni
akustického podhledu), D+M rozvoden dle revize DPS + probéhly préce na finalnim napojeni
elektrické energie, kompletace mistnosti vakuové a kompresorové stanice + chladiciho boxu,
dokondena D+M vytah(l.

INP — dokondovaci prace v rémci vestaveb OS 1-5, dokonceny betondze vSech podlah pro
technologle HOS/COS, D+M rozvod{ TZB, Elektro v ramci HOS/COS, kompletace pricek SDK a
priprava pro D+M podhledl, dokonCovaci prace v ramci pfestaveb stavajiciho objektu,
pozastaveny prace v mistnosti ,svétliku® a rozvodd TZV v dané lokalitg, dokoncena D+M
vytah(l, montaZ vestaveb HOS, montéaz obkladd.

V ramci venkovnich objekt prob&hly dokon&ovaci prace na areélové komunikaci a provadéni

¢TU, D+M VO a prace na navyseni gabion€, probéhly sadové Upravy, montaz gabionové stény
u opérné stény OP2.
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Vizualizace:
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Fotografie z probihajici vystavby za rok 2023:
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Prepokladané naklady

Naklady stavebni ¢asti a zahrnutych nezbytnych technologickych celkd ¢ini dle smlouvy o dilo
uzavrené na zakladé realizované verejné zakazky a nasledné uzavfenych dodatk(l ke smlouvé
1713 253 268,36 K¢, uvedena hodnota nezahrnuje vybaveni zdravotnickou technikou a
naklady na zabezpeceni TDS a AD.

Cena dila dle SoD: 1 397 493 297 K¢ v¢. DPH
Dodatek &. 1: 2 195 948,87 K¢ v¢. DPH
Dodatek ¢. 2: 3 228 333,17 KC v¢. DPH
Dodatek ¢. 3: 40 390 857,73 K¢ v¢. DPH
Dodatek ¢. 4: 20 937 254,31 K¢ v€. DPH
Dodatek €. 5: 14 672 681,32 K¢ vC. DPH
Dodatek ¢. 6: 40 547 725,19 K¢ vE. DPH
Dodatek €. 7: 16 965 330,44 K¢ vé. DPH
Dodatek €. 8: 176 821 840, 33 K¢ v¢. DPH

Harmonogram realizace:

Dokonceni projektové dokumentace: 12/2019

Vyhlaseni verejné zakazky: 29. 5. 2020

Uzaveni smiouvy o dilo: 29. 9. 2020

Zahajeni stavebnich praci: 29. 10. 2020
Prodlouzeni terminu dokonceni: 31. 7. 2024 dle dodatku
Zhotovitel:

Sdruzeni spole¢nosti ,,Spolenost Metrostav — DIZ — BAK — NEPRO — Masarykova nemocnice™
s vedoucim ¢lenem sdruzeni spol. Metrostav a.s.
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Prostavénost k 31.12.2023:

K uvedenému datu byly v souhrnu vystaveny faktury ve vysi 1 786 403 760,68 K¢ v€. DPH,
z toho v r. 2023 bylo ¢erpano 266 065 270,45 KE. VE. DPH

Jedna se o novou stavebni investici, jejim? pfedmétem je zhotoveni zcela nové stavby,
ktera pfed realizaci investice neexistovala, v jejichZ prostorach bude Krajska zdravotni, a.s. —
Masarykova nemocnice v Usti nad Labem, o.z. poskytovat sluzby, resp. zdravotni sluzby, které
jsou predmétem Smlouvy o poskytovani verejné sluzby a podminkach poskytnuti Vyrovnavaci
platby za splnéni zadvazku verejné sluzby ze dne 26. 6. 2017.

Realizace této strategické investi¢ni akce byla schvélena usnesenim Zastupitelstva Usteckého
kraje — Usneseni &. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 a navazujicimi usnesenimi Rady
Usteckeho kraje — Usnesenl ¢. 004/95R/2020 ze dne 17.4.2020 a usneseni Zastupitelstva
Usteckého kraje — Usneseni & 017/292/2020 ze dne 20.4.2020.

Odiivodnéni hospodarnosti:

Zakézka byla zadana v souladu se znénim zakona 134/2016 Sb. v platném znéni, pfiemz timto
postupem byla zaji$téna hospodarnost realizovanych investic. V pfiloze ¢. 4 je vloZeno
rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky v rdmci realizovaného zadavaciho Fizeni.

Pfedmétem investiéniho zadméru je vystavba nového pavilonu Emergency, centralnich
operaénich saldl, jednotek intenzivni pée a nadzemniho spojovaciho koridoru do stavajiciho
pavilonu ,,D".

Soutasné moderni medicina jako jeden ze zdkladnich poiadavku vyzaduje centralizaci
diagnostiky a FeSeni zdravotniho stavu u akutnich prlpadﬂ coZ je mozné zajistit pouze budovani
vysokoprahovych Ci mzkoprahovych urgentnlch pfijm0 (emergency), na kterych je soustfedéna
diagnostika a zdravotni pée napfi¢ medicinskymi odbornostmi, pficemz na né navazu3e
potfebné zdravotnickd infrastruktura v podobé operacnich sald, jednotek intenzivni péce i
standardnich qukovych oddéleni. V Nemocnici Chomutov, 0.z. takovéto pracovisté doposud
neexistuje a pfijem pacientll se zévaznym zdravotnim stavem je feSen fadou organizacnich
opatreni, ktera vSak plnohodnotne nemohou zajistit Groveni zdravotnich sluzeb, poskytovanych
na pracovistich urgentnich pfijmé. Znacnou nevyhodou soucasné podoby chomutovské
nemocnice je kromé& chybéjiciho urgentniho pfijmu rovnéZ dislokace oddéleni ARO,
chirurgického a ortopedického oddéleni, CT a NMR od pavilonu ,dostavby®, ve kterém jsou
mist&na nechirurgické oddéleni, gynekologicko-porodnické oddéleni a oddelem zdravotnického
komplementu, kdy je v Fadé pfipadd pacientlim s akutnim zdravotnim stavem nezbytné
zajistovat jejich transport mezi jednotlivymi objekty venkovnim prostredim ¢i sanitnimi vozy.
Vedle toho jsou v ramci chlrurglckeho a ortopedického oddéleni provozovany operacni saly,
které neodpovidaji souéasnym poZadavkiim a potfebam moderni mediciny a dlouhodobé je
jejich pouZivani neudrZitelné. Uvedené nedostatky nelze feSit diléimi rekonstrukcemi a
modernizacemi stavajici infrastruktury, ale je mozné je Fesit pouze novou vystavbou pavilonu
Emergency, zahrnu1|C|ch vlastni urgentni pfijem, operacni saly, jednotky intenzivni péce vc.
ARO, pri¢emz diky spojovacimu koridoru budou odpov:dajlam zplsobem umoznény transporty
pacientdl na diagnosticka vySetfeni na CT, popf. NMR a déle pak budou zabezpeceny sluZby
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komplementu a dostupnost konzilidrnich sluzeb napfi¢ vSemi odbornostmi. Soucasti této
investi¢ni akce jsou rovnéZ nezbytné prelozky, demolice stavajicich objektd.

V soutasné dobé je objekt prakticky dokoncen, probihd finalizace kompletaci jednotlivych
profesi a je predpoklddano zahajeni vybavovani objektu zdravotnickou technologii a
inventarem.

Popis zaméru

Pfedmétem investi¢niho zaméru je vybudovani nového pavilonu Emergency, COS v¢. JIP a
nadzemniho spojovaciho koridoru se stavajicim pavilonem ,G" v Krajské zdravotni, a. s. —
Nemocnici Chomutov, o. z. Spojovacim koridorem pak dojde k nezbytnému propojeni
chirurgickych pavilon{ s internimi pavilony.

Popis jednotlivych podlazi nového pavilonu

1. NP Emergency, nizkoprahova a vysokoprahova ¢ast, expektace (4 l0zka)
ARO 10 l&zek

2. NP Operacni saly (5 sall), centralni sterilizace, JIP 10 l8zek

3. NP Technické a administrativni zazemi

Podrobny popis provedenych praci k 31.12.2023

Budova Emery:

Kompletné dokoncena fasadda a dale probihala kompletacni a montazni ¢innost technologie,
soucasné byly zahajeny prace na venkovnich Upravach - komunikace atp.

Dne 1. 12. byla zahajena prejimka vestaveb operacnich sald.

Management nastrojé - na zakladé dohody nebude Zadna dalsi pfipravy vyjma doplnéné jedné
slaboproudé zasuvky.

Nadale probihaly kompletaéni a instalacni ¢innosti vSech profesi — dokoncovaci prace.
Dokonéen monitoring teplot, PDMS i kabelova priprava pro posileni GSM signalu.

Venkovni prace:
Asfaltové komunikace dokonceny.

PFepojeni kysliku — z divodu klimatickych podminek odloZeno.

Spojovaci koridor:

Zména stropniho podhledu z dlivodu nemoZnosti technického provedeni — nelze kotvit
protipozarni systém a nesoulad s navrzenym osvétlenim — (prava PBR, zména typu podhledu,
zména typu svitidel.

A dalsi pribéh ¢innosti na propojeni koridoru s pavilonem D.
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Vizualizace:
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Fotografie z probihajici vystavby za rok 2023:
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Pfepokladané naklady

Néklady stavebni ¢asti a zahrnutych nezbytnych technologickych celkd ¢ini dle smlouvy o dilo
uzaviené na zakladé realizované verejné zakazky vC. dodatkd 833 435 477,2 K¢, uvedena
hodnota nezahrnuje vybaveni zdravotnickou technikou a naklady na zabezpeceni TDS a AD a
poZadované navyseni ceny v disledku skokovych zmén cen materialu.

Cena dila dle VZ: 833 862 444,36 K¢ v¢. DPH
Dodatek €. 1: 4 787 815 K¢ v¢. DPH
Dodatek €. 2: 1 786 395,12 v¢. DPH
Dodatek €. 3: - 17 961 106,99 v¢. DPH
Dodatek €. 4: 10 959 929, 71 v¢. DPH

Harmonogram realizace:

Dokonceni projektové dokumentace: 11/2019
Vyhlaseni verejné zakazky: 21. 5. 2021
Uzavfeni smlouvy o dilo: 13. 9. 2021
Zahajeni stavebnich praci: 23.9. 2021
Prodlouzeni terminu dokonceni: 31. 3. 2024
Zhotovitel:

SdruZeni spolecnosti Spolecnost ,,Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ"
Vedouci spolecnik — OHL ZS, a.s.

Prostavénost k 31.12.2023:

K uvedenému datu byly v souhrnu vystaveny faktury ve vysi 954 113 906,33 K¢ v¢. DPH,
z toho v r. 2023 bylo éerpano 316 250 590,17 K¢ v¢. DPH.
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Jedné se o novou stavebni investici, jejimZ pfedmétem je zhotoveni zcela nové stavby,
kterd pred realizaci investice neexistovala a za pomoci niz bude Krajska zdravotni, a.s. —
Nemocnice Chomutov, 0.z. poskytovat SluZby — zdravotni sluzby, které jsou pFedmétem
Smlouvy o poskytovani veFejné sluzby a podminkach poskytnuti Vyrovnavaci platby za spinéni
zavazku verejné sluzby ze dne 26. 6. 2017 a 23. 6. 2020.

Realizace této strateglcke investi¢ni akce byla schvélena usnesenim Zastupitelstva Usteckého
kraje — Usneseni €. 017/242/2019 ze dne 21. 10. 2019 a navazujicimi usnesenimi Rady
Usteckeho kraje — Usneseni & 004/95R/2020 ze dne 17.4.2020 a usneseni Zastupitelstva
Usteckého kraje — Usneseni €. 017/292/2020 ze dne 20.4.2020.

Odtivodnéni hospodarnosti:

Zakazka byla zadana v souladu se znénim zakona 134/2016 Sb. v platném znéni, pfiCemz timto
postupem byla zajisténa hospodarnost realizovanych investic. V pfiloze ¢. 4 je vlozeno
rozhodnuti zadavatele o vyb&ru nejvhodn&jsi nabidky v rdmci realizovaného zadavaciho fizeni.

Pfedmétem investi¢niho zdméru je vystavba nového pavilonu Emergency véetné centralnich
operacnich salfi, centralni sterilizace a jednotek intenzivni péée véetné také vybudovani novych
parkovacich mist ve dvoupatrovém parkovacim domé a modernizace energocentra (I. Etapa).
Soucasti zaméru je pak také vybudovani nadzemniho spojovaciho koridoru nového pavilonu s
pavilonem ,I", vystavba nového pavilonu Péce o matku a dité véetné hemodialyzacniho
stfediska na misté stavajiciho pavilonu byvalého détského oddéleni (II. etapa).

Souasnd moderni medicina jako jeden ze zakladnich poiadavku vyzaduje centralizaci
diagnostiky a Feseni zdravotniho stavu u akutnich prlpadu coZ je mozné zajistit pouze budovani
vysokoprahovych ¢i mzkoprahovych urgentnlch pfijmd (emergency), na kterych je soustfedéna
diagnostika a zdravotni pée napfi¢ medicinskymi odbornostmi, pficemZz na né navazu1e
potfebnd zdravotnickd infrastruktura v podobé operacnich séldl, jednotek intenzivni péce i
standardnich qukovych oddéleni. V Nemocnici Dé&Ein, o.z. takovéto pracovisté doposud
neexistuje a pifjem pacientd se zavaznym zdravotnim stavem je FeSen Fadou organizacnich
opatfeni, ktera véak plnohodnotné nemohou zajistit Grover zdravotnich sluZeb, poskytovanych
na pracovistich urgentnich prijm{. Urcitou nevyhodou soucasné podoby décinské nemocnice
je kromé chybéjiciho urgentnlho pHjmu rovné&Z dislokace pavilonu chirurgickych oborll a
pavilonu internich onemocnéni, kdy je v fadé pfipadl pacientfim s akutnim zdravotnim stavem
nezbytne zajistovat jejich transport mezi Jednotllvym| pracowstl sanitnimi vozy. Vedle toho
jsou v ramci chirurgického oddéleni provozovany operacni saly, které neodpowdaJl soudasnym
pozadavkiim a potfebdm moderni mediciny a dlouhodobg je jejich pouZivani neudritelne.
Uvedené nedostatky nelze Fedit dil&éimi rekonstrukcemi a modernizacemi stavajici
infrastruktury, ale Je mozné je fesit pouze novou vystavbou pavilondl Emergency, z ahl‘nUJICICh
viastni urgentni pfijem, operacni saly v&. centrdini sterilizace, jednotek intenzivni péce,
porodniho traktu a hemodialyzy, pficemz diky spojovacimu koridoru budou odpowdajlcnm
zplisobem zabezpeceny sluzby komplementu a dostupnost konzilidrnich sluzeb napfi¢ véemi
odbornostmi. Soucasti této investi¢ni akce jsou rovnéz nezbytné prelozky, demolice stava]|C|ch
objektl a Feeni energetického hospodarstvi, ve vazb& na viastni urgentni pfijem pak
parkovisté pro klienty urgentniho piijmu.
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V souasné dobé je objekt prakticky dokoncen, probihd finalizace kompletaci jednotlivych
profesi a je pfedpokladano zahajeni vybavovani objektu zdravotnickou technologii a
inventarem.

Popis jednotlivych podlaZi nového pavilonu operacnich sald a Emergency (1. etapa)

« 1. NP - Technické podlaZi a Satnové zazemi personalu. Samostatny vstup pro
personal.

« 2. NP - Vstup do objektu — urgentni pfijem pacientl, nové vytvoreny vjezd pro RZS
z ulice LuZicka. Urgentni pfijem obsahuje expektacni pokoj, 2 zakrokové salky, 3
l&Zka crash roomu. Soucasti podlazi je i ¢ast RDG oddéleni — pracovisté CT.

» 3. NP - Operacni trakt a centralni sterilizace operacni trakt je tvofen
4 operacnimi saly vcéetné pooperacniho pokoje s 6 l8zky, centralni sterilizace s 3
sterilizatory. Podlazi je navézano na Ifzkové oddéleni chirurgie.

« 4. NP - PodlaZi, které obsahuje oddé&leni intenzivni péce, je tvoreno 8 lGzky JIP, 6
I&Zky ARO, dale je soucasti gynekologicko-porodnické ¢asti pavilonu E i nové
sleharenska Cast porodnice se 3 porodnimi pokoji, operaénim salem a dal$im zazemim
porodniho oddéleni.

Aktudini stav pro I. etapu:
Stavba byla zahajena a to pfedanim stavenisté vybranému zhotoviteli v Fijnu 2021.

Podrobny popis provedenych praci k 31.12.2023

PAVILON Emery

Finalni tmeleni operaénich salf, zprovoznéni EPS 1.-3.NP. Vybavovani rackd v slaboproudych
rozvodnach. Kompletni ndvoz zdrojovych stativii a mostd. Kompletace finalnich podhledd 1.-
3.NP. Dokoncovaci prace. Od 1. 12. postupné piredavani dokoncenych casti.

OBJEKT E

Monté? teraca, obklad a dlaZeb. MontéZ prostavovacich kusl pro ZT. Dokonceny Stukové
omitky. Od 1. 12. zahajena montaZ automatickych dvef{ a rastrovych podhledd.

TRAFOSTANICE
Provadéni statickych Uprav v 1.NP a pfiprava prostupl pro montéZ VZT pro DAG. Dokoncily se
stavebni prace - pfiprava pro dodavku DAG.

Probéhlo provadéni komunikaci - asfalty

Pokraduji prace v interiéru, temperovani a vyména vzduchu, Operacni saly - dokoncily se
rozvody elektro a TZB, osvétleni. Probéhly venkovni a terénni Upravy. Dokondily se pfipravné
prace pro asfaltovani, chodniky, obruby a finalni podsypy dle DPS na etapé I. a II.

Popis iednotlivych podlazi nového pavilonu Péce o matku a dité v¢. hemodialyzac¢niho

stediska (II. etapa):

« 1. NP — Hemodialyza (14 kresel, 2 10zka), nefrologicka ambulance, technické zazemi
(Upravna vody pro dialyzu, strojovna vzduchotechniky, rozvodna elektro)
« 2. NP - Gynekologie — I&Zkové oddéleni 16 I{zek, pooperacni pokoj 4 ItGzka,
zakrokovy sal
« 3. NP — Porodnice 3 porodni pokoje, 4 Ilizka — 1. doba porodni, 1 operaéni sél —
porodni
4. NP - Porodnice — 10Zkové oddéleni — 17 I&Zek, 6x dvouldizkovy pokoj, 4x jednollizkovy
pokoj, 1x apartma
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Vizualizace:

Fotografie z probihajici stavby:
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Prepokladané naklady

Naklady stavebni &asti a zahrnutych nezbytnych technologickych celkll &ini dle smlouvy o dilo
uzaviené na zakladé realizované vefejné zakazky v€. smluvnich dodatkd 863 743 692,11 K¢,
uvedena hodnota nezahrnuje vybaveni zdravotnickou technikou a néklady na zabezpeceni TDS
a AD a pozadované navyseni ceny v dlsledku skokovych zmén cen materialu.

Cena dila dle VZ: 784 406 795,05 K¢ v¢. DPH
Dodatek ¢. 1: 3 094 476, 08 K¢ v¢. DPH
Dodatek ¢. 2: 9 391 329,27 K¢ vé. DPH
Dodatek €. 3: 9 718 019, 95 K¢ v¢. DPH
Dodatek ¢. 4: 5 819 828,63 K¢ v¢. DPH
Dodatek ¢. 5: 33 002 198,18 K¢ v¢. DPH
Dodatek ¢. 6: 34 891 126, 39 K¢ v¢. DPH
Dodatek ¢. 7: 16 422 116, 74 K¢ v¢. DPH

Predpokladany harmonogram (1. etapa):

Dokonéeni projektové dokumentace: 01/2019
Vyhlaseni verejné zakazky: 21. 5. 2021
Uzavieni smlouvy o dilo: 22.9. 2021
Zahajeni stavebnich praci: 4. 10. 2021
Prodlouzeni terminu: 31. 3. 2024
Zhotovitel:

SdruZeni firem VW WACHAL a.s. a Zlinstav a.s.

Prostavénost k 31.12.2023:

K uvedenému datu byly v souhrnu vystaveny faktury ve vysi 925 195 380,93 K¢ v¢. DPH,
z toho v r. 2023 bylo éerpano 249 663 842,87 K¢ v&. DPH.

Jednd se o novou stavebni investici, jejimZ pfedmétem je zhotoveni zcela nové stavby,
kterd pFed realizaci investice neexistovala, s jejimZ vyuzitim bude Krajska zdravotni, a.s. —
Nemocnice D&¢&n, o.z. poskytovat SluZby, resp. zdravotni sluzby, které jsou pfedmétem
Smlouvy o poskytovani vefejné sluzby a podminkach poskytnuti Vyrovnévaci platby za spinéni
zévazku vefejné sluzby ze dne 26. 6. 2017 a 23. 6. 2020

Realizace této strategické investi¢ni akce byla schvélena usnesenim Zastupitelstva Usteckého
kraje — Usneseni ¢, 017/242/2019 ze dne 21. 10. 2019 a navazujicimi usnesenimi Rady
Usteckého kraje — Usneseni €. 004/95R/2020 ze dne 17.4.2020 a usneseni Zastupitelstva
Usteckého kraje — Usneseni €. 017/292/2020 ze dne 20.4.2020.

Odiivodnéni hospodarnosti:

Zakazka byla zadéna v souladu se znénim zakona 134/2016 Sb. v platném znéni, pficemz timto
postupem byla zajisténa hospodarnost realizovanych investic. V pfiloze & 4 je vloZeno
rozhodnuti zadavatele o vyb&ru nejvhodnéjsi nabidky v ramci realizovaného zadavaciho fizeni.
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Zakladni popis investicni akce:

Zamérem byly stavebni prace dané investi¢nim zamérem stavebnich (prav soucasnych prostor
ozafoven VC. technologického zazemi, zfizeni zakrokového sélu brachyterpie Upravou
stavajicich prostor v Krajské zdravotni, a.s. — Masarykové nemocnice v Usti nad Labem, o.z.,
v Pavilonu M — Onkologického centra V Podhaiji.

Jednalo se o stavebni prace spojené se zménou stavajicich, aktualné vyuzivanych prostor
onkologického pracovisté v 1. NP pavilonu V Podhdji — sekce radiologickych pracovist —
ozafoven a nastavbou Casti 2. NP na stavajicim dvoupodlaznim nepodsklepeném objektu, v
ramci kterych bylo zfizeno nové pracovisté brachyterapie, dale byla provedena sanace objektu
proti zemni vlhkosti, a modernizace hlavni elektrorozvodny, v ramci které doslo k jejimu
prestéhovani a modernizaci.

Soucasti stavebnich praci bylo dale vybudovani novych planovacich mistnosti v nastavbé,
vyména stavajici vzduchotechniky a propojeni nastavby novym schodistém se stavajicimi
prostorami. Modernizované a nové vzniklé prostory byly vybaveny nabytkem. Dale byly
kompletné vyménény elektrorozvody, rozvody vody, topeni a odpady.

Zdiivodnéni investi¢ni akce:

Jednalo se o modernizaci pracovisté onkologického oddéleni, ktera byla nezbytna v souvislosti
s umisténim nového pracovisté brachyterapie a vyménou linedrniho urychlovace. Soucasné
doslo k nutné sanaci objektu proti vihkosti a tim samozfejmé doslo ke sniZeni odstavek
technologie ozafovaci v souvislosti s havarijnim stavy.

Skutecné investicni naklady v ramci 1. financni etapy Cinily: 33 732 479,56 K¢ v¢. DPH
Skute€né investi¢ni naklady v ramci II. financni etapy Cinily: 4 224 141,30 K¢ v¢. DPH
Dokonceni realizace 2. finan¢ni etapy 30. 04. 2022

FEb I e @b
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Jedna se o rozvojovou stavebni investici, jejimZ pfedmétem stavebni Gpravy prostor, ve
kterych bude Krajska zdravotni, a.s. — Masarykova nemocnice v Usti nad Labem, o.z.
poskytovat zdravotni sluzby, jez jsou predmétem Smlouvy o poskytovani verejné sluzby a
podminkach poskytnuti Vyrovnavaci platby za spinéni zavazku verejné sluzby ze dne 26. 6.
2017.Realizace této strategické investiCni akce byla schvalena usnesenim Zastupitelstva
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Usteckého kraje - Usneseni & 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019, pFiéemi je predpokladano
predloZeni ndvrhu Gvérovych podminek k rozhodnuti Zastupitelstvu Usteckého kraje v pribéhu
prvniho pololeti letosniho roku.

Odtivodnéni hospodarnosti:

Zakézka byla zadana v souladu se znénim zakona 134/2016 Sb. v platném znéni, pficemz timto
postupem byla zaji$téna hospoddrnost realizovanych investic. V pfiloze €. 4 je vioZeno
rozhodnuti zadavatele o vyb&ru nejvhodné&jdi nabidky v ramci realizovaného zadéavaciho fizeni.

Terapeuticky RTG pfistroj je uren pro Krajskou zdravotni, a.s. — Masarykovu nemocnici v Usti
nad Labem, o. z. — Onkologické oddéleni

Predmétem realizace byla obnova terapeutického hloubkového rentgenu pro nenadorovou
radioterapii, kterd je nedilnou a poZadovanou soucasti poskytovéni zdravotni pece v
komplexnim onkologickém centru Krajské zdravotni, a.s. Hlavnim dlvodem obnovy
hloubkového rentgenu bylo stafi souc¢asného pfistroje T-200 (vyrobce Wolf-Medizintechnik),
ktery byl v KOC nainstalovan v r. 2007 a jeho funkéni moZnosti jiz nevyhovovaly soucasnym
potfebdm, pfistroj byl technicky i morainé zastaraly Doporucena Zivotnost tohoto pfistroje je
10 let, po uplynuti doporucene doby Zivotnosti zérover kondi i moZnost technické podpory ze
strany dodavatele a napf. dostupnost kli¢ovych nahradnich dild.

Skute&né investi¢ni naklady: 10 438 670 K¢ v¢. DPH
Realizace dokoncena 10.8.2022
Dodavatel: AMEDIS spol.s.r.o.

Obnovovana technologie: Terapeuticky pfistroj T200, rok pofizeni 2007

Jedna se o obnovovaci investici, jejimz pfedmétem je pofizeni zdravotnické techniky, na které
bude Krajska zdravotni, a.s. — Masarykova nemocnice v Usti nad Labem, o.z. poskytovat
zdravotni sluzby, jeZ jsou predmétem Smiouvy o poskytovanl verejné sluzby a podminkach
poskytnuti Vyrovnavaci platby za spinéni zavazku verejné sluzby ze dne 26. 6. 2017.

Odiivodnéni hospodarnosti:

Zakazka byla zadéna v souladu se znénim zékona 134/2016 Sb. v platném znéni, pri¢emZ timto
postupem byla zaji$téna hospodarnost realizovanych investic. V piiloze €. 4 je vloZeno
rozhodnuti zadavatele o vyb&ru nejvhodnéjsi nabidky v rémci realizovaného zadavaciho fizeni.
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Pfedmétem investiéniho zdméru je modernizace pfistrojového vybaveni Centra digestivni
endoskopie, které je soucasti gastroenterologického oddéleni Masarykovy nemocnice, KZ a.s.
Celkem se na pracovisti roéné provede asi 5 000 endoskopickych vykond. Velka Cast z nich, at’
uz dlagnostlcke nebo terapeutické v sobé zahrnuje ne]aky zplisob intervence. Rada vykond se
v souasné dobé dostavd na hranici miniinvazivni chirurgie v¢. rtg nebo sonograficky
navigovanych zakrokd za sténou travici trubice.

Pracovisté ma certifikaci pro provadéni preventivniho programu pro screeningové koloskopie,
je podéna Zadost o uznani statutu Centra digestivni endoskopie. Uzce spolupracu1e s dalSim
obory jako je chirurgie, radiologie, onkologie, vnitrni Iékaf'stvi, nutricni pece.

PoZadavky na pracovisté poskytujici komplexni péCi v oboru vyssiho stupné, s &im souvisi
akreditace pro specializa¢ni vzdélavani vyssiho stupné a statut endoskopického centra, zahrnuji
pouZivani vysoce kvalitnich pfistrojll svysokym stupném rozliSeni a nadstavbovym|
zobrazovacimi funkcemi a je nezbytné pofizeni odpovidajiciho vybaveni — viz prehled nize.

Endoskopicka véz v¢. piislusenstvi

Umél3 inteligence k videoprocesoru pro koloskopii

Elektrochirurgicka jednotka s APC pro véZ

Videogastroskop

Videogastroskop terapeuticky

Videoduodenoskop terapeuticky

Videokoloskop

Videoenteroskop

Echoendoskop linearni terapeuticky

Echoendoskop radidlni

Ultrazvuk pro endosonografii 1
35 000 000,00 CZK

RN R[BwWR DR |=[s

Moderni prlstrOJe umoziiuji vySetfeni traviciho traktu ve vysokém stupni roziiSeni (HD/4K
kvallta), umoznuy specidlni nadstavbové zobrazovaci metody a terapeut|cke intervence. Tim
véim se zvyduje kvalita vySetieni, resp. zdravotni péce, soucasné i bezpecnost a efektivita
poskytovanych zdravotnich sluzeb.

Skuteéné investi¢ni naklady: 38 357 485,21 K¢ vc. DPH
Datum prevzeti: 29.12.2023
Dodavatel:  Olympus Czech group, s.r.o.

Jednd se o rozvojovou investici, jejimZ pfedmétem je dopinéni a modernizace zdravotnické
techniky, na které bude Krajska zdravotnl, a.s. — Masarykova nemocnice v Usti nad Labem,
0.z. poskytovat zdravotni sluzby, jez jsou pfedmétem Smlouvy o poskytovam verejné sluzby a
podminkach poskytnuti Vyrovnavaci platby za spinéni zavazku vefejné sluzby ze dne 26. 6.
2017.

Odiivodnéni hospodarnosti:

Zakézka byla zadana v souladu se znénim zékona 134/2016 Sb. v platném znéni, pfiemZ timto
postupem byla zajidténa hospodarnost realizovanych investic. V pfiloze . 4 je vlozeno
rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjéi nabidky v ramci realizovaného zadévaciho fizeni.

35z45



Piiloha ¢.3

36z45



SvzlLe

soezieal | 0 000 000 £¥ YAOLOAZOY dIf YIHD =0ezjulapop ISOIN D1UdOW=N | 8
po ouadnojspo/oueAOzi[ealau
aoezieal | ) 000 000 00T YAOCOAZOY | '2'0 “JSOY 90JUJOWAN — 'S’E “JuJoARIPZ Bsiery ‘IuSRppo 1SO|N SDIUDOWBN | £
po ouadnoIsSpo/oURAOZ|jEDIDU ’ OLDA0IS040D B 0UysIZq 322d juloaelpz soezjuebioay
ezieal | o 000 000 002 YAON gy Ajes *do e wial}d juuabin N
po ouadnojspo/oueaozifeasau ’ 2151A00RId M) SDIUDOWSU BAGYALESE
D)je JUIISAAUI JUHoLId
ADVZITVIY AVLIS| (3oej0p 2) WP ICVAAA | IDILSIANI IV AIZYN ZO| "tod
€70T - TTOT | INVYAYINOdaid HNYa
ONVYJUIDAA
INQILNIS

€2 BYOILd

1) Yo1udnsaaul yoiujond yoAueaozijeasau weuzas (@

fpsousepodsoy e soujan yoifsl iupupoAnpo ‘asexuinads yoilel
"2A JAIPIE UDIUDIISIAUL YdAAOU B YDAAO[OAZOL ‘UdjoRAOAOUGO YDAUSZOIPO B ydjupelyeu “(2ua3se) 1 e[edz) YoAuenozieas ydAaipoupal weuzas




Piiloha ¢.3

Ve vazbé na dosavadni vyvoj ve véci pfedmétného investicniho zaméru véetné aktudiné
zZpracované koncepce rozvoje pracovisté Nemocnice Rumburk bylo vedenim KZ rozhodnuto o
nutnosti pfistoupit k logickému a systematickému zahajeni pfipravy daného zameéru, které
povede ke kladnému vysledku v ramci jeho projekéni faze a umozni tak samotnou realizaci
investi¢niho zaméru.

Predmétem plnéni 1. Casti projektové pripravy je zadani projektového servisu na Urovni
zpracovani generelu nemocnice a nasledné pak studie proveditelnosti/studie stavby.
Pfedmétem pinéni II. ¢asti projektové pfipravy bude nasledné projektovy a inZenyrsky servis
na Urovni zpracovani projektovych dokumentaci za Ucelem legislativniho povoleni stavby
(Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni), a téZ i na Grovni splnéni legislativnich poZadavk{ pro
uskutecnéni verejné zakdzky na generdiniho dodavatele stavby, a to v pfipadé uvazovani
standardniho rezimu zadani VZ — tedy zpracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby s naleZitostmi zadavaci (tendrové) dokumentace vCetné zpracovani vybranych
specialnich dokumentaci a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€. vykazu vymeér.
Soucasti zdméru pak bude a) Novy objekt EMERGENCY + modernizace stavajiciho objektu
budovy ,Chirurgie" a za b) Modernizace stavajiciho objektu polikliniky.

Zddvodnéni investi¢ni akce:

Realizace tohoto zaméru je nezbytna k zajiSténi zachovani a zkvalitnéni zdravotni péce
poskytované ve Sluknovském vybézku, pficemz toto je dlouhodobym cilem Usteckého kraje a
aktualné i jednim ze strategickych cild Krajské zdravotni, a.s. Rumburska nemocnice
prostfednictvim dotacniho programu REACT-EU ziskd nové pfistrojové vybaveni, a to ve vysi
150 milionG korun. Soucasné je planovana ve dvou etapach rozsahla modernizace nemocnice.

Dlvodem pro realizaci pfedmétného investicniho zaméru je realizace 1. etapy vystavba a
modernizace zdravotnickych provoz detaSovaného pracovisté Rumburk, a to dle jiz
zpracované projektové dokumentace pro SP. Pravé vySe zminéna 100% dotace na
zdravotnickou techniku je velice (zce provazana s exponovanym predmétnym investicnim
zamérem, protoZe zdravotnicka technika takto dotovana bude instalovana v dané novostavbé.

Bez realizace modernizace detaSovaného pracovisté nemocnice Rumburk neni redlné naplnit
cil zajiSténi zachovani a zkvalitnéni zdravotni péce v oblasti Sluknovského vybézku, pficemz
vedle odpovidajiciho a moderniho zazemi pro poskytovani zdravotnich sluzeb bude zajisténa
rovnéZ modernizace prostor podpdrnych provozd. Moderni zdravotnicka technika, pofizena ze
ziskanych dotacnich zdrojd, instalovana v novostavbé pracovisté Rumburk, prispéje ke
zkvalitnéni samotné zdravotni péfe. V neposledni radé Ize presumovat pozitivni trend i do
organizace samotné, a to smérem ke zlepSeni pracovnich podminek lékafl a dalsiho
zdravotnického personalu, ktery bude mit moderni zazemi s novym vybavenim.

Lze shrnout, Ze pozitiva plynouci ze synergie ziskané dotace a realizované novostavby, jsou

vyhodnocovana jako zcela mimofadna a pro zajiSténi zdravotnich sluZeb v regionu
pravdépodobné neopakovatelna.
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Odiivodnéni nerealizace (odloZeni) zaméru:

PGvodni zdmér rekonstrukce nemocnice nebylo moZné ve vazbé na vySi investi¢nich nakladd
dle obdrZenych nabidek racionalné etapizovat, tak aby doslo k souladu investi¢nich nakladi a
alokovanych zdrojéi. Ve vazbé na dosavadni vyvoj ve véci predmétného investi¢niho zaméru
véetné aktualné zpracované koncepce rozvoje pracovisté Nemocnice Rumburk bylo vedenim
KZ v koncensu s predstawteh Usteckého kraJe rozhodnuto o nutnosti pfistoupit k Iog|ckemu a
systematickému zahajeni prlpravy daného zaméru, které povede ke kladnému vysledku Vv ramci
jeho projekéni faze a umozni tak samotnou realizaci investi¢niho zaméru. Plvodni zamér tak
prosel komplexm revizi ve vztahu k aktualnim potfebam nemocnice a alokovanym zdrOJﬁm
V soucasné dobé doslo ke zpracovanl generelu rozvoje nemocnice a sou€asné ke zpracovani
studii zamér{ realizovanych v ramci 1. etapy rozvoje.

Propocet investi¢nich nakladii na realizaci investicni akce:
Jedna se o prvni etapu modernizace nemocnice.

Pfedpokladané investi¢ni naklady ini: 400,0 mil. K¢ v¢. DPH
Celkova skute¢nd hodnota investi¢ni akce za rok 2022 -2023: 0,- K¢

Jedna se o novou stavebni investici, jejimz pFedmétem je zhotoveni zcela nové stavby,
kterd pred realizaci investice neexistovala, za pomaoci niz bude Krajska zdravotni, a.s. —
Masarykova nemocnice v Usti nad Labem — pracoviét& Rumburk, o.z. poskytovat sluzby, resp.
zdravotni sluzby, které jsou pfedmétem Smlouvy o poskytovam verejné sluzby a podminkach
poskytnuti Vyrovnavaci platby za spinéni zévazku vefejné sluzby ze dne 26. 6. 2017.

Pfedmétem investi¢niho zaméru je reorganizace poskytovani zdravotni péce v ramci Détského
a dorostového oddéleni (dale jen ,DDO"), kterd ssebou mimo jiné pfinese komplexi
modernizaci zajmovych &sti 5.NP a 7.NP stavajiciho pavilonu C, ktera budou prizplisobena
pozadavklm novych pracovist.

akladni is investicniho zamér
Reorganizace DDO vyvolava nasledujici zmény v pavilonu C:

= 5.NP
Zajmovou &asti 5.NP ve vazbé na reorganizaci DDO je 3. Cast daného podlazn (SZ cast
pavilonu), kde v plivodné nevyuzwanych prostorach je nové navrZena jednotka
intenzivni a resuscitacni péce pro novorozence. Zarovefi ve 2. Casti (stfedni Cast
pavilonu) je v plivodné nevyuZivanych prostorach navrzena nové jednotka intenzivni a
resuscita¢ni péce pro kojence a vétsi déti.
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Zajmovou Casti 7.NP ve vazbé na reorganizaci DDO je 1. ¢ast (JV Cast pavilonu), kde ve
stavajicich prostordch DDO - JIP, Perinatologie je nové navrzena JIP - stanice pro
nedonosence.

L
]
T .

V rémci navrhovanych stavebnich Uprav jsou navrZzeny rozsahlé zmény stavebné-dispozi¢niho
reSeni. Z pohledu pozarné bezpecnostniho FeSeni stavby je navrZeno u Stitu nové Gnikové
vnéjsi schodisté, dale pak Upravy stavajicich vnitfnich vertikal (schodisté, vytahové haly), které

lllll

V rdmci navrZenych (prav jednotlivych Casti pavilonu C, a to ve 5.NP i 7.NP, je navrzena
kompletni obnova instalaci technického zafizeni budovy, a to zejména:

- silnoprouda elektrotechnika — nové vnitini silnoproudé instalace (zélohované i nezalohované
obvody);

- slaboprouda elektrotechnika (datova sit, WIFI, komunikacni systém sestra-pacient, intercom
atd.);

- rozvody zdravotné technickych instalaci (SV, kanalizace);

- vzduchotechnika;

- chlazeni;

- méreni a regulace;

- rozvody medicindinich plynd.

Zaroven je zpracovan i projekt zdravotnické technologie vCetné vybavenosti jednotlivych
oddéleni.

Z dlvodu stafi projektové dokumentace bude nutné pristoupit k:
- revizi PD na Urovni zapracovani aktualnich standard( odbornych Usekl KZ, a.s. (IT,
OOKC)
- obnoveni legislativniho povoleni k ¢asti 5.NP
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- zajisténi legislativniho povoleni k ¢astem tykajicich se 7.NP

Prepokladané investicni naklady

Na zakladé kontrolniho poloZkového rozpoCtu stavby vychazejiciho z dokumentace pro
provedeni stavby zpracované v 05/2019 je vyS$e investi¢nich naklad 120 113 296 K¢ v¢. DPH.

Z divodu staff vyde uvedeného je nutné pfistoupit k aktualizaci (predikci) vySe investicnich
nakladd na aktualni Grovef stavebniho trhu. Pro tyto Ucely je na zékladné oborného odhadu
poufit koeficient pro navydeni ceny dany hodnotou 1,30 [-], tedy se jedna o navy3eni o 30 %.
Predpokladané aktualizované naklady tak Cini: 156 147 284,80 K¢ v¢. DPH

Pozndmka:

Predmétny (primarni) investicni zamér vyvolavd radu podmiriujicich investic, které je nezbytné
nutné realizovat pro to, aby bylo mozné primari investicni zémér legislativné, technicky i
provozné uvest v uzivani.

Wise zminéné podmiriujici investice logicky vyvoldvaji poZadavek na zajisténi financniho kryti
nad rémec vyse uvedené predikce investicnich nakladd primdrniho zameru. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze aktudiné neni zném rozsah takovychto vyvolanych investic a bude maximaini
snahou tyto minimalizovat, jsou zahrnuty do tzv. néhradnich investic.

PFedpokladané investi¢ni naklady: 203 000 000, - K¢ v&. DPH.
Celkovéa skutedna hodnota investi¢ni akce za rok 2022 -2023: 0,- K¢

Odiivodnéni nerealizace (odloZeni) zaméru:

V rémdi realizace revize projektové dokumentace nezbytné pro realizaci stavebnich praci a
soucasné Fedeni vyvolané podmifiujici technické investice — vymisténi rozvodll z chranénych
Unikovych cest nedoslo ze strany generalniho prOJektanta k pinéni dila dle smlouvy o dilo a
smlouva tak byIa z divodu opakované necinnosti (i pres opakovane vyzvy neplnil své
povinnosti) vypovézena. Bylo nezbytné zahdjit nové zadavaci fizeni na zpracovatele PD a
dokoné&eni je pak dle Smluvnich termin{ az v roce 2024.

Jedna se o rozvojovou stavebni investici, jejim? predmétem stavebni Upravy prostor, ve
kterych bude Krajské zdravotni, a.s. — Nemocnice Most, 0.z. poskytovat zdravotni sluZby, jez
jsou predmétem Smilouvy o poskytovam vefejné sluzby a podminkach poskytnuti Vyrovnavaci
platby za spinéni zavazku vefejné sluzby ze dne 26. 6. 2017.

PFedmétem investi¢niho zaméru je modernizace stavajici stanice CHIR JIP ve 2.NP pavilonu B
v Krajské zdravotni, a.s. — Nemochnici Most, 0.z. Investi¢ni zdmér resi dilci rekonstrukci stavajici

jednotky intenzivni pée chirurgického oddéleni. Stava]|C| jednotka neodpovida soudobim
hygienickym, technickym, technologickym ani provoznim standard@m a pozadavkdm.

Pfedpokladané investiéni naklady: 47 000 000, - K& v€. DPH.

Oddvodnéni nerealizace (odloZzeni) zaméru:

S ohledem na to, Ze k zasmluvnéni generalniho projektanta doSlo aZ v kvétnu 2023, kdy
smluvni termin dokonéeni PD byl stanoven na 10/2023 a soucasné doSlo k zméné rozsahu
zadani ze strany uZivatele a souasné k prodlouZeni terminu dokonéeni PD o cca 2 mésice
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nebylo mozno realizaci stavebnich praci dokoncit v roce 2023. V soufasné dobé jiz probiha
verejna zakazka na generalniho dodavatele stavby.

Jedna se o rozvojovou stavebni investici, jejimz predmétem stavebni Upravy prostor, ve
kterych bude Krajska zdravotni, a.s. — Nemocnice Most, 0.z. poskytovat zdravotni sluzby, jez
jsou predmétem Smlouvy o poskytovani verejné sluzby a podminkdach poskytnuti Vyrovnavaci
platby za splnéni zavazku verejné sluzby ze dne 26. 6. 2017.
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10. Dovybaveni objektu ,Kardiocentra™

V rdmci investini vystavby objektu Kardiocentra je soucasti stavebnich praci a dodavek
technologii rovnéz dodavka nékteré zdravotnické techniky, ktera je pevné spojena se stavbou
a technologickymi instalacemi, zejména pak dodavky operacnich svitidel, 1Gzkovych ramp,
zdrojovych mostd a stativll v prostorach JIP a OS, vestaveb operacnich sall. Vedle této
technologie je i pfes maximalini snahu vyuZit stavajici pfistrojovou techniku nezbytna realizace
doplnéni a rozsahlé obnovy stavajici zdravotnické technologie, které spolecnost neni schopna
v plném rozsahu pokryt z aktualné dostupnych zdrojd, a to zejména s ohledem na skutecnost,
Ze prevazna ¢ast této techniky byla pofizena z dotacnich prostfedkl v rdmci investicni vystavby
v obdobi 2001 - 2003.

Pfedmétem porizované zdravotnické techniky budou zejména modality pro radiodiagnosticka
pracovisté, vybaveni operacnich salll a JIP.

Pfedpokladané investi¢ni naklady: 300 mil. KE v¢. DPH, z toho 200 mil. K¢ nova investice a
100 mil. K¢ obnovovaci investice

Vr. 2022 byla zahajena zadavaci fizeni na pofizeni zdravotnickych technologii, predpoklad
dokonceni realizace 4.Q/2023

V pfipadé realizace této nahradni investice bude vramci vylctovani predlozen seznam
jednotlivych pofizenych zdravotnickych pristrojd, a to vC. uvedeni novych, obnovovacich a
plvodnich nahrazovanych.

Odiivodnéni nerealizace (odloZeni) zaméru:
S ohledem na derpani prostfedk( na prioritni investicni akce nebyly nahradni investice
realizovany.

Jednd se o nahradni novou a obnovovaci investici, jejim? pfedmétem je pofizeni
zdravotnické techniky, na které bude Krajska zdravotni, a.s. — Masarykova nemocnice v Usti
nad Labem, 0.z. poskytovat zdravotni sluzby, jeZ jsou predmétem Smlouvy o poskytovani
verejné sluzby a podminkach poskytnuti Vyrovnévaci platby za splnéni zavazku verejné sluzby
ze dne 26. 6. 2017 a Smlouvy o poskytovani vefejné sluzby a podminkach poskytnuti
Vyrovnavaci platby za splnéni zavazku verejné sluzby ze dne 23. 6. 2020.

11. Modernizace a rozsifeni energocentra — trafostanice v¢. nahradniho zdroje el.
energie - Krajska zdravotni, a.s. — Nemocnice Most, o.z.

Predmétem investi¢niho zdméru je modernizace stavajici trafostanice TS4 v¢. jejiho rozsiteni
(pFistavba) o trafostanici TS5, jejiz souasti bude i ndhradni stacionarni zdroj elektrické energie
v Krajské zdravotni, a.s. — Nemocnici Most, 0.z.

Jedna se o vyvolanou podmifiujici investici k investi¢nimu zaméru reorganizace zdravotni péce
Détského a dorostového oddéleni mostecké nemocnice.

Predpokladané investicni: 30 000 000, - K¢ vE. DPH.
Celkovéa skutecna hodnota investi¢ni akce za rok 2022 - 2023: 0,- K¢

Odiivodnéni nerealizace (odlozeni) zaméru:
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S ohledem na Cerpani prostfedk( na prioritni investiéni akce nebyly nahradni investice
realizovany.

Jedna se o nahradni rozvojovou stavebni investici, jejimz pfedmétem jsou stavebni
(pravy, diky kterym budou zabezpecovany podminky pro poskytovani zdravotnich sluZeb, jez
jsou pfedmétem Smlouvy o poskytovéni vefejné sluzby a podminkach poskytnuti Vyrovnavaci
platby za splnéni zavazku vefejné sluzby ze dne 26. 6. 2017.

12. Modernizace stavajici hlavni objektové NN rozvodny umisténé v 1.PP pavilonu
C - Krajska zdravotni, a.s. — Nemocnice Most, 0.z.

Pfedmétem investiniho zdméru je modernizace stavajici hlavni objektové elektrorozvodny
pavilonu C v Krajské zdravotni, a.s. — Nemocnici Most, 0.z., kdy stavajici kapacita rozvodny je
nedostatecna.

Jedn se o vyvolanou podmifiujici investici k investi¢nimu zdméru reorganizace zdravotni péce
Détského a dorostového oddéleni mostecké nemocnice.

Predpokladané investiéni naklady za rok 2022: 15 000 000, - K& v¢. DPH.

V r. 2022 byla akce zahajena zadavacim fizenim na dodavatele projekénich praci.
Odivodnéni nerealizace (odlozeni) zaméru:

S ohledem na &erpani prostfedkl na prioritni investiéni akce nebyly nahradni investice

realizovany.

Jedna se o nahradni rozvojovou stavebni investici, jejimz pfedmétem jsou stavebni
dpravy, diky kterym budou zabezpe&ovény podminky pro poskytovéni zdravotnich sluZeb, jez
jsou predmétem Smiouvy o poskytovani vefejné sluzby a podminkach poskytnuti Vyrovnavaci
platby za spinéni zavazku veFejné sluzby ze dne 26. 6. 2017.
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