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Statutární zástupce: Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
č.smlouvy: 23/SML2355/SoPD/PIT

IČ/RČ:

změna se týká:

30.05.2025

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Obchodní firma/název/jméno: Město Jiříkov
sídlo/adresa: Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov

Razítko a podpis statutárního zástupce

Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena 
relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a 
povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

nový termín

ZÁVAZNÝ UKAZATEL TERMÍN REALIZACE PROJEKTU OSTATNÍ

Ke změně závazného 
ukazatele dochází v případě, 
že se celkové náklad Projektu 
sníží oproti nákladům 
stanoveným smlouvou.                  
Závazný ukazatel je podíl 
dotace na celkových 
uznatelných nákladech 
projektu a je pevně stanoven 
smlouvou o poskytnutí dotace 
v čl. III, odst. 1 - Financování

Ke změně termínu realizace 
projektu dochází zpravidla v 
případě, že se samotná realizace 
projektu prodlouží nebo v 
případě prodloužení finančního 
ukončení projektu.                                                 
Doba realizace je opět pevně 
stanovena smlouvou o poskytnutí 
dotace  a to v čl. II - Doba 
realizace.

Tuto položku použijte v případě, že se 
změna netýká dvou předešlých 
změn.

název projektu: PD-II. etapa, chodník Filipovská - k.ú. Jiříkov

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory 
podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem žádosti o změnu termínu realizace projektu "PD-II. etapa, chodník Filipovská - k.ú. 
Jiříkov", jsou nové požadavky dotčených orgánů (SČVaK a Povodí Ohře) a to k provedení 

způsobu odvodnění dotčených ploch chodníku. Tyto požadavky si vyžádaly provedení úprav 
PD a proto dochází k podání žádosti o prodloužení termínu realizace a dokončení akce. 

ZÁVAZNÉHO UKAZATELE

OSTATNÍ

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚK   (ODBOR PIT)

výše poskytnuté dotace: 200 000,00 Kč

TERMÍNU REALIZACE A 
FINANČNÍCHO UKONČENÍ 

PROJEKTU

nový závazný ukazatel

výše celkových nákladů




