

# NEMOCNICE RUMBURK



## Aktuální situace v Nemocnici Rumburk

- 9 primariátů
- 52 lůžek akutní péče
- 5 lůžek JIP
- 70 lůžek následné péče
- 200 zaměstnanců, z toho 22 lékařů, 1 farmaceut, 68 sester a 59 ostatních zdravotnických pracovníků
- anesteziologicko-resuscitační oddělení, chirurgické oddělení (s gynekologickou stanicí), interní oddělení (všeobecná interní ambulance, kardiologická ambulance, gastro poradna, ultrazvuková vyšetření), dětské oddělení, oddělení klinické biochemie a hematologie



# Dostavba a modernizace



## Rumburská nemocnice se dočká nového vybavení i dostavby

**Vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) které spravuje nemocnici v Rumburku, chystá kroky, jejichž jediným cílem je zachování a zkvalitnění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Nemocnice se dočká nového přístrojového vybavení a také dostavby. Intenzivně se řeší i personální problematika.**

Nemocnice v Rumburku, která od 1. července letošního roku spadá pod Krajskou zdravotní, a.s., se dlouhodobě potýká s celou řadou problémů, ať již přímo provozních nebo personálních. Cílem KZ v čele s představenstvem a generálním ředitelem MUDr. Petrem Malým, MBA, je z nemocnice udělat funkční zařízení se čtyřmi základními a nezbytnými obory, kterými jsou interna, chirurgie, dětské oddělení a gynekologie, odpovídající medicíně 21. století.

Nemocnice se díky dotačnímu programu REACT dočká nového přístrojového vybavení, a to ve výši 150 milionů korun. Tyto nemalé finanční prostředky byly již schválené. Také se počítá s investicí ve výši 700 milionů korun na dostavbu a modernizaci samotného areálu. I v tomto směru jsou již činěné příslušné kroky. Právě tyto postupy a realizace by měly přispět nejen ke zvýšení komfortu pro pacienty, ale i k tomu, aby se dařilo lépe získávat nové lékaře a zdravotníky pro tuto nemocnici.

## Personální situace v Nemocnici Rumburk

Personál je pro každou nemocnici klíčový a samozřejmě je nutné nemocnici v Rumburku personálně stabilizovat. Personální situace ve zdravotnictví je komplikovaná jako celek, proto se management nemocnice s podporou vedení KZ snaží připravovat pro nové lékaře a zdravotníky atraktivní nástupní podmínky co se mezd a jiných benefitů týká.

Ve spolupráci s místními samosprávami se také řeší možnost poskytnutí bydlení nebo součinnost při zajištění bydlení pro nové zaměstnance. Všemi je stávající situace vnímaná jako vážná, ale nikoliv neřešitelná. Do řešení jsou zapojovány také další nemocnice, které do holdingu KZ spadají, a to právě i personální výpomocí.



## Záměr dostavby a modernizace rumburské nemocnice

### ✓ Rozdělení na dvě etapy:

- 1. etapa – dostavba a související vyvolané investice (energocentrum, parkoviště apod.)
- 2. etapa – rekonstrukce stávajícího pavilonu

*(Vzhledem k provozním potřebám bude realizace 2. etapy rozdělena na dvě na sebe navazující části.)*

### ✓ Předpokládané náklady dle rozpočtu z DSP:


- 1. etapa - 439 699 225,36 Kč bez DPH
- 2. etapa - 285 627 259,78 Kč bez DPH

### ✓ Předpokládané termíny realizace:

- ✓ 1. etapa – od 1.Q/2022 do 4.Q/2023
- ✓ 2. etapa – od 2024 do 2027 *(dle dotačních možností IROP)*



*Situace modernizace rumburské nemocnice:*



**LEGENDA**

**HLAVNÍ OBJEKT  
STAVEBNÍ OBJEKTY**

- SO 01 NOVOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVOY
- SO 02, SO 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍ BUDOVOY
- SO 04 PŘÍSTAVBA VERTIKÁLY  
SO 05 PŘÍSTAVBA OBSLUŽNÉ CHODBY  
SO 06 PŘÍSTAVBA KŘÍDLA EMERGENCE  
SO 07 PŘÍSTRESEK NA KOLA
- KÓTY VNĚJŠÍHO LÍCE OBJEKTŮ V ÚROVNĚ PŘÍZEMÍ
- SO 105 A 205 OPLOCENÍ A OPĚRNÉ STĚNY
- SO 107 A 207 KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY
- SO 108 A 208 SADOVÉ ÚPRAVY
- SO 109 A 209 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
A ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ
- SO 110 A 210 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SO 111 A 211 VODOVOD
- SO 112 PŘÍPOJKA TEPLOVODU
- SO 114 A 212 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- SO 115 PŘÍPOJKY SILNOPROUDU
- SO 117 ÚPRAVY PRO LAHVOVOU  
STANICI V OBJEKTU GARÁŽI
- SO 118 AREÁLOVÉ ROZVODY NN

**ENERGOCENTRUM  
SAMOSTATNÉ SLOUČENÉ ŘÍZENÍ DUR+DSP  
STAVEBNÍ OBJEKTY**

- SO 301 ENERGOCENTRUM
- SO 104 STAV. ÚPRAVY STÁV, TROFOSTANICE  
A PŘÍSTAVBA PRO NÁHRADNÍ ZDROJ
- SO 113 PŘÍPOJKA SILNOPROUDU

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

## Programová náplň - zdravotnické provozy

### 1. etapa

1.NP	
Urgetní příjem	5 expektačních lůžek
Akutní příjem	2 lůžka
	zábrokový sál
	sádrovna
	3 ambulance
Operační trakt	3 operační sály
	5 dospávacích pokojů
JIP	10 lůžek
Radiodiagnostika	skiaskop
	skiagraf
	2x ultrazvuk
	CT
2.NP	
Laboratoře	OKB, OKH, OKMI
Zázemí lékařů	8 lekařských pokojů
3.NP	
Chirurgie	30 standardních lůžek

### 2. etapa

1.NP	
Ambulantní provoz	13 ambulancí
2.NP	
Ambulantní provoz	9x ambulance, odběry
Interní oddělení	22 lůžek
3.NP	
LDN	50 lůžek
4.NP	
Oš. lůžka	20 lůžek
Dětské oddělení	12 lůžek



## Projektová dokumentace

V 06/2021 bylo Krajskou majetkovou, p.o. zadáno zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) vč. zajištění inženýrské činnosti.

- Zpracovatel: **DOMY spol. s r.o.**
- Doba realizace: **od 15.6.2021 do 30.9.2021**
- Celková cena PD: **12 000 000 Kč bez DPH**
- DSP dokončena: **19.8.2021**
- Stavební povolení vydáno: **29.9.2021**

(k 1.10.2021 vč. nabytí právní moci)

### Poznámka:

V současné době probíhá příprava úprav PD způsobem změny stavby před jejím dokončení. Jedná se např. o přemístění parkoviště, úpravu dispozic laboratoří, rozšíření ambulantního provozu, koncentrace RTG pracoviště, úprava dispozice JIP a Emergency a doplnění výdejny stravy, lékárny a implementace obnovitelných zdrojů energie – příprava dodatku ke smlouvě.

## Příprava veřejné zakázky na realizaci 1.etapy

### ✓ Administrace VZ:

- Zajišťuje externí advokátní kancelář: **ŠVARCOVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o.**

### ✓ Okrajové podmínky Zadavatele:

- **Realizace zakázky v tzv. režimu Design & Build** *(na základě DSP)*
- **Nutnost dodržení obecných podmínek dotačních titulů pro případné budoucí spolufinancování** *(v rámci realizace nutno např. dopracovat DPS vč. položkového rozpočtu)*
- Instalace a zprovoznění zdravotnické techniky v návaznosti na 98. výzvu IROP do 15.12.2023
- Předání stavby 31.10.2023



## Financování stavebních prací a zdravotnické technologie

### SOHZ

- Ústecký kraj přislíbil 400 milionů korun na první etapu
- Žádost se bude podávat v lednu

### Dotační program REACT

- Výše činí 150 000 000,00 Kč (100 % způsobilých výdajů) Předmětem předkládaného projektu je pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) pro urgentní pracoviště 2. typu žadatele.
- Toto vybavení bude umístěno ve stávající hlavní budově nemocnice, konkrétně v oddělení urgentních pracovišť chirurgie, MOJIP, interny a gynekologicko-porodnickém oddělení.
- Realizací projektu žadatel obnoví své technické zázemí, čímž zkvalitní své zdravotnické služby a přizpůsobí se současným trendům zdravotnictví.

