

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 9.8

11. zasedání zastupitelstva konané dne 13. 12. 2021

Věc:

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje obec Hřivice.

Nárok na rozpočet:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení rozpočtu na rok 2021 - usnesením ZÚK č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 24. 11. 2021 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 29. 11. 2021 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Přílohy:

9.8-1	Název: <input type="text" value="bod 9.8 priloha 1.pdf"/>	<input type="text" value="Usnesení ZÚK č. 048/7Z/2017 z 11. 9. 2017"/>	<input type="checkbox"/> U
9.8-2	Název: <input type="text" value="bod 9.8 priloha 2.pdf"/>	<input type="text" value="Smlouva č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ"/>	<input type="checkbox"/> U
9.8-3	Název: <input type="text" value="bod 9.8 priloha 3.pdf"/>	<input type="text" value="Dodatek č. 1"/>	<input type="checkbox"/> U
9.8-4	Název: <input type="text" value="bod 9.8 priloha 4.pdf"/>	<input type="text" value="Dodatek č. 2"/>	<input type="checkbox"/> U
9.8-5	Název: <input type="text" value="bod 9.8 priloha 5.pdf"/>	<input type="text" value="Dodatek č. 3"/>	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

informaci o žádosti obce Hřivice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu;

B)

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ, uzavřené s obcí Hřivice, IČ: 00264971, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

C)

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmána Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí:

1. sdělit obci Hřivice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;

Termín: 31. 1. 2022

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.

Termín: 31. 1. 2022

## Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 19/26/2004 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „FVH“), za účelem zejména poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 aktualizované Zásady pro používání finančních prostředků z FVH (dále jen „ZFVH“), zveřejněné na webových stránkách Ústeckého kraje.

Dne 23. 2. 2017 podala obec Hřivice žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na projekt „Hřivice – kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace“.

Usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ze ZFVH Obci Hřivice, IČ 00264971, ve výši 5 000 000,00 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým ustatelným nákladům projektu činil v rozhodné době 9,47 %.

Dne 8. 1. 2018 byla uzavřena smlouva č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Hřivice (příloha č. 2 předloženého materiálu).

Dne 8. 12. 2020 předložila obec Hřivice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Hřivice – kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 30. 6. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je nesplnění závazných technických ukazatelů dle článku II. odstavce 8) smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ.

Usnesením č. 041/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ.

Dne 24. 3. 2021 předložila obec Hřivice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Hřivice – kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace“, a to z termínu 30. 6. 2021 na termín 31. 12. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je probíhající epidemická situace ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními v boji proti SARS-CoV-2 a s tím spojená problematika správného a včasného fungování stavebních prací. Tím dochází k neplnění závazných technických ukazatelů dle článku II. odstavce 8) smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ.

Usnesením č. 020/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ.

Dne 9. 11. 2021 předložila obec Hřivice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Hřivice – kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace“, a to z termínu 31. 12. 2021 na termín 31. 3. 2023.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je, že stavba vodního díla je ve zkušebním provozu, na základě požadavku všech zúčastněných institucí zohledňujícího aspekty díla (především stabilita podloží) je délka trvání zkušebního provozu stanovena na dobu jednoho roku, tj. do dubna 2022. Po jeho úspěšném ukončení bude následovat vydání kolaudačního souhlasu a předložení dokumentace k závěrečnému vyúčtování dotace poskytovateli dotace.



## Zpracoval / konzultoval:

Ing. Irena Jeřábková  
vedoucí odboru životního prostředí a  
zemědělství

## Předkládá:

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek  
hejtmana)

## Schvalovací cesta:

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Irena Jeřábková 29. 11. 2021</b>
2	Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek hejtmana)	 <b>Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 29.11.2021</b>

Podpis zpracovatele:  ***Lenka Müllerová 29. 11. 2021*** .....