

příloha č. 1

Velká údržba 2017 – stavební opravy stav k 30. 8. 2018

UR 11/2R/2016 - 30.11.2016
UR 046/9R/2017 - 1.3.2017
UR 041/30R/2017 - 13.12.2017

termín vyúčtování: do 30.8.2018

Název	Název	Kč k 31.12.2017	Kč k 30.8.2018	Kč CELKEM k 30.8.2018	poznámka	Předpokládaná částka dle uzavřených smluv
Provoz Děčín						
III/24095 Merboltice	oprava opěrné zdi	72 999,54	3 785 164,33	3 858 163,87	hotovo	
III/25855 Huntířov	sanace sesuvu	0,00	6 511 585,41	6 511 585,41	hotovo	
III/2637 Dolní Habartice - Malá Bukovina	sanace sesuvu	0,00	4 071 228,81	4 071 228,81	hotovo	
III/26224 Dobrná	oprava opěrné zdi	1 986 107,84	0,00	1 986 107,84	termín vyúčt. do 31.1.2019	2 750 000,00
III/26330 Horní Jindřichov	oprava opěrné zdi	212 677,42	5 739 320,00	5 951 997,42	termín vyúčt. do 31.1.2019	7 300 000,00
III/24815 Jílové - Sněžník	oprava opěrných zdi	0,00	0,00	0,00	nebude realizováno	
III/25377 Prosetín	sanace svahu	0,00	0,00	0,00	nebude realizováno	
III/26223 Horní Habartice	sanace svahu	201 140,00	6 060 263,60	6 261 403,60	hotovo	
III/2652 Doubice	oprava propustku	0,00	2 312 882,61	2 312 882,61	hotovo	
III/2662 Království	sanace svahu	0,00	0,00	0,00	nebude realizováno	
III/25377 Dobkovic, mostní objekt 25377-2	oprava mostu	0,00	719 273,00	719 273,00	termín vyúčt. do 31.1.2019	5 500 000,00
III/26330 Horní Jindřichov, mostní obj.26330-1	oprava mostu	0,00	0,00	0,00	nebude realizováno	
III/25381 Stará Bohyně	sanace svahu	0,00	5 656 019,99	5 656 019,99	hotovo	
c e l k e m Děčín		2 472 924,80	34 855 737,75	37 328 662,55	x	
Provoz Chomutov						
III/25115 Škrle - Sušany	oprava živ. povrchu	0,00	0,00	0,00	termín vyúčt. do 31.1.2019	4 000 000,00
III/22316 Měděnec - Petlery pravá strana	sanace svahu	0,00	0,00	0,00	akce se sloučily ...	
III/22316 Měděnec - Petlery levá strana	sanace svahu	0,00	0,00	0,00		
III/22316 Útočiště	sanace svahu	0,00	0,00	0,00		
III/22316 - směr II/223 - Petlery	sanace svahů	0,00	2 799 940,00	2 799 940,00	*** hotovo	
III/22316 - Útočiště - Petlery	sanace svahů	0,00	0,00	0,00	*** termín vyúčt. do 31.1.2019	4 600 000,00
II/568 Březno, odbočka do obce Stranná	sanace svahu	572 619,00	6 491 906,50	7 064 525,50	hotovo	
c e l k e m Chomutov		572 619,00	9 291 846,50	9 864 465,50	x	
Provoz Litoměřice						
III/26015 v úseku Ploskovic - Těchobuzice	oprava propustku	0,00	1 727 456,00	1 727 456,00	hotovo	
III/24083 Držovice	oprava propustku	48 400,00	1 958 064,80	2 006 464,80	hotovo	
III/2609 Rochov	oprava propustku	0,00	1 866 709,00	1 866 709,00	hotovo	
II/240 Hradec - Horní Vysoké	oprava opěrné zdi	0,00	3 748 580,00	3 748 580,00	hotovo	
III/23752, III/23754 Lkáň	odvodnění, opěrná zeď	1 362 674,00	1 528 930,23	2 891 604,23	hotovo	
III/25841 Třebošín	sanace propustku	2 700 704,91	0,00	2 700 704,91	hotovo	
c e l k e m Litoměřice		4 111 778,91	10 829 740,03	14 941 518,94	x	
Provoz Louny						
III/2219 Podbořany	oprava propustku	0,00	1 442 093,00	1 442 093,00	hotovo	
III/2243 Petrohrad	oprava propustku	0,00	1 761 065,00	1 761 065,00	termín vyúčt. do 31.1.2019	2 000 000,00
III/2247 Brody - Nepomyšl	oprava propustku	0,00	0,00	0,00	termín vyúčt. do 31.1.2019	1 000 000,00
III/2495 M. Týnec - kř.II/249	oprava propustku	73 810,00	3 844 803,42	3 918 613,42	hotovo	
III/22940 Brloh - Vinařice	oprava propustku	0,00	2 104 155,83	2 104 155,83	hotovo	
III/2501 Seblice - Dolejší Hůrky	oprava propustku	0,00	0,00	0,00	termín vyúčt. do 31.1.2019	1 000 000,00
III/22940 Divice - Vinařice	sanace svahu	1 411 217,24	0,00	1 411 217,24	hotovo	
II/246 Černčice	oprava mostu	1 369 234,00	0,00	1 369 234,00	termín vyúčt. do 31.1.2019	2 700 000,00
c e l k e m Louny		2 854 261,24	9 152 117,25	12 006 378,49	x	
Provoz Ústí nad Labem						
III/01319 Mstíšov - průtah	oprava živ. povrchu	0,00	0,00	0,00	nebude realizováno	
III/25847 Velké Březno	oprava opěrné zdi	0,00	0,00	0,00	nebude realizováno	
III/25374 Ryjice	oprava opěrné zdi	0,00	0,00	0,00	nebude realizováno	
III/24721 Sebužín - Tlučeň	oprava opěrné zdi	0,00	0,00	0,00	nebude realizováno	
c e l k e m Ústí nad Labem		0,00	0,00	0,00	x	
CELKEM stavební opravy		10 011 583,95	64 129 441,53	74 141 025,48	x	30 850 000,00
z toho:					x	
- dokončené		6 443 564,69	55 909 783,53	62 353 348,22	x	
- nedokončené		3 568 019,26	8 219 658,00	11 787 677,26	x	30 850 000,00
Účelový neinvestiční příspěvek na velkou údržbu 2017 - stavební opravy		105 010 000,00	94 998 416,05	105 010 000,00	x	
Rozdíl		94 998 416,05	30 868 974,52	30 868 974,52	Z toho:	
					- dofinancování nedok.akcí	19 062 322,74
					- nedočerpané fin.prostředky	11 806 651,78