

bod 12.1 příloha 1 black

ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU

Žádat o změnu projektu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní). Změny smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem lze provádět jen dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (čl. VII. odst. 2 této smlouvy), v souladu s čl. VIII. odst. 7 a čl. X. odst. 2 Zásad.

Příjemce dotace (název, jméno):	Římskokatolická farnost Skorotice
sídlo/adresa:	400 01 Ústí nad Labem-centrum, Břilinská 110/3
IČ/datum narození:	44557051
Statutární zástupce:	Mgr. Miroslav Šimáček
č.smlouvy/oznámení:	22/SML2076/SoPD/KP
výše poskytnuté dotace:	1 062 500 Kč
název projektu:	Oprava statických poruch kostela sv. Václava - havárie

změna se týká (označit relevantní pole):

X	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu zvýší oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, a to v čl. II. odst.4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn (změna statutárního zástupce, kontaktních údajů apod.)

ke změně dochází z důvodu:

Z finančních důvodů žadatele Vás tímto žádáme o změnu závazného ukazatele ve smyslu zvýšení podílu dotace na celkových plánovaných nákladech projektu z 40,35% na 70%. Současně tímto žádáme o snížení celkových uznatelných nákladů projektu z 2 633 210 Kč na 1 532 511,33 Kč (1 628 700,73 Kč - VRN 70 200 Kč + 21% DPH - tj.84 942 Kč - poplatek za skládku 9 295,37 Kč + 21% DPH - tj. 11 247,40 Kč na základě Dodatku č. 1 k SoD.

ZDŮVODNĚNÍ: rozpočet, který byl součástí žádosti o dotaci na Ústecký kraj, byl v rámci výběrového řízení rozdělen na dvě části (etapy) - jižní a západní stranu kostela a severní a východní stranu kostela. Důvodem bylo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury, kde vzhledem k max. limitům a nepřekročitelnosti rozpočtu muselo dojít k tomuto rozdělení.

Bohužel schválená dotace z Ministerstva kultury je výrazně nižší, než o kterou se žádalo, z tohoto důvodu, resp. z důvodu nedostatku finančních prostředků na větší spolufinancování projektu, muselo dojít ze strany farnosti k vytvoření Dodatku č.1 k SoD, který snižuje rozsah provedených prací. Na základě původně v dobré víře stanoveného závazného ukazatele (spoluúčast vč.celkové částky), nyní není reálné projekt v celém rozsahu zrealizovat. Farnost se snaží chovat v souladu s principem řádného hospodáře, který pečuje řádně o majetek s finančními prostředky, které má k dispozici a v žádném případě nechce způsobit finanční problémy sama sobě či dodavateli. Z tohoto důvodu žádáme o zvýšení podílu dotace do max. limitu 70% a snížení rozsahu projektu - tedy realizaci jedné etapy projektu - jižní a západní strany kostela, které jsou nejvíce poškozené.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být Oddělením památkové péče ÚK vyžadovány další relevantní poklady.

V Ústí n. L. dne 15.7.2022 podpis.....



Římskokatolická farnost Skorotice

IČ: 44557051

sídlo: Bílinská 110/3, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: [REDACTED]

Ustecký kraj

Doruceno: 17.08.2022 16:55

KUUK/124922/2022

listy: 1 přílohy:

Pocet listu, sv. příloh:



kuukes861e8b1e

Ing. Martin Kohl
vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajský úřad
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Čj: 89/2022

V Ústí nad Labem dne 12.8.2022.

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší výzvy k doplnění žádosti o změnu závazného finančního ukazatele a celkových uznatelných nákladů v rámci projektu „Oprava statických poruch kostela sv. Václava ve Skorotících – havárie“ Vám zasíláme následující informace.

Na tento projekt jsme žádali v minulých letech, bohužel neúspěšně, jak od Ministerstva kultury ČR, tak Magistrátu města Ústí nad Labem nebo Krajského úřadu Ústeckého kraje. Římskokatolická farnost Skorotice spolu se sousedními farnostmi tvoří jeden společně spravovaný obvod. V tomto obvodu se staráme o 12 kostelů a 5 farních budov. Finanční zdroje farností stačí jen na základní údržbu budov. V současnosti vidíme jako nejpodstatnější projekty v našem obvodu Obnovu střechy kostela Všech svatých v Arnultovicích (probíhá za příspěví z Programu rozvoje venkova SZIF), Oprava fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (zatím ve fázi přípravy) a Oprava statických poruch kostela sv. Václava ve Skorotících – havárie. Bez pomoci finančních příspěvků státu, EU či místní samosprávy bychom nemohli pokračovat.

Pro zajištění opravy statických poruch kostela sv. Václava ve Skorotících jsme letos požádali o příspěvek z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022 a obdrželi příspěvek 1.062.500,- Kč a z Havarijního programu Ministerstva kultury na rok 2022 a obdrželi 300.000 Kč. Z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR jsme očekávali vyšší příspěvek.


O navýšení finančního příspěvku z rezervy Ministerstva kultury ČR nebo z obecního rozpočtu jsme letos nežádali, z důvodu předběžných konzultací, z kterých vyplývá, že by farnost žádnou další dotaci nezískala.

Ze strany Biskupství litoměřického jsme v roce 2020 získali na projektovou dokumentaci „Oprava statických poruch kostela sv. Václava ve Skorotících – havárie“ příspěvek ve výši 58.080,- Kč.

V roce 2021 přispělo Biskupství litoměřické částkou 45.000,- Kč na obnovu cest v Římskokatolické farnosti Žežice a máme souhlas k přesunu této částky na realizaci projektu statické zajištění kostela sv. Václava ve Skorotících. Biskupství litoměřické je však v obdobné situaci, co se týče množství objektů, a příspěvky nejsou vysoké.

Doufáme, že pochopíte naši snahu, abychom i přes nízké finanční zdroje dokázali obnovit a opravit co nejvíce kulturních památek, naše společné kulturní dědictví.

S pozdravem



Mgr. Miroslav Šimáček
administrátor

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
SKOROTICE
se sídlem Bílinská 3
400 01 ÚSTÍ nad Labem