



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY č. 1

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Staré Křečany
sídlo/adresa:	Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
IČ/RČ:	00261653
Statutární zástupce:	František Moravec
č.smlouvy:	22/SML0145/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	1 354 290,00 Kč
název projektu:	Vodohospodářská infrastruktura MŠ

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.08.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ
-------------------------------------	----------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<p>do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE.</p> <p>Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.</p>	<p>Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.</p>	<p>Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</p>

ke změně dochází z důvodu:

Žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení, a to do 31.08.2023. Důvodem je úprava základu - podezdění jižní části objektu, což bylo zjištěno až při realizaci. Dále není z důvodu umístění uhlí pro vytápění objektu MŠ možné realizovat sanační omítky. Tyto budou moci být realizovány až po spotřebě uhlí. Dále Vám tímto oznamujeme změnu sídla žadatele. Od 05.10.2022 je nová adresa žadatele **Staré Křečany čp. 39**. K této změně Vám v příloze zasíláme Oznámení o změně adresy sídla Obce Staré Křečany a adresy Obecního úřadu ve Starých Křečanech ze dne 27.10.2022.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (část regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Starých Křečanech dne 31.10.2022

František Moravec, starosta obce

.....

Razítko a podpis statutárního zástupce