



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Česká Kamenice
sídlo/adresa:	náměstí Míru č.p. 219
IČ/RČ:	261220
Statutární zástupce:	Jan Papajanovský
č.smlouvy:	21/SML1481/SoPD/SPRP
výše poskytnuté dotace:	350 000,00 Kč
název projektu:	Cyklostezka - Česká Kamenice - Kamenický Šenov

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------------	---	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	30.06.2023
-------------------------------------	---	-------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Ke změně termínu realizace projektu dochází z důvodu, náročnosti (složitá majetková právní jednání, se soukromými vlastníky, po jejichž pozemcích cyklostezka povede a z toho vzniklé úpravy trasy, které bylo nutné projektově připravit) projektové přípravy. . Od března 2022 probíhá majetková příprava a v současné době je vypořádáno 45% pozemků a zajištěny souhlasy většiny DOSS. S ohledem na uvedené skutečnosti, Město Česká Kamenice jako příjemce dotace nepředloží Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení na správní úřad se všemi vyjádřeními dotčených orgánů dle předpokladu v době podání žádosti o dotaci. Z tohoto důvodu nemůže být naplněna podmínka Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje č. 21/SML1481/SoPD/PIT/01.

Povinnou přílohou žádosti o změnu je průběžná monitorovací zpráva, která bude zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje včetně přehledu výdajů projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace

(odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce