

**Účelový investiční příspěvek 2017- stavby  
přehled čerpání k 31.12.2018**

UR 11/2R/2016, 30.11.2016  
UR 041/52R/2018, 29.10.2018

Čerpání		PLÁN po úpravě	ČERPÁNO k 31.12.2017	ČERPÁNO k 31.12.2018	ČERPÁNO celkem	ROZDÍL	Komentář
Příprava a zabezpečení staveb 2017 UR 11/2R/2016		15 000 000	9 852 068,84	5 148 000,00	15 000 068,84	-68,84	hotovo
reko mostního objektu 25855-2 III/25855 Huntířov UR 11/2R/2016		5 200 000	0,00	5 505 794,03	5 505 794,03	-305 794,03	hotovo
reko mostního objektu 2656-4 III/2656 Staré Křečany UR 11/2R/2016		2 900 000	987 325,00	2 159 957,00	3 147 282,00	-247 282,00	hotovo
reko mostního objektu 21910-1 III/21910 Loučná UR 11/2R/2016		2 800 000	0,00	62 920,00	62 920,00	2 737 080,00	do 31.1.2020
reko mostního objektu 21910-2 III/21910 Loučná UR 11/2R/2016		4 000 000	0,00	53 845,00	53 845,00	3 946 155,00	do 31.1.2020
reko mostního objektu 22320-1 III/22320 Výsluní UR 11/2R/2016		1 000 000	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	nebude z ÚIP realizováno
reko mostního objektu 22318-2 III/22318 Pruněv UR 11/2R/2016		6 300 000	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	ve 2017/18 nerealizováno
reko mostního objektu 26117-2 III/26117-2 Malečov UR 11/2R/2016		6 800 000	0,00	6 805 570,01	6 805 570,01	-5 570,01	hotovo
reko mostního objektu 26015-2 III/26015 Vinné UR 11/2R/2016		7 000 000	6 959 178,87	0,00	6 959 178,87	40 821,13	hotovo
reko mostního objektu 2604-1 III/2604 Robeč UR 11/2R/2016		4 000 000	3 997 726,59	0,00	3 997 726,59	2 273,41	hotovo
reko mostního objektu 221-010 III/221 Blšany UR 11/2R/2016		2 800 000	2 774 457,87	0,00	2 774 457,87	25 542,13	hotovo
reko mostního objektu 2218-3 III/2218 Cárka UR 11/2R/2016		2 500 000	196 491,90	2 349 863,20	2 546 355,10	-46 355,10	hotovo
reko mostního objektu 2396-1 III/2396 Strádonice UR 11/2R/2016		7 100 000	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	vyúčtování do 30.9.2019
reko mostního objektu 25841-2 III/25841 Kojetice UR 11/2R/2016		5 900 000	0,00	6 067 455,22	6 067 455,22	-167 455,22	hotovo
reko mostního objektu 260-018 III/260 Leština UR 11/2R/2016		2 000 000	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	vyúčtování do 30.9.2019
reko mostu 2524-2 Březenec UR 11/2R/2016		4 900 000	181 500,00	4 615 118,00	4 796 618,00	103 382,00	hotovo
reko mostu 255-010 Nemilkov UR 11/2R/2016		6 800 000	0,00	1 524 560,00	1 524 560,00	5 275 440,00	do 31.1.2020
reko mostu 0138-2 Litvínov UR 11/2R/2016		7 100 000	0,00	7 109 383,88	7 109 383,88	-9 383,88	hotovo
reko mostu 2543-1 Janov UR 11/2R/2016		6 300 000	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	vyúčtování do 30.9.2019
reko mostu 22320-2 Výsluní UR 11/2R/2016		2 000 000	0,00	27 225,00	27 225,00	1 972 775,00	do 31.1.2020
hala na posypový materiál - nová Černovice CV UR 11/2R/2016		7 100 000	4 905 664,00	2 069 677,31	6 975 341,31	124 658,69	hotovo
reko správní budovy Litoměřice UR 11/2R/2016		8 600 000	0,00	11 783 445,84	11 783 445,84	-3 183 445,84	hotovo
reko objektu dílen Litoměřice UR 11/2R/2016		8 400 000	0,00	9 744 418,60	9 744 418,60	-1 344 418,60	hotovo
<b>Čerpání celkem:</b>		<b>126 500 000</b>	<b>29 854 413,07</b>	<b>65 027 233,09</b>	<b>94 881 646,16</b>	<b>31 618 353,84</b>	x
Termín vyúčtování:	do 31.1.2019	111 100 000	29 854 413,07	65 027 233,09	94 881 646,16	16 218 353,84	
	do 30.9.2019	15 400 000	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	

**Převod do účelového investičního příspěvku 2019**

Název akce	Kč	Poznámka	Termín vyúčtování
reko mostního objektu 21910-1 III/21910 Loučná - na dokončení ve 2019	2 737 080,00	akce zahájena ve 2018, i finanční čerpání	do 31.1.2020
reko mostního objektu 21910-2 III/21910 Loučná - na dokončení ve 2019	3 946 155,00	akce zahájena ve 2018, i finanční čerpání	do 31.1.2020
reko mostního objektu 2396-1 III/2396 Strádonice - na realizaci ve 2019	7 100 000,00	uzavřeny smlouvy, realizace ve 2019	do 31.1.2020
reko mostního objektu 260-018 III/260 Leština - na realizaci ve 2019	2 000 000,00	uzavřeny smlouvy, realizace ve 2019	do 31.1.2020
reko mostu 255-010 Nemilkov - na dokončení ve 2019	5 275 440,00	akce zahájena ve 2018, i finanční čerpání	do 31.1.2020
reko mostu 2543-1 Janov - na realizaci ve 2019	6 300 000,00	uzavřeny smlouvy, realizace ve 2019	do 31.1.2020
reko mostu 22320-2 Výsluní - na dokončení ve 2019	1 972 775,00	akce zahájena ve 2018, i finanční čerpání	do 31.1.2020
reko propustku III/25114 Strážky směr Domina	2 286 550,00	nová akce	do 31.1.2020
<b>Čerpání celkem:</b>	<b>31 618 000,00</b>	<b>x</b>	sloučení termínu, aby byl stejný jako u ÚIP 2019