

**Příspěvek na velkou údržbu 2018** - REKAPITULACE

VÚ 2018	plán	skutečnost	rozdíl
živice A.1	272 282 903,00	264 139 597,18	8 143 305,82
stavební do 31.1.2019 A.3+4	52 150 000,00	39 211 269,13	12 938 730,87
stavební do 31.12.2019 VÚÚT	105 100 000,00	19 953 896,56	85 146 103,44
ostatní A.2	78 906 652,00	65 545 588,16	13 361 063,84
<b>celkem</b>	<b>508 439 555,00</b>	<b>388 850 351,03</b>	<b>119 589 203,97</b>

**Účelový příspěvek na velkou údržbu 2018**

UR 025/28R/2017	300 000 000,00
UR 051/35R/2018	3 332 903,00
UR 016/37R/2018	100 000 000,00
UR 040/52R/2018	11 806 652,00
UR 041/52R/2018	38 900 000,00
UR 061/53R/2018	54 400 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>508 439 555,00</b>

Srdínková A.  
22.01.2019

### Plán živičných oprav 2018 - velká údržba

Provoz	Číslo silnice	název	Plánovaná cena po změně	Čerpání	Rozdíl	Druh opravy	Dokončeno Ano / NE	Poznámka / popis k nedokončené akci v jakém je stavu rozpracovanosti
DC	III/26322	Mlýny - Kytlice	9 500 000,00	9 497 379,54	2 620,46	oprava živičného povrchu	A	
DC	III/2658	Šluknov	3 500 000,00	3 463 796,80	36 203,20	oprava živičného povrchu	A	
DC	III/25378	Malšovice - Javory	8 300 000,00	8 240 735,25	59 264,75	oprava živičného povrchu	A	
DC	III/2643	Dolní Podluží - Horní Podluží	6 900 000,00	6 812 846,92	87 153,08	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/22314	K. Jeseň	1 500 000,00	1 499 013,82	986,18	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/22315	K. Jeseň	1 500 000,00	1 211 747,85	288 252,15	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/2541	H. Jiřetín	1 000 000,00	1 000 004,50	-4,50	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/25120	M. Březno	3 000 000,00	3 000 000,80	-0,80	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/2564	Louka	2 000 000,00	1 999 997,51	2,49	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/22520	Libědice	5 000 000,00	4 999 482,84	517,16	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/25118	Okořín	1 000 000,00	987 829,90	12 170,10	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/1988	Perštejn	2 000 000,00	1 995 951,02	4 048,98	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/22123	Radechov	3 000 000,00	2 999 597,26	402,74	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/0272	Záluží	6 000 000,00	5 999 944,72	55,28	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/2574	Sedlec	2 000 000,00	2 000 005,98	-5,98	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/22514	Vičice	3 000 000,00	2 960 416,25	39 583,75	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/22512	Kopeček	2 000 000,00	1 999 404,00	596,00	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/25114	Křimov	17 000 000,00	16 983 318,00	16 682,00	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/1985	Kadaň - Pokutice	1 000 000,00	779 098,43	220 901,57	oprava živičného povrchu	A	
CV	II/256	Braňany - Želenice	1 000 000,00	665 038,14	334 961,86	oprava živičného povrchu	A	
LT	III/24071	Soběnice, začátek obce - Dolní Nezly x III/26111	4 000 000,00	4 000 114,80	-114,80	oprava živičného povrchu	A	
LT	III/26010	Horní Týnec - průtah obcí	3 000 000,00	2 967 730,22	32 269,78	oprava živičného povrchu	A	
LT	III/24087	Dubičná - Konojedy	4 500 000,00	4 498 437,93	1 562,07	oprava živičného povrchu	A	
LT	III/2631	Konojedy - hr. okr.	3 000 000,00	2 999 363,73	636,27	oprava živičného povrchu	A	
LT	III/24725	Kletečná x III/25832	1 000 000,00	899 803,67	100 196,33	oprava živičného povrchu	A	
LT	II/261	Malič x III/24717 - x III/24715	3 600 000,00	3 599 411,44	588,56	oprava živičného povrchu	A	
LT	III/26125, III/26119	Štětí - obchvat	8 000 000,00	8 000 511,13	-511,13	oprava živičného povrchu	A	
LN	II/251	křiž. II/250 Vidovle	5 000 000,00	4 322 512,04	677 487,96	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/2509	Vyškov	1 000 000,00	999 973,77	26,23	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/22923 III/2924	Domoušice - křiž. III/22924 a část sil. III/22924	4 000 000,00	3 566 267,97	433 732,03	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/22114	Buškovice	3 000 000,00	2 994 321,79	5 678,21	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/22937	Zbrašín - Hořany - Hřivice	8 000 000,00	8 000 011,56	-11,56	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/22936	Senkov - Jimlín	11 000 000,00	10 999 992,99	7,01	oprava živičného povrchu	A	

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

č. organizace: 130 801

UL	II/254	Teplice, ul. Duchcovská a ul. Libušina	5 000 000,00	3 790 038,29	1 209 961,71	oprava živičného povrchu	A	
UL	III/25351	Teplice - ul. Srbská x I/13 - x ul. Bohosudovská	4 000 000,00	4 000 147,69	-147,69	oprava živičného povrchu	A	
UL	III/25345	Novosedlice průtah, ul. Kostelní, ul. Hřbitovní	2 100 000,00	2 098 595,93	1 404,07	oprava živičného povrchu	A	
UL	II/248,	Petrovice, průtah obcí	4 500 000,00	4 499 566,50	433,50	oprava živičného povrchu	A	
UL	III/25841,	Malečov, Pohoří u Malečova - Tašov	7 600 000,00	8 297 185,38	-697 185,38	oprava živičného povrchu	A	
UL	II/253	Přestanov, OK Přestanov - pod OK	3 000 000,00	2 998 603,73	1 396,27	oprava živičného povrchu	A	
<b>Celkem JA I. etapa</b>			<b>165 500 000,00</b>	<b>162 628 200,09</b>	<b>2 871 799,91</b>	<b>x</b>		
DC	III/24093	Čáslav	1 200 000,00	1 198 308,40	1 691,60	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/1988	Okounov	4 000 000,00	3 954 820,27	45 179,73	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/25212	Květnov	3 000 000,00	2 999 481,10	518,90	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/22118	Dobřeneč	3 000 000,00	2 975 288,97	24 711,03	oprava živičného povrchu	A	
LT	III/24717	Malič - Michalovice	6 500 000,00	6 484 535,20	15 464,80	oprava živičného povrchu	A	
LN	II/239	Černčice; za Slavětínem; Peruc	7 000 000,00	7 000 007,18	-7,18	oprava živičného povrchu	A	
LN	II/249	Koštice - Libčevy	12 500 000,00	12 500 000,56	-0,56	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/22940	Divice - H.O.RA	3 200 000,00	3 199 979,44	20,56	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/22715	směr Měcholupy	4 000 000,00	3 998 482,99	1 517,01	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/00152	Lahovice	1 100 000,00	1 099 878,44	121,56	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/22528	Hofetice - směr Denětice	2 000 000,00	1 999 692,22	307,78	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/22545	Březno	2 400 000,00	2 399 986,60	13,40	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/2391	Radonice - Stradonice	8 600 000,00	8 599 901,97	98,03	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/25014	Lenešice	6 200 000,00	6 200 022,39	-22,39	oprava živičného povrchu	A	
LN	III/25116	Velemyšleves - Zálezly	2 000 000,00	1 999 990,01	9,99	oprava živičného povrchu	A	
UL	III/25829	Bořislav - průtah obcí	4 000 000,00	4 000 131,62	-131,62	oprava živičného povrchu	A	
UL	III/26036	III/26036 Chuderov akce z roku 2017	3 000 000,00	2 997 585,03	2 414,97	oprava živičného povrchu	A	
<b>Celkem JA II. etapa</b>			<b>73 700 000,00</b>	<b>73 608 092,39</b>	<b>91 907,61</b>	<b>x</b>		
CV	III/22420	Kadaňský Rohozec	400 000,00	433 754,75	-33 754,75	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/25211	Pohraničí	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	oprava živičného povrchu	N	uzavřena smlouva, akci převést do VÚ 2019
UL	III/2572	Mirošovice-Chouč	1 282 903,00	0,00	1 282 903,00	oprava živičného povrchu	N	uzavřena smlouva, akci převést do VÚ 2019
<b>Celkem JA z vyúčtování VÚ 2017</b>			<b>3 332 903,00</b>	<b>433 754,75</b>	<b>2 899 148,25</b>	<b>x</b>		
CV	III/25114	Křimov	6 000 000,00	5 999 668,84	331,16	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/25220	Svahová	6 000 000,00	5 769 096,08	230 903,92	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/2564	Louka u Litvínova	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	oprava živičného povrchu	A	

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

č. organizace: 130 801

LT	III/24074	kříž.III/24073 x I/15 Soběnice	3 200 000,00	3 198 632,58	1 367,42	oprava živičného povrchu	A	
<b>Celkem JA z vyúčt. ÚIP 2017 = do VÚ 2018</b>			<b>21 200 000,00</b>	<b>20 967 397,50</b>	<b>232 602,50</b>	<b>x</b>		
DC	III/2658	Šluknov	800 000,00	0,00	800 000,00	oprava živičného povrchu	A	nerealizováno
CV	II/224	Vejprty	5 250 000,00	5 242 896,12	7 103,88	oprava živičného povrchu	A	
CV	III/2564	Louka u Litvínova	1 300 000,00	1 259 256,33	40 743,67	oprava živičného povrchu	A	
UL	III/2572	Mirošovice-Chouč	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	oprava živičného povrchu	N	uzavřena smlouva, akci převést do VÚ 2019
<b>Celkem JA z inv 2018 do VÚ 2018</b>			<b>8 550 000,00</b>	<b>6 502 152,45</b>	<b>2 047 847,55</b>	<b>x</b>		
<b>Celkem koberce VÚ 2018</b>			<b>272 282 903,00</b>	<b>264 139 597,18</b>	<b>8 143 305,82</b>	<b>x</b>		
<b>Z toho: do VÚ 2019 akce ze seznamu</b>					<b>4 132 903,00</b>	<b>x</b>		
do VÚ 2019 nové akce					<b>4 010 402,82</b>	<b>x</b>		

Srdínková Andrea, Holovská Lenka

24.01.2019

### Velká údržba 2018 - ostatní

název	Plánovaná cena po změně	Čerpání	Rozdíl	Dokončeno Ano / NE	Poznámka / popis k nedokončené akci v jakém je stavu rozpracovanosti
lokální výspravy	7 200 000,00	7 244 599,66	-44 599,66	A	X
zeleň	23 806 652,00	23 807 000,00	-348,00	A	X
VDZ	7 200 000,00	7 249 560,30	-49 560,30	A	X
svodidla	7 200 000,00	3 491 467,10	3 708 532,90	A	X
spáry	7 200 000,00	7 138 525,70	61 474,30	A	X
příprava staveb	16 600 000,00	9 324 016,00	7 275 984,00	A	X
most E. Beneše	9 700 000,00	7 290 419,40	2 409 580,60	A	X
<b>Celkem VÚ 2018 ostatní</b>	<b>78 906 652,00</b>	<b>65 545 588,16</b>	<b>13 361 063,84</b>	<b>X</b>	<b>PŘEVOD DO VÚ 2019</b>

<b>Převod do VÚ 2019</b>	<b>v tis. Kč</b>
svodidla	3 700
příprava staveb	7 261
most. E. Beneše	2 400
<b>c e l k e m</b>	<b>13 361</b>

Srdínková Andrea, Holovská Lenka

24.01.2019

termín vyúčtování do: 31.1.2019

**Plán stavebních oprav 2018 - velká údržba**

Provoz	Číslo silnice	název	Plánovaná cena po změně	Čerpání	Rozdíl	Druh opravy	Dokončeno Ano / NE	Poznámka / popis k nedokončené akci v jakém je stavu rozpracovanosti	termín vyúčtování do:
DC	III/26224	Dobrná	2 700 000,00	2 730 722,95	-30 722,95	oprava opěrné zdi	A	X	31.12.2019
DC	III/26224	Ovesná (most 26224-2)	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	oprava mostu	N	stavba v realizaci	31.12.2019
DC	III/26322	H. Kamenice	6 000 000,00	75 020,00	5 924 980,00	oprava opěrné zdi	N	stavba v realizaci	31.12.2019
DC	III/24095	Merboltice - Malý Šachov	4 400 000,00	4 397 210,60	2 789,40	sanace svahu, opr.opěr.zdi	A	x	31.1.2019
DC	III/26223	Horní Habartice	2 500 000,00	2 512 320,00	-12 320,00	oprava propustku	A	x	31.1.2019
CV	III/25220	Brandov	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	sanace svahu	N	bude se realizovat - SP 05/2019	31.12.2019
CV	III/22318	Volyně (most 22318-3)	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	oprava mostu vč.sanac.koryta	N	bude se realizovat - SP 05/2019	31.12.2019
CV	II/271	Litvínov - Klíný	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	sanace svahu	N	bude se realizovat - SP 05/2019	31.12.2019
CV	III/22311	Perštejn	3 900 000,00	4 585 660,00	-685 660,00	oprava opěrné zdi	A	x	31.1.2019
LT	II/247	Mlékojedy	7 200 000,00	24 624,00	7 175 376,00	oprava opěrné zdi	N	čeká se na vydání SP	31.12.2019
LT	III/2616	Staňkovic	2 800 000,00	2 764 850,00	35 150,00	oprava opěrné zdi	A	x	31.1.2019
LT	III/00816	Vchynice	4 000 000,00	17 946,60	3 982 053,40	oprava opěrné zdi	N	SP vydáno 10/2018	31.12.2019
LN	III/22923	Domoušice	1 900 000,00	1 832 637,00	67 363,00	oprava propustku	N	s	31.12.2019
LN	III/22116	Dvorce	1 000 000,00	988 570,00	11 430,00	oprava propustku	A	x	31.12.2019
LN	III/22940	Brloh	1 800 000,00	1 808 950,50	-8 950,50	oprava propustku	A	x	31.1.2019
LN	III/22546	Hřivice	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	sanace svahu	N	dokončuje se PD	31.12.2019
LN	III/22521	Sedčice	6 000 000,00	1 248 097,00	4 751 903,00	sanace svahu	N	SP vydáno 10/2018	31.12.2019
LN	III/23723	Žerotín	1 400 000,00	1 438 844,07	-38 844,07	sanace svahu	A	x	31.1.2019
LN	II/246	Černčice (most 246-003) II.et	2 700 000,00	2 698 300,00	1 700,00	oprava mostu	A	x	31.1.2019
<b>Celkem VÚ 2018 stavební</b>			<b>90 100 000,00</b>	<b>27 123 752,72</b>	<b>62 976 247,28</b>			x	
CV		most Spořice	1 150 000,00	1 150 509,38	-509,38	oprava mostu	A	x	31.1.2019
CV	II/219	Klínovec	1 200 000,00	1 132 280,91	67 719,09	oprava propustku	A	x	31.1.2019
CV	III/22316	Útočiště	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	oprava svahů	N	dodavatel vybrán 10/2018	31.1.2019
CV	III/22316	Klášteřec n/O	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	sanace svahu	N	dodavatel vybrán 10/2018	31.1.2019
CV		oprava budov v areálu Chomutov	7 300 000,00	2 160 607,59	5 139 392,41	oprava budov	N	v realizaci	31.12.2019
CV		oprava budov dílen a skladu stf.Litvínov	7 000 000,00	449 597,21	6 550 402,79	oprava budov	N	v realizaci	31.12.2019
CV		výměna rozvodů vody, vč.AB krytu stf. Litvínov	4 500 000,00	4 383 614,05	116 385,95	oprava vody	N	v realizaci	31.12.2019
LT	II/261	Žalhostice	6 700 000,00	22 990,00	6 677 010,00	oprava opěrné zdi	N	čeká se na vydání SP	31.12.2019
LN	III/25013	Louny	600 000,00	0,00	600 000,00	oprava závěru mostu	N	dodavatel vybrán 10/2018	31.1.2019
UL	III/26029	Lužec	9 000 000,00	6 019 470,16	2 980 529,84	oprava opěrné zdi	N	z důvodu nemožnosti objížděných tras posunuta realizace na 2019	31.1.2019
<b>Celkem VÚ 2018 stavební -z inv 2018 do VU 2018</b>			<b>49 450 000,00</b>	<b>15 319 069,30</b>	<b>34 130 930,70</b>			x	
CV	III/25314	Svinčice - Liběšice	5 000 000,00	3 988 141,00	1 011 859,00	sanace komunikace	A	x	31.1.2019
UL	III/26036	Čermná	9 300 000,00	9 324 463,67	-24 463,67	sanace sesuvu komunikace	A	x	31.1.2019
UL	III/26029	Lužec	3 400 000,00	3 409 739,00	-9 739,00	oprava opěrné zdi	A	x	31.1.2019
<b>Celkem VÚ 2018 z vyúčt. ÚIP 2017 = do VU 2018</b>			<b>17 700 000,00</b>	<b>16 722 343,67</b>	<b>977 656,33</b>			x	
<b>Celkem stavební VÚ 2018</b>			<b>157 250 000,00</b>	<b>59 165 165,69</b>	<b>98 084 834,31</b>				
z toho:						z toho:			
vyúčtování do 31.1.2019			52 150 000,00	39 211 269,13	12 938 730,87	dokončené		338 730,87	
vyúčtování do 31.12.2019			105 100 000,00	19 953 896,56	85 146 103,44	nedokončené		12 600 000,00	