

Město Hoštka

nám. Svobody 2, 411 72 Hoštka

Stavební kancelář

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Jana Červinková
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Č.j.: H-579/2018

VYŘIZUJE LINKA
Müller, Dis.

HOŠTKA
3. 4. 2018

Žádost

Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML1130, ve výši **350 000,-Kč** na projekt „**Rekonstrukce veřejného osvětlení Hoštka**“, Vás tímto žádáme o prodloužení termínu pro předložení Vámi požadovaných dokumentů a dále žádáme o prodloužení termínu realizace této akce. Termín pro předložení požadovaných dokumentů: do **30.3.2019**
Termín realizace akce: do **30.12.2018**

Odůvodnění:

Ve výpovědích od ČEZ Distribuce a.s. jsou uvedeny termíny k odstranění zařízení (veřejného osvětlení) v majetku města do konce dubna a října 2016.

Na základě druhé žádosti města byl termín realizace dodatkem číslo 1 ke smlouvě číslo 17/SML1130 prodloužen do 30.7.2018.

Na základě intenzivních jednání se společností ČEZ Distribuce a.s. a dále s realizační firmou OMEXOM GE Energo s.r.o., která vyhrála výběrové řízení pro realizaci nových rozvodů NN, jsme získali kopii dílčí smlouvy mezi těmito společnostmi. V této smlouvě je uveden termín realizace do **20.12.2018** a při jednáních s realizační firmou OMEXON nám bylo sděleno, že realizace bude zahájena v termínu 06-07/2018 z důvodu vytíženosti této společnosti a proto se na Vás opět obrácíme s touto žádostí o prodloužení termínu viz. výše.

V příloze Vám zasíláme kopii oné dílčí smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.

Omlouvám se tímto, že Vás opětovně žádáme o prodloužení termínu a pevně věříme, že toto bude naše poslední žádost.

S pozdravem a díkem za kladné vyřízení žádosti

Milan Konfršt
starosta města



Přílohy:

Kopie dílčí smlouvy

TELEFON
416/814 139, 814 114

FAX
416/814 139

E-mail
hostka@hostka.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB a.s. 275 156 995/0300

IČO
00263648

DIČ
CZ00263648