



Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Býčkovice – modernizace systému pro SKO,“

poskytnuté na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 25.7.2022

Číslo smlouvy u poskytovatele: 22/SML4133/SoPD/ZPZ
Vaše č.j.: KUUK/176672/2022

VYŘIZUJE: Bc. Renata Pavelcová
TEL.: + 420 721 054 168
E-MAIL: ou@byckovice.cz
DATUM: 7.12.2022

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu „Býčkovice – modernizace systému pro SKO,“ do 31.12.2023. Důvodem je neschopnost realizovat projekt do 31.12.2022, dodavatel nemá skladem všechny položky a teprve po jejich zakoupení můžeme přistoupit k instalaci celého systému. Obec si nemohla dovolit projekt sama předem financovat a proto jsme se zahájením čekali na obdržení smlouvy o poskytnutí dotace.

Děkuji a jsem s pozdravem

Obec Býčkovice



Mgr. David Matuška
starosta obce Býčkovice

Ustecký kraj
Doruceno: 16.12.2022 07:40
KUUK/185559/2022
listy: 1 přílohy: 1
Pocet listu, sv. príloh:



kuukes861fa17a