

## Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Název:	Městys Ročov
Sídlo/adresa:	Ročov 121, 439 67 Ročov
IČ:	00265446
Zástupce:	Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta
Číslo smlouvy:	22/SML4142/SoPD/ZPZ
Výše poskytnuté dotace:	2723970,00 Kč
Název projektu:	<b>Obnova malé vodní nádrže, Dolní Ročov</b>

**změna se týká:**

	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>
	<b>TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU</b>
	<b>OSTATNÍ</b>

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<p>Žádáme o změnu termín ukončení realizace projektu, který je závazným ukazatelem podle článku II. odstavec 3. smlouvy o poskytnutí dotace, z původního 31.10.2023 na 31.10.2024.</p>	<p>Žádáme o změnu termínu ukončení realizace projektu z 31.10.2023 na 31.10.2024. Tato změna se týká následujících bodů smlouvy o poskytnutí dotace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- článek I. odstavec 1.,</li> <li>- článek II. odstavec 3.</li> <li>- článek II. odstavec 4.</li> </ul>	<p>Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</p>

**Ke změně dochází z důvodu:**

Dosud neproběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, které bylo původně plánováno na říjen 2022. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena v prosinci 2022. Městys Ročov realizuje v roce 2023 investiční akci, jejímž předmětem je výstavba víceúčelového sportovního hřiště, a to s podporou dotace z MMR. Možnosti financování z rozpočtu městyse neumožňují realizaci obou projektů souběžně v roce 2023. S ohledem na hydrotechnické poměry v dané lokalitě je rovněž považováno za vhodnější zahájit fyzickou realizaci projektu v zimním období. Žadatel byl z výše uvedených důvodů nucen posunout plánovaný termín výběru zhotovitele na podzim roku 2023, zahájení fyzické realizace do zimního období na přelomu let 2023 – 2024 a dokončení realizace projektu do roku 2024.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Ročově dne 18.5.2023

Podpis starosty